

|                                                                                                                             |                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Versalles</b> | MUNICIPIO DE<br>VERSALLES VALLE DEL CAUCA<br>NIT 891901155-2 | Página 1 de 7    |
|                                                                                                                             |                                                              | TRD. 100.18      |
|                                                                                                                             | ACTA DE SUPERVISION                                          | CODIGO: MV. F001 |
|                                                                                                                             |                                                              | Versión: 02      |

**ACTA PARCIAL DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**  
**(Art. 83 y 84 Ley 1474/2011)**

El día 24 de diciembre de 2025, en el Municipio de Versalles Valle del Cauca, se reunió el funcionario **ÁLVARO JOSÉ GIRÓN VALENCIA**, Secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura quien obra en representación del Municipio de Versalles Valle como supervisor, y la **COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES**, en calidad de Contratista. Con el fin de hacer el acta de supervisión acorde al artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

**1. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS | MC-026 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJETO:                          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECIÓN, DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL BALSAL, LA FLORIDA Y PUERTO NUEVO, PARA SU POSTERIOR SEPARACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN RELLENO SANITARIO AUTORIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR DEL CONTRATO:              | TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$34.698.367.00) M/CTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FORMA DE PAGO:                   | Pagos parciales por avance en el servicio prestado, y se pagará sobre lo realmente ejecutado, a los precios de la oferta que presente el oferente en la propuesta económica, previo informe del servicio prestado por el contratista, la presentación de los soportes que acredite el pago de los aportes a la seguridad social de parte del contratista de conformidad con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás que modifiquen o reglamenten, presentación de los soportes de tipo contable tales como de la factura o documento soporte según corresponda, suscripción de acta y/o informe de supervisión parciales y final donde conste los servicios prestados por parte del contratista a y evidencie la satisfactoria ejecución del contrato y la respectiva acta de finalización del contrato y el informe final del supervisor. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:              | será hasta el 31 de diciembre del año Dos Mil Veinticinco 2025, esto contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes o hasta agotar los recursos apropiados de acuerdo a la demanda o requerimiento de la adquisición, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura  
Aprobó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

|                                                                                                                             |                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Versalles</b> | MUNICIPIO DE<br>VERSALLES VALLE DEL CAUCA<br>NIT 891901155-2 | Página 2 de 7    |
|                                                                                                                             |                                                              | TRD. 100.18      |
|                                                                                                                             | ACTA DE SUPERVISION                                          | CODIGO: MV. F001 |
|                                                                                                                             |                                                              | Versión: 02      |

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE:          | MUNICIPIO DE VESALLES VALLE                                           |
| NIT:                  | 891.901.155-2                                                         |
| DOMICILIO:            | Calle 9 No. 6 – 60 Edificio Municipal                                 |
| REPRESENTANTE LEGAL:  | ALBA MARINA GÓMEZ ÁNGEL                                               |
| CÉDULA DE CIUDADANIA: | 29.927.086 de Versalles – Valle del Cauca                             |
| CONTRATISTA:          | COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES – VALLE |
| NIT:                  | 900.155.097-4                                                         |
| FECHA DE INICIO:      | 01 de OCTUBRE de 2025                                                 |
| SUPERVISOR:           | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.           |
| FECHA DE TERMINACION: | 31 de DICIEMBRE de 2025                                               |

**2. SUPERVISIÓN TÉCNICA**

Que, durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 y del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, se observó el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:

| ITEM | ACTIVIDADES CONTRATADAS                                                                 | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1. Recolección de Residuos en Sitio Transitorio Centro Poblado (El Balsal y la Florida) | La Cooperativa durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre, el personal operativo contratado desarrolló las labores de recolección directa de residuos sólidos domiciliarios en las zonas rurales. Para esta tarea se empleó un motocarro acondicionado específicamente para el transporte de residuos. Una vez realizada la recolección, los materiales fueron trasladados y depositados en las casetas de almacenamiento designadas en cada corregimiento. Esta actividad corresponde a los ítems 1.1 y 1.2 del análisis presupuestal.<br><br>PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.<br><br>La cooperativa durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre, el personal operativo contratado desarrolló las labores de recolección directa de residuos sólidos domiciliarios en las zonas rurales. Para esta tarea se empleó un motocarro acondicionado específicamente para el transporte de residuos. Una vez realizada la recolección, los materiales fueron trasladados y depositados en las casetas de almacenamiento designadas en cada corregimiento. Esta actividad corresponde a los ítems 1.1 y 1.2 del análisis presupuestal. |
| 2    | 2. Recolección de Residuos en Sitio Transitorio Centro Poblado (Puerto Nuevo)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura  
Aprobó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

|                                                                                                                             |                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Versalles</b> | MUNICIPIO DE<br>VERSALLES VALLE DEL CAUCA<br>NIT 891901155-2 | Página 3 de 7    |
|                                                                                                                             |                                                              | TRD. 100.18      |
|                                                                                                                             | ACTA DE SUPERVISION                                          | CODIGO: MV. F001 |
|                                                                                                                             |                                                              | Versión: 02      |

|   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 3. Selección y Clasificación de Material.                                   | <p>La cooperativa durante el periodo de ejecución mencionado en este informe, el personal operativo asignado a la zona rural realizó las actividades de separación y clasificación de los residuos sólidos recolectados, distinguiendo entre materiales aprovechables y no aprovechables. Tras este proceso, los residuos fueron organizados y dispuestos en costales o bolsas industriales, almacenándolos en las casetas de acopio habilitadas en cada corregimiento.</p> <p>PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.</p> <p>La cooperativa durante el periodo de ejecución mencionado en este informe, el personal operativo asignado a la zona rural realizó las actividades de separación y clasificación de los residuos sólidos recolectados, distinguiendo entre materiales aprovechables y no aprovechables. Tras este proceso, los residuos fueron organizados y dispuestos en costales o bolsas industriales, almacenándolos en las casetas de acopio habilitadas en cada corregimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | 4. Recolección y Transporte desde el Corregimiento EL Balsal hasta PMIRS.   | <p>La Cooperativa ha con el propósito de asegurar la continuidad operativa de las rutas de recolección selectiva en el municipio de Versalles, se realizó el traslado de residuos sólidos en cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 y el Decreto 2981 de 2013. Durante el periodo evaluado, se transportaron los residuos generados en los corregimientos de El Balsal, La Florida y Puerto Nuevo hacia la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), movilizandoun total de 19.6 toneladas y alcanzando un acumulado de 27.99 toneladas. Esta actividad corresponde a los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del análisis presupuestal.</p> <p>PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.</p> <p>La Cooperativa con el propósito de asegurar la continuidad operativa de las rutas de recolección selectiva en el municipio de Versalles, se realizó el traslado de residuos sólidos e cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 y el Decreto 2981 de 2013. Durante el periodo evaluado, se transportaron los residuos generados en los corregimientos de El Balsal, La Florida y Puerto Nuevo hacia la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), movilizandoun total de 19.6 toneladas y alcanzando un acumulado de 27.99 toneladas. Esta actividad corresponde a los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del análisis presupuestal.</p> |
| 5 | 5. Recolección y Transporte desde el Corregimiento La Florida hasta PMIRS   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | 6. Recolección y Transporte desde el Corregimiento Puerto Nuevo hasta PMIRS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 | 7. Disposición Final A Sitio Autorizado                                     | <p>La Cooperativa ha durante el periodo reportado, se ejecutó la gestión operativa relacionada con la disposición final de los residuos sólidos no aprovechables</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura  
Aprobó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

|                                                                                                                             |                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Versalles</b> | MUNICIPIO DE<br>VERSALLES VALLE DEL CAUCA<br>NIT 891901155-2 | Página 4 de 7    |
|                                                                                                                             |                                                              | TRD. 100.18      |
|                                                                                                                             | ACTA DE SUPERVISION                                          | CODIGO: MV. F001 |
|                                                                                                                             |                                                              | Versión: 02      |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | <p>recolectados en la zona rural. En cumplimiento de la normativa aplicable, se dispuso de manera adecuada un total de 19.6 toneladas en el Relleno Sanitario La Glorita, asegurando el cierre adecuado del ciclo de manejo de estos residuos.</p> <p>PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.</p> <p>La cooperativa durante el periodo reportado, se ejecutó la gestión operativa relacionada con la disposición final de los residuos sólidos no aprovechables recolectados en la zona rural. En cumplimiento de la normativa aplicable, se dispuso de manera adecuada un total de 19.6 toneladas en el Relleno Sanitario La Glorita, asegurando el cierre adecuado del ciclo de manejo de estos residuos.</p>                                                                                        |
| 8  | 8. Capacitación y Sensibilización               | <p>La cooperativa, durante el periodo objeto del presente informe, se llevaron a cabo actividades de educación ambiental en los tres corregimientos las cuales fueron enfocadas a niños, jóvenes y docentes de las instituciones educativas mediante la implementación de juegos didácticos, trabajos de economía circular e implementación de composteras comunitarias</p> <p>PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.</p> <p>La cooperativa durante el periodo objeto del presente informe, se llevaron a cabo actividades de educación ambiental en los tres corregimientos las cuales fueron enfocadas a niños, jóvenes y docentes de las instituciones educativas mediante la implementación de juegos didácticos, trabajos de economía circular e implementación de composteras comunitarias.</p> |
| 9  | 9. Las demás inherentes al objeto del contrato. | <p>Se ha dado cumplimiento a cabalidad por parte de la Cooperativa con el objeto del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 10. Inclusión Social de Recicladores            | <p>La Cooperativa con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y organizativas de los integrantes de la Asociación de Recicladores de Versalles (ASORECVER), durante el periodo cubierto por este informe se convocó a sus miembros para participar en una jornada de socialización relacionada con la última entrega de dotación programada para el mes de diciembre. En el encuentro también se realizó la toma de medidas de calzado para garantizar una dotación adecuada.</p> <p>PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.</p> <p>La cooperativa con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y organizativas de los integrantes de la Asociación de Recicladores de</p>                                                                                                  |

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura  
Aprobó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

|                                                                                                                             |                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Versalles</b> | MUNICIPIO DE<br>VERSALLES VALLE DEL CAUCA<br>NIT 891901155-2 | Página 5 de 7    |
|                                                                                                                             |                                                              | TRD. 100.18      |
|                                                                                                                             | ACTA DE SUPERVISION                                          | CODIGO: MV. F001 |
|                                                                                                                             |                                                              | Versión: 02      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Versalles (ASORECVER), durante el periodo cubierto por este informe se convocó a sus miembros para participar en una jornada de socialización relacionada con la última entrega de dotación programada para el mes de diciembre. En el encuentro también se realizó la toma de medidas de calzado para garantizar una dotación adecuada. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Además, durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 y del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, se observó el cumplimiento de obligaciones Generales a cargo del contratista, así:

| ÍTEM | CRITERIO                                                                | CUMPLE<br>SI O NO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Informe detallado de acuerdo al servicio prestado                       | SI                | Presenta segundo (2) y tercer (3) Informe con las actividades realizadas durante los periodos de 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 y del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025. |
| 2    | Planilla de pago de seguridad social del contratista y subcontratistas. | SI                | Presenta Certificado de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del mes de noviembre de 2025.                                                                                   |
| 3    | Cuenta de cobro, Certificado de cuenta bancaria.                        | SI                | Entrega factura electrónica y certificación cuenta corriente No. 000068010628 de Davivienda                                                                                                           |

2.2. OBSERVACIONES

El contratista **CUMPLIÓ** con los requerimientos realizados por la supervisión del contrato, NO se presentó dificultad alguna en el desarrollo de las actividades y tampoco existió dificultad en los tiempos de ejecución.

3. SUPERVISIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

| DOC. | NO. | FECHA                 | CÓDIGO          | DENOMINACIÓN DE LA APROPIACIÓN                                | VALOR        |
|------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| CDP  | 426 | 17 de septiembre 2025 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción. | \$34.698.367 |
| RP   | 601 | 01 de octubre 2025    | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción. | \$34.698.367 |

3.2. EJECUCIÓN DE PAGOS

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura  
Aprobó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

| DESCRIPCIÓN    | COMPROBANTE | FECHA      | INGRESO      | EGRESO       | VALOR POR EJECUTAR |
|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| Valor Contrato |             |            | \$34.698.367 |              |                    |
| Anticipo       |             |            | \$0          |              |                    |
| Acta No. 1     | En tramite  | 24/12/2025 |              | \$8.354.635  | \$26.343.732       |
| Acta No. 2     | En tramite  | En tramite |              | \$26.343.732 | \$0                |

3.3. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS

| ENTIDAD ASEGURADORA | POLIZA No. | RIESGO                    | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------|
| NA                  | NA         | Pago Anticipado           | NA           | NA                | NA    |
| NA                  | NA         | Anticipo                  | NA           | NA                | NA    |
| NA                  | NA         | Cumplimiento              | NA           | NA                | NA    |
| NA                  | NA         | Calidad                   | NA           | NA                | NA    |
| NA                  | NA         | Salarios y Prestaciones   | NA           | NA                | NA    |
| NA                  | NA         | Responsabilidad Civil Ex. | NA           | NA                | NA    |

4. CERTIFICACION SUPERVISIÓN

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Recolección en el corregimiento de El Balsal                                        | Jornadas educativas realizada en El Balsal y Puerto Nuevo                            |


Certifico el **CUMPLIMIENTO** a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista, en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de actividades del mes de noviembre y diciembre de 2025, según lo pactado en el contrato al cual se le hace seguimiento a través de la presente acta, informe que se anexa en conjunto con la planilla de pago de los aportes a la seguridad social.

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura  
Aprobó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

|                                                                                                                             |                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Versalles</b> | MUNICIPIO DE<br>VERSALLES VALLE DEL CAUCA<br>NIT 891901155-2 | Página 7 de 7    |
|                                                                                                                             |                                                              | TRD. 100.18      |
|                                                                                                                             | <b>ACTA DE SUPERVISION</b>                                   | CODIGO: MV. F001 |
|                                                                                                                             |                                                              | Versión: 02      |

Para constancia de lo anterior se firma a los veinticuatro (24) día del mes de diciembre de 2025, por las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

  
**ÁLVARO JOSÉ GIRÓN VALENCIA**  
Secretario de Planeación, Obras  
Públicas e Infraestructura

CONTRATISTA

  
**GLORIA ELENA MUÑOZ NARANJO.**  
C.C. 29.927.440 de Versalles-Valle del  
Cauca  
**COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE  
SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES –  
VALLE**  
Nit. No. 900.155.097-4



Proyectó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura  
Aprobó: Álvaro José Girón Valencia. Sec. De Planeación, Obras Publicas e Infraestructura