

**PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 158-2025 DE 2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No 1984 DE 2024, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Y RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS IDENTIFICADO CON EL NIT 901.956.204-7**

Entre los suscritos, a saber: **GENNY PATRICIA RIOS MARTINEZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **37.748.230** de **Bucaramanga**, quien en su condición de GERENTE, actúa en nombre y representación legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA**, Empresa Pública del orden Municipal, que en materia contractual se rige por la ley 100 de 1993 y el acuerdo N°09 del 11 de octubre de 2024 Estatuto de Contratación, y Resolución 056 del 28 de octubre de 2024 Manual de contratación de la ESE, y quien para los efectos de esta prórroga se denominará **LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA**, entidad estatal identificado con NIT: 890.203.563-6, por otra, el **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**, el **RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS** identificado con el NIT 901.956.204-7, representado legalmente por parte del Señor **JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.799.486 DE **BUCARAMANGA**, , y **CLAUDIA YANETH GAMBOA ARDILA** - Jefe de Oficina Administrativa y Financiera, en calidad de **SUPERVISOR** de la interventoría, hemos acordado celebrar la presente **PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 158-2025 DE 2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No 1984 DE 2024, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**", previas las siguientes

#### **CONSIDERACIONES:**

- 1). Que, el 24 de septiembre de 2025 LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA suscribió con RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS, **IDENTIFICADO**, identificado con el NIT **901.956.204-7**, el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 158-2025 DE 2025 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No 1984 DE 2024, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"**, y un plazo de ejecución inicial (3) MESES.
- 2). Que, mediante oficio del 24 de diciembre de 2025, la interventoría del contrato RENOVA INTERVENTORA Y CONSULTORIA S.A.S., solicitó la prórroga del plazo de ejecución tanto del **CONTRATO DE OBRA 157-2025 DE 2025**, como del **CONTRATO DE No.158-2025**.
- 2). Que, Dicha solicitud se fundamenta en las siguientes realidades fácticas del proyecto, tales como **a)** Incremento de Actividades, atendiendo a la necesidad de ejecutar un balance de mayores y menores cantidades de obra que surgieron durante el desarrollo de la infraestructura; **b)** Complejidad Operativa, debido a la ejecución de actividades críticas dentro de un entorno hospitalario activo, lo cual exige ritmos de obra controlados para no afectar la prestación de los servicios de salud de la E.S.E., **c)** Principio de Eficacia, pues la prórroga busca la correcta culminación del objeto contractual y la entrega de una infraestructura técnica y funcionalmente óptima, evitando la parálisis de la inversión pública.
- 3). Que, LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA, en su calidad de ordenadora del gasto, rinde informe de conveniencia y oportunidad de la **PRORROGA No. 01**, para la suscripción del presente documento.
- 4). Que la presente prórroga es de carácter temporal y no económico, toda vez que no implica la adición de recursos ni la modificación del valor inicial pactado, manteniendo el equilibrio económico del contrato y limitándose estrictamente a la extensión del cronograma por UN (01) MES

5). Que la Gerente de la E.S.E., en su calidad de ordenadora del gasto, avaló el informe de conveniencia y oportunidad para la suscripción de esta prórroga del contrato de obra N° 157-2025 por el término de UN (1) MES, fijando un plazo total de ejecución de CUATRO (4) MESES.

6). Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, se hace necesario suscribir el presente **PRORROGA No. 01 al CONTRATO DE INTERVENTORIA 158-2025**

Por lo anterior, hemos acordado que el presente contrato se regirá por las siguientes:

## CLAUSULAS:

**PRIMERA. - OBJETO:** Prorrogar el plazo de ejecución previsto en la cláusula cuarta del contrato.

**SEGUNDA- PRÓRROGA:** PRORROGAR la **CLAÚSULA CUARTA** del **CONTRATO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 158-2025**, en un plazo de **UN (1) MES**. **PARÁGRAFO:** El plazo total de ejecución del contrato es de **cuatro (4) MESES**.

**TERCERA- GARANTÍAS:** El CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías originales, adicionándola de acuerdo con el nuevo plazo pactado en este documento, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

**CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Quedan vigentes todas las estipulaciones del **CONTRATO DE INTERVENTORIA 158-2025**, que no sean contrarias al presente documento, al Manual de Contratación de la ESE y a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

**QUINTA- PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACIÓN:** Este adicional se perfecciona con la firma de las partes y la publicación se hará, conforme lo establecido en el artículo 223 del decreto 019 de 2012.


En constancia se firma en Oiba, el 24 de diciembre de 2025.



**CONTRATANTE,**  
GENNY PATRICIA RIOS MARTINEZ  
GERENTE  
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA  
HOSPITAL SAN RAFAEL 2025



**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,**  
JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA  
C.C 1.098.799.486 DE BUCARAMANGA  
R/L: RENOVA INTERVENTORIA CONSULTORIA SAS  
NIT: 901.956.204-7



**SUPERVISOR DE INTERVENTORIA**  
CLAUDIA YANETH GAMBOA ARDILA  
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA

Aspectos técnicos: Claudia Yaneth Gamboa Ardila – Jefe de Oficina Administrativa y financiera.  
Aspectos jurídicos: Jennifer Tatiana Mateus García – Abogada Asesor