

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

19/Sep/2025 03:53 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0635	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	9/17/2025 8:55:01 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	9/19/2025 3:53:56 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010050	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Implementación de la Estrategia Integral para el apoyo a la población vulnerable en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE		HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Inclusión social y reconciliación	PROGRAMA	4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad		
VALOR TOTAL	\$ 21.033.656.662,93	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 700.000.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 8.139.060.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	10.000	EN FIRME	10.000	EN AJUSTE	10.000

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Fortalecer el nivel educativo y de ingresos económicos en la población vulnerable del distrito de Barranquilla.				
PRODUCTO	26096 - Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	410300400 - Personas inscritas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de personas
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	10000,0000	EN AJUSTE	10000,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					


COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Realizar la divulgación, socialización, alistamiento e inscripción a los procesos formativos para el fortalecimiento de emprendimientos sociales a favor del empoderamiento de la población vulnerable						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	335.557.983,00		\$	335.557.983,00	
		2025	\$	460.880.000,00		\$	460.880.000,00	
		2026	\$	2.136.244.000,00		\$	2.136.244.000,00	
		2027	\$	2.200.331.320,00		\$	2.200.331.320,00	
		Realizar la implementación y ejecución de actividades lúdicas, talleres y formativas, dirigidas a la población mas vulnerable						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	428.342.017,00		\$	428.342.017,00	
		2025	\$	2.117.300.000,00		\$	4.617.300.000,00	
		2026	\$	747.685.400,00		\$	747.685.400,00	
		2027	\$	770.115.962,00		\$	770.115.962,00	
		Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	266.950.000,00		\$	266.950.000,00	
2025	\$	460.880.000,00		\$	460.880.000,00			
2026	\$	630.531.686,40		\$	630.531.686,40			
2027	\$	706.195.488,77		\$	706.195.488,77			
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	11.261.013.857,17	AJUSTADO	\$	13.761.013.857,17	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado							
OBJETIVO	Fortalecer el nivel educativo y de ingresos económicos en la población vulnerable del distrito de Barranquilla.							
PRODUCTO	26098 - Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos -							
ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES				
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	410305800 - Unidades productivas colectivas fortalecidas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de unidades		
	META INICIAL (MGA)	10000,0000	EN FIRME	10000,0000	EN AJUSTE	10000,0000		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO							

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	150.850.000,00	\$	150.850.000,00		
		2025	\$	200.000.000,00	\$	200.000.000,00		
		2026	\$	945.797.529,60	\$	945.797.529,60		
		2027	\$	1.059.293.233,15	\$	1.059.293.233,15		
		Realizar la entrega de ayudas técnicas y elementos de apoyo						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	240.000.000,00	\$	240.000.000,00		
		2025	\$	2.400.000.000,00	\$	2.400.000.000,00		
2026	\$	1.121.528.100,00	\$	1.121.528.100,00				
2027	\$	1.155.173.943,01	\$	1.155.173.943,01				
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO			EN FIRME	\$	7.272.642.805,76	AJUSTADO	\$	7.272.642.805,76
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado						

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios	
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO		
	2024	\$	1.421.700.000,00	\$	0,00		
	2025	\$	5.639.060.000,00	\$	8.139.060.000,00		
	2026	\$	5.581.786.716,00	\$	5.581.786.716,00		
	2027	\$	5.891.109.946,93	\$	5.891.109.946,93		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	