

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GGC-0250-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto del Contrato: Apoyar jurídicamente el componente contractual en cada una de sus etapas, de los proyectos del sector de energía, provenientes de las diferentes fuentes de financiación, principalmente aquellos que se encuentren en etapa de AOM.

Fecha de Inicio: 01 de enero de 2025

Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2025

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

2.1. CONTRATOS SIN AOM EN CONTRATO

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
1	FAZNI-GGC-395-16	SIN CONTRATO AOM	CEDENAR S.A. E.S.P.	<p>1. Mediante radicado 2-2025-012878 de fecha 14 de abril de 2025 se remite reiteración de solicitud con radicado No. 2-2024-031938 del 17 de septiembre de 2024, sobre revisión y/o aprobación estudio previo AOM derivado del contrato FAZNI-GGC-395-2016.</p> <p>2. Mediante radicado No.2-2025-034776 del 21 de agosto de 2025 se da respuesta conjunta a las observaciones realizadas a los estudios previos.</p> <p>Evidencias: 1. FAZNI-GGC-395-16</p> <p>Anexo 1: Oficio reiteración revisión y/o aprobación estudio previo AOM derivado del contrato</p>

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
				<p>FAZNI-GGC-395-2016 con los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAZNI-GGC-395-2016 2. Acta de energización y aporte contrato FAZNI GGC 395-2016 3. Acta de Liquidación contrato FAZNI GGC 395-2016 4. Estudio Previo Derivado Contrato FAZNI-GGC-395-2016.
2	FAZNI-GGC-397-16	SIN CONTRATO AOM	ESPDELCA S.A. E.S.P.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante radicado 2-2025-044573 de fecha 07 de octubre se remite estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAZNI GGC 397-2016. <p>Evidencias: 2. FAZNI-GGC-397-16</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAZNI GGC 397-2016 con los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAZNI-GGC-397-2016 2. Acta de energización y aporte contrato FAZNI GGC 397-2016. 3. Estudio Previo Derivado Contrato FAZNI-GGC-397-2016

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
3	FAZNI-GGC-398-16	SIN CONTRATO AOM	ALCALDIA MUNICIPAL TARAIRA	<p>1. Pendiente firma del contrato por parte de la Alcaldía de Tararira.</p> <p>2. Se realizo mesa de trabajo con la alcaldía para solicitar la firma del contrato, la misma solicito el envío del estudio previo nuevamente.</p> <p>3. Mediante radicado de fecha 07 de octubre se remite estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAZNI GGC 398-2016.</p> <p>Evidencias: 3. FAZNI-GGC-398-16</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAZNI GGC 398-2016 con los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAZNI-GGC-398-2016 2. Acta de energización y aporte contrato FAZNI GGC 398-2016. 3. Acta de liquidación bilateral 4. Estudio Previo Derivado Contrato FAZNI-GGC-398-2016

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
4	FAZNI-GGC-399-16	SIN CONTRATO AOM	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO	<p>1. Mediante radicado 2-2025-012774 de fecha 12 de abril de 2025 , se proyecto y se cargo en ARGO reiteración de solicitud con radicado No. 2-2024-026016 del 12 de agosto de 2024, sobre revisión y/o aprobación estudio previo AOM derivado del contrato FAZNI-GGC-399-2016.</p> <p>2. Mediante radicado 2-2025-018088 de fecha 23 de mayo 2025 se remitió respuesta a la solicitud realizada por el operador de red frente a la revisión del estudio previo.</p> <p>3. Mediante radicado 2-2025-039162 de fecha 11 de septiembre de 2025 se permite reitera la solicitud realizada mediante radicado No. 2-2025-012774del 12 abril de 2025.</p> <p>Evidencias: 4. FAZNI-GGC-399-16</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAZNI GGC 399-2016 con los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAZNI-GGC-399-2016 2. Acta de energización y aporte contrato FAZNI GGC 398-2016. 3. Estudio Previo Derivado Contrato FAZNI-GGC-399-2016

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
5	FAZNI-GGC-117-628-17	SIN CONTRATO AOM	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANAURE CESAR	<p>1. Mediante radicado 2-2025-038577 del 09 de septiembre de 2025 se remite estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAZNI- GGC-117-628-17</p> <p>Evidencias: 5. FAZNI-GGC-117-628-17</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAZNI-GGC-117-628-17con los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAZNI- GGC-117-628-17 2. Acta de energización y aporte contrato FAZNI-GGC-117-628-17 3. Estudio Previo Derivado Contrato FAZNI-GGC-117-628-17
6	GSA-025-05	SIN CONTRATO AOM	CEDELCA S.A. E.S.P.	<p>1. Mediante radicado 2-2025-014676 de fecha 30 de abril de 2025 se remitió proyecto de estudio previo para la etapa de administración, operación y mantenimiento (AOM) derivado del contrato FAER-GSA-025-2005.</p> <p>2. Mediante radicado 2-2025-040887 de fecha 19-09-2025 se reitera la solicitud realizada mediante radicado No.2-2025-014676 del 30 abril de 2025.</p>

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
				<p>Evidencias: 6. GSA-025-05</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAER-GSA-025-2005 con los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAER-GSA-025-2005. 2. Acta de energización y aporte contrato FAER-GSA-025-2005. 3. Estudio Previo Derivado Contrato FAER-GSA-025-2005. <p>Anexo 2: Oficio reiteración proyecto de estudio previo para la etapa de administración, operación y mantenimiento (AOM)</p>
7	GSA-029-03	SIN CONTRATO AOM	EBSA S.A. E.S.P.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante radicado 2-2025-018229 de fecha 26 de mayo de 2025 se remitió proyecto de estudio previo para la etapa de administración, operación y mantenimiento (AOM) derivado del contrato FAER-GSA-029-2003. <p>Evidencias: 7. GSA-029-03</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAER-GSA-029-2005 con los siguientes soportes:</p>

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAER-GSA-029-2005. 2. Acta de energización y aporte contrato FAER-GSA-029-2005. 3. Estudio Previo Derivado Contrato FAER-GSA-029-2005.
8	GSA-033-05	SIN CONTRATO AOM	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante radicado 2-2025-014675 de fecha 30 de abril de 2024 se remitió proyecto de estudio previo para la etapa de administración, operación y mantenimiento (AOM) derivado del contrato FAER-GSA-033-2005 para revisión del O.R <p>Evidencias: 8. FAER-GSA-033-2005</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAER-GSA-033-2005 con los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAER-GSA-033-2005. 2. Acta de energización y aporte contrato FAER-GSA-033-2005. 3. Estudio Previo Derivado Contrato FAER-GSA-033-2005.
9	GSA-075-07	SIN CONTRATO AOM	CEDELCA S.A. E.S.P.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante radicado 2-2025-013169 15 de abril de 2025 remisión proyecto de estudio

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
				<p>previo para la etapa de administración, operación y mantenimiento (AOM) derivado del contrato FAER GSA-075-2007.</p> <p>2. Mediante radicado 2-2025-039159 del 11 de septiembre de 2025 se reitera la solicitud realizada mediante radicado No. 2-2025-013169 de fecha 15 de abril de 2025.</p> <p>Evidencias: 9. FAER GSA-075-07</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra FAER GSA-075-2007 con los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos FAER GSA-075-2007. 1. Acta de energización y aporte contrato FAER GSA-075-2007. 2. Estudio Previo Derivado Contrato FAER GSA-075-2007.
10	GGC-063-07	SIN CONTRATO AOM	GENSA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
11	FAER-GGC-646-19	SIN CONTRATO AOM	DISPAC S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
12	GSA-025-04	SIN CONTRATO AOM	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	No se cuenta con información de este contrato
13	GSA-027-05	SIN CONTRATO AOM	ENERTOLIMA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
14	GSA-028-05	SIN CONTRATO AOM	ESSA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
15	GSA-029-05	SIN CONTRATO AOM	EBSA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
16	GSA-032-05	SIN CONTRATO AOM	CENS S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
17	GSA-035-04	SIN CONTRATO AOM	ESSA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
18	GSA-036-04	SIN CONTRATO AOM	EBSA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
19	GSA-062-07	SIN CONTRATO AOM	EEC S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
20	GSA-065-07	SIN CONTRATO AOM	CEDELCA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
21	GSA-072-07	SIN CONTRATO AOM	GENSA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
22	GSA-073-07	SIN CONTRATO AOM	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
23	GSA-077-07	SIN CONTRATO AOM	CEDENAR S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
24	GSA-077-10	SIN CONTRATO AOM	GENSA S.A. E.S.P.	Pendiente la entrega de inventarios para dar inicio a la elaboración del estudio previo
25	FAER-GGC-304-14	PROYECTO NO EJECUTADO	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	PROYECTO NO EJECUTADO
26	3-1-108870-001-2023 OXI	SIN CONTRATO AOM	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	<p>1. Mediante radicado 2-2025-053573 del 18 de noviembre de 2025 remisión proyecto de estudio previo para la etapa de administración, operación y mantenimiento (AOM) derivado del 3-1-108870-001-2023</p> <p>Evidencias: 10. 3-1-108870-001-2023</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra 3-1-108870-001-2023 con los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de Activos 3-1-108870-001-2023. 2. Acta de energización y aporte contrato 3-1-108870-001-2023. 3. Estudio Previo Derivado Contrato 3-1-108870-001-2023.

No.	CONTRATO	ESTADO AOM	EJECUTOR AOM	GESTIONES REALIZADAS
27	3-1-108870-002-2023 OXI	SIN CONTRATO AOM	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	<p>1. Mediante radicado -2025-053561 del 18 de noviembre de 2025 remisión proyecto de estudio previo para la etapa de administración, operación y mantenimiento (AOM) derivado del 3-1-108870-002-2023</p> <p>Evidencias: 11. 3-1-108870-002-2023</p> <p>Anexo 1: Oficio remisión estudios previos para la suscripción del contrato AOM generado del contrato de obra 3-1-108870-002-2023 con los siguientes soportes:</p> <p>2. Inventario de Activos 3-1-108870-002-2023.</p> <p>3. Acta de energización y aporte contrato 3-1-108870-002-2023.</p> <p>4. Estudio Previo Derivado Contrato 3-1-108870-002-2023</p>

Iveth Amalia Chacon Hernandez

Contratista

Dirección de Energía Eléctrica

Ministerio de Minas y Energía