

CRONOGRAMA EJECUCIÓN PARA APERTURA DE CENTRO DE NATACIÓN - CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO

PROYECCIÓN DE ETAPA PRELIMINAR

		SEPTIEMBRE DE 2025												OCTUBRE DE 2025																														
No.	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6							
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
1	ETAPA PRELIMINAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Entrega de pólizas a la entidad																																											
1.2	Consecución y contratación de personal																																											
1.3	Apertura de cuenta bancaria exclusiva para atender el contrato																																											
1.4	Afiliación de personal																																											
1.5	Auditoría en sitio seguridad y salud de acuerdo a normativa vigente																																											
1.6	Creación de plan de emergencias V.1																																											
1.7	Elaboración de plan de evacuación																																											
1.8	Elaboración de metodología a implementar																																											
1.9	Elaboración de manual de uso centro de natación																																											
1.10	Informe detallado de requerimientos mínimos de compra y adecuaciones menores																																											
1.11	Elaboración de software V.1																																											
1.12	Elaboración de Plan de Calidad																																											
1.13	Elaboración de PMA de acuerdo a normativa																																											
1.14	Incorporación de PMA																																											
1.15	Gestiones de registro de la cuenta bancaria en la Secretaría de Hacienda																																											
1.16	Implementación de medidas de salud y seguridad en sitio																																											
1.17	Capacitación - inducción seguridad y salud a personal y reconocimiento del lugar																																											
1.18	Compra de implementos de limpieza y químicos para mantenimiento de piscinas																																											
1.19	Compra de insumos, herramientas y elementos de limpieza																																											
1.20	Instalación de internet en sitio																																											
1.21	Mantenimiento inicial de piscinas y encendido de maquinas																																											
1.22	Firma de acta de inicio																																											
1.23	Acta de recibo espacio objeto del contrato																																											
1.24	Apertura al público práctica libre de acuerdo a proceso actual																																											
1.25	Planteamiento de estrategia de marketing y publicidad en coordinación con la a SCRD																																											
1.26	Entrega de plan estrategia de marketing y publicidad																																											
1.27	Presentación software a comité técnico V.2																																											
1.28	Presentación propuesta de membresías, tarifas, y clases personalizadas a comité técnico																																											
1.29	Presentación de plan metodológico a comité técnico																																											
1.30	Implementación de sistema de registro, recaudo y control de acceso																																											

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL