
	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE FINAL	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021
---	--	---

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Contrato de Obra
No. Y FECHA	261 de 24 de octubre de 2025
FECHA ADJUDICACIÓN	24 de octubre de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	261
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 de octubre de 2025
CONTRATISTA	DCO INGENIERIA S.A.S
NIT	NIT 900.805.616-7
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL VELEZ PARRA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	94.462.028 expedida en Caicedonia Valle
OBJETO	Realizar mejoras locativas de los escenarios deportivos (CANCHA MULTIPLE CIUDADELA, CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC LA GUYANA), CANCHA DE FUTBOL LA CIUDADELA) del municipio de Caicedonia.
FECHA DE INICIO:	30 de octubre del 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre del 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2025




 Alcaldía Municipal de Caicedonia Proyecto Fomento Social Municipio Caicedonia	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE FINAL	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021
--	--	---

INFORMACIÓN GENERAL	
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2025

5855

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Contrato de Obra Realizar mejoras locativas de los escenarios deportivos (CANCHA MULTIPLE CIUADADELA, CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC LA GUYANA), CANCHA DE FUTBOL LA CIUADADELA) del municipio de Caicedonia.
CANTIDAD EJECUTADA	100% del cumplimiento en Contrato de Obra Realizar mejoras locativas de los escenarios deportivos (CANCHA MULTIPLE CIUADADELA, CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC LA GUYANA), CANCHA DE FUTBOL LA CIUADADELA) del municipio de Caicedonia.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.9
Versión: 002
Fecha: 01.09.2021

ACTA DE FINAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS

DEL DE

“REALIZAR MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS (CANCHA MULTIPLE CIDADELA, CANCHA DE FITBOL MUNICIPAL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ, CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC LA GUYANA), CANCHA DE FUTBIL LA CIDADELA) DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.” que contemplan básicamente:

- Adecuación de un tramo de la cubierta en graderías.
- Reparación de estructura metálica.
- Cambio de canal metálica.
- Instalación de divisiones en baño.
- Instalación de protección, con malla eslabonada.




ACTA DE FINAL

CANCHA MULTIPLE CIUDADELA				
PEDESTAL CONCRETO 3100PSI	M3	0.81	\$	920.835,00
VIGA DE CIMENTACIÓN ENLACE H=20-40CMS	M3	1,44	\$	907.112,00
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	405,00	\$	5.668,00
EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	2,25	\$	28.969,00
MALLA EMBONADA GALV #10 ROMBO 2"	M2	112,00	\$	43.468,00
ALAMBRE - VARILLA TENSOR MALLA	ML	63,00	\$	9.474,00
POSTE TUBO GALV. 2" X2.3MM C.13	ML	62,00	\$	34.908,00
POSTE TUBO GALV. 3" X2.3MM C.13	ML	102,00	\$	74.798,00
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DIA	20,00	\$	16.595,00
CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ				
DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	12,00	\$	9.099,00
TEJA FIBROCEMENTO	M2	12,00	\$	53.739,00
DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	12,00	\$	8.704,00
CIELO FALSO PANEL BOARD EMM	M2	12,00	\$	79.451,00
SUJUNTA VINILO	M2	12,00	\$	79.451,00
BASQUETEADA-LIADA-RESANE	M2	45,00	\$	4.323,00
PINTURA VINILO MUROS 2M	M2	90,00	\$	10.702,00
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE EQ. PRESION	M2	235,50	\$	4.351,00
CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC LA GUYANA)				
DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	37,20	\$	7.564,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22. INCLUYE WASHPRIMER Y ACABADO ESMALTE	ML	37,20	\$	131.739,00
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DIA	96,00	\$	16.595,00
DESMONTE TEJA UPVC	M2	60,00	\$	12.000,00
TEJA UPVC	M2	60,00	\$	58.551,00
REJILLA SOSCO 4"x3" ALUMINIO	UNO	6,00	\$	39.297,00
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	21,00	\$	22.547,00
CANCHA DE FUTBOL LA CIUDADELA				
REPARACION CERCHA METALICA EXISTENTE	UNO	2,00	\$	2.400.000,00
REPINTO BARANDAS MAS PARALES	ML	178,00	\$	16.605,00
TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL 26	M2	115,20	\$	64.828,00
TENSOR ESTR. VARILLA DIAMETRO 5/8"	ML	40,00	\$	16.227,00
VENTANA LAMINA - VARILLA CAL 20 FUJA	M2	6,10	\$	225.754,00
REPINTO VENTANA - REJA	M2	9,15	\$	22.371,00
TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2,0MM	ML	98,00	\$	81.488,00
LIMPIEZA, PINTURA DE CERCHAS METALICAS PRINCIPALES EN SITIO	ML	150,50	\$	34.340,00
ESMALTE SOBRE CORREA-VIDA-VIGUETA (3-4C)	ML	98,00	\$	23.599,00
BASQUETEADA-LIADA-RESANE	M2	15,00	\$	4.323,00
PINTURA VINILO MUROS 2M	M2	49,00	\$	10.702,00
DESMONTE DIVISION PANEL H=120CM <=159CM	M2	15,00	\$	19.423,00
DIVISION METALICA BAÑO LAMINA GALVANIZA, C-22	M2	10,00	\$	405.910,00
NAVE LAMINA ENTAMORADA CAL 20 BAT.	M2	5,00	\$	304.660,00
DESMONTE APARATO SANITARIO	UNO	1,00	\$	43.020,00
SANITARIO LINEA ECONOMICA	JUEGO	1,00	\$	390.232,00
OTROS ESCENARIOS DEPORTIVO				
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TABLERO EN FIBRA DE VIDRIO	JUEGO	2,00	\$	2.100.000,00
VALOR COSTOS DIRECTOS				
ADMINISTRACION			20%	\$ 80.738.977,43
IMPREVISTOS			5%	\$ 22.604.913,74
UTILIDAD			4%	\$ 2.422.189,83
TOTAL ALC			35%	\$ 3.229.889,11
VALOR TOTAL PRESUPUESTO				\$ 108.997.817,81
TOTAL				

 Alcaldía Municipal de Caicedonia Alcaldía Municipal de Caicedonia	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE FINAL	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021
--	--	---

CANTIDAD POR EJECUTAR	N/A
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	Se le hacen al contratista las siguientes observaciones: - Cancha de fútbol ciudadela, se debe ajustar la solapa de la cubierta de la gradería. - Cancha múltiple ciudadela, se debe de mejorar la condición de la malla eslabonada, en cuanto a templarla más. - En el estadio municipal Alfredo Muñoz Lopez, se debe de mejorar la apariencia de las juntas de los paneles del cielo. - La canal del CIC se debe de ajustar en cada gancho soporte, para no tener desprendimiento en los eventos de lluvia. Una vez subsanada cada una de estas observaciones, se procederá a autorizar el pago del acta única de obra.

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02..009430100496590-1 Superavit Fiscal Tasa Pro Deporte 20%
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0002121
FECHA	09 de septiembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0003660
FECHA	30 de octubre del 2025
VALOR CONTRATADO	\$ 108.721.359
VALOR EJECUTADO	\$ \$ 108.721.359
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
VALOR A CANCELAR	\$ \$ 108.721.359
SALDO	\$0


	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE FINAL	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021
---	--	---


SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Apoyo a la recreación, la actividad física y el deporte del municipio de Caicedonia
CÓDIGO DEL PROYECTO:	202500000001810
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	100 % de cumplimiento en la ejecución de los recursos del proyecto "Capacitación a la comunidad deportiva en formación, táctica y técnica en el municipio de Caicedonia"
POBLACIÓN BENEFICIADA:	29542

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	31/12/2025	Hora	5:00 p.m.
--------------	------------	-------------	-----------

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.


ROLANDO BARRERO VALENCIA
SUPERVISOR


DANIEL VELEZ PARRA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA