

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso.

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2026																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Pérdidas económicas.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Estricta labor de supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de Ejecución en SECOP II	31/12/2026	Informe de supervisión	Diario



MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2026																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo ?
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Incumplimiento de los plazos Deficiencia en la prestación del servicio. Modificaciones en las especificaciones técnicas. Variación en las cantidades entregadas. Variación en los precios ofertados.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Pérdidas económicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión..	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de Ejecución en SECOP II	31/12/2026	verificar multas y sanciones	Única
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en las cantidades entregadas. Variación en los precios ofertados.	perjuicios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas económicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de Ejecución en SECOP II	31/12/2026	N/A	Única



MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2026																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato. Retraso en la ejecución del contrato, perjuicios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Pérdidas económicas.	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete.	1	1	2	RIESGO BAJO	no	jurídica	Inicio de Ejecución en SECOP II	31/12/2026	Contrato suscrito	Única
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Realizar pagos al contratista sin la totalidad de los requisitos para hacerlo	afecta la eficiencia de la entidad Detrimiento patrimonial, Pérdidas económicas	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Estrictos controles. Realizar verificaciones en cada cobro de servicios para pago estricta labor de supervisión	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Subgerencia Administrativa y financiera	Inicio de Ejecución en SECOP II	31/12/2026	Verificación pagos en saimyr y bancos	cada que se vaya a realizar pago.



MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2026																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	general	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros: por manipulación de equipos, accidentes de tránsito desplome de estructuras, entre otros	Perdida de materiales, lesiones o pérdida de vidas, posibles consecuencias jurídicas	1	1	2	RIESGO BAJO	Contratista	Medidas de precaución en la manipulación de equipos e implementos, acatar normas de seguridad según se requiera. Y las diferentes garantías	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de Ejecución en SECOP II	31/12/2026	Revisión y control	Una vez
7	general	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en los sistemas de información que ocasionan pérdida parcial o total de información necesaria para el desarrollo de proceso contractual	Perdida de información, materiales, lesiones o pérdida de vidas, posibles consecuencias jurídicas	1	1	2	RIESGO BAJO	Contratista	Medidas de precaución en la manipulación de equipos e implementos, acatar normas de seguridad según se requiera. Y las diferentes garantías	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato		31/12/2026	Revisión y control	Una vez