

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

21/Dec/2025 07:43 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-13001-1327	TIPO DE PROCESO	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	12/15/2025 12:04:41 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	12/21/2025 7:43:49 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024130010044	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias				
EJECUTOR	13001 - CARTAGENA DE INDIAS	UNIDAD RESPONSABLE	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias		
VALOR TOTAL	\$ 81.831.248.105,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 0,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 35.092.222.549,80
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.059.626	EN FIRME	1.059.626	EN AJUSTE	1.059.626

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Construir una nueva estación de Bomberos en Cartagena que permita mejorar cobertura y respuesta a emergencias.					
PRODUCTO	79802 - Estaciones de bomberos construidas -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450301500 - Estaciones de bomberos construidas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de estaciones
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000

INDICADORES DE PRODUCTO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	
--------------------------------	---------------------------------	--

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Contratar estudios y diseños de nueva estación de bomberos						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00		
		2025	\$	0,00	\$	0,00		
		2026	\$	0,00	\$	0,00		
		2027	\$	0,00	\$	0,00		
		Contratar interventoría de la construcción de nueva estación de bomberos						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00		
		2025	\$	0,00	\$	0,00		
		2026	\$	60.000.000,00	\$	0,00		
		2027	\$	60.000.000,00	\$	60.000.000,00		
		Contratar obras de construcción de nueva estación de bomberos						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00		
2025	\$	0,00	\$	0,00				
2026	\$	600.000.000,00	\$	0,00				
2027	\$	600.000.000,00	\$	600.000.000,00				
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	1.320.000.000,00	AJUSTADO	\$ 660.000.000,00		
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	<p>en la vigencia 2025 se realiza una redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto 2024130010044 y se incluye nueva actividad.</p> <p>Y Teniendo que el proyecto debe continuar su ejecución en la vigencia 2026, de conformidad con lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en la Circular 0031-4 de noviembre de 2025, en la cual se establecen la orientaciones para el cierre de vigencia fiscal 2025 e inicio de la ejecución de la vigencia 2026 en la Plataforma PIIP, se hace necesario realizar su actualización, de conformidad con los recursos aprobados en el presupuesto 2026, según Acuerdo 194 de 1 de diciembre de 2025 y decreto de liquidación N° 2280 de 10 de diciembre de 2025.</p>							
OBJETIVO	Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas.							
PRODUCTO	80554 - Estaciones de bomberos adecuadas -							
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES			
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450301400 - Estaciones de bomberos adecuadas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de estaciones		
	META INICIAL (MGA)	1,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO							

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Construcción de la estación de bomberos de bocagrande, adecuada para brindar respuestas terrestres y acuáticas del distrito de cartagena						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	17.893.654.440,72		\$	17.893.654.440,72	
		2025	\$	0,00		\$	0,00	
		2026	\$	0,00		\$	0,00	
		2027	\$	0,00		\$	0,00	
		Dotación						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	0,00		\$	0,00	
		2025	\$	35.217.506,78		\$	35.217.506,78	
		2026	\$	0,00		\$	0,00	
		2027	\$	0,00		\$	0,00	
		Adición contrato para construcción de la estación de bomberos de bocagrande, adecuada para brindar respuestas terrestres y acuáticas del distrito de Cartagena						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	0,00		\$	0,00	
2025	\$	0,00		\$	6.677.238.000,00			
2026	\$	0,00		\$	0,00			
2027	\$	0,00		\$	0,00			
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME		\$	17.928.871.947,50	AJUSTADO	\$ 24.606.109.947,50	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		<p>en la vigencia 2025 se realiza una redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto 2024130010044 y se incluye nueva actividad.</p> <p>Y Teniendo que el proyecto debe continuar su ejecución en la vigencia 2026, de conformidad con lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en la Circular 0031-4 de noviembre de 2025, en la cual se establecen la orientaciones para el cierre de vigencia fiscal 2025 e inicio de la ejecución de la vigencia 2026 en la Plataforma PIIP, se hace necesario realizar su actualización, de conformidad con los recursos aprobados en el presupuesto 2026, según Acuerdo 194 de 1 de diciembre de 2025 y decreto de liquidación N° 2280 de 10 de diciembre de 2025.</p>						
OBJETIVO	Dotar las tres estaciones de Bomberos existentes con maquinaria, equipos y demás dotaciones necesarias para su capacidad de gestión y desarrollo institucional.							
PRODUCTO	80589 - Servicio prevención y control de incendios -							
INDICADORES DE PRODUCTO	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES			
INDICADOR DE PRODUCTO	450303500 - Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial				UNIDAD DE MEDIDA	Número de cuerpos de bomberos		
META INICIAL (MGA)	1,0000	EN FIRME		1,0000	EN AJUSTE	1,0000		
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO								

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Adquisición de herramientas, equipos y accesorios adecuados para la prestación de servicios bomberiles						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	86.496.144,48		\$	86.496.144,48	

2025	\$	1.702.716.175,02	\$	1.702.716.175,02
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Contratar la adquisición de dos maquinas de bomberos tipo cisterna con sistema de bombeo para abastecimiento y extinción de incendios con destino al cuerpo oficial de bomberos cartagena de indias , de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	9.890.093.946,00	\$	9.890.093.946,00
2025	\$	0,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema contra incendios de las máquinas de bomberos y del parque automotor pertenecientes al cuerpo oficial de bomberos de la alcaldía mayor de cartagena				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	2.800.000.000,00	\$	2.800.000.000,00
2025	\$	1.177.238.000,00	\$	1.177.238.000,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Diseño, suministro e implementación del sistema de comunicación de dos vías usando la infraestructura de red 4g , incluyendo dos centros de despacho que permitan la administración de los diferentes dispositivos que componen la red				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	546.953.153,00	\$	546.953.153,00
2025	\$	0,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Dotar al cuerpo de bomberos con el equipo humano administrativo técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	711.770.000,00	\$	711.770.000,00
2025	\$	2.900.000.000,00	\$	2.900.000.000,00
2026	\$	156.254.679,00	\$	2.172.880.976,00
2027	\$	216.902.402,00	\$	216.902.402,00
contratar la adquisición de dos carrotanques con sistema de de bomba para la extinción de incendios.				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	18.500.000.000,00	\$	18.500.000.000,00
2026	\$	0,00	\$	10.829.000.000,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Adquisición de armario para almacenamiento de equipos de protección personal acercamiento al fuego y respiración autónomo				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	0,00	\$	0,00

2025	\$	600.000.000,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Adquisición de equipos de extracción para rescate vehicular				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	0,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de las lavadoras y cabina de secado de las tres estaciones mantenimiento de las plantas eléctricas				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	141.000.000,00	\$	141.000.000,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Mantenimiento preventivo y correcto de los compresores de aire, instalación del sistema de llenado de aire respirable y sistema de desinfección de máscaras.				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	1.077.238.000,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Dotación bienes muebles estaciones de bomberos Bocagrande, el bosque y Santa Lucía				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	5.000.000.000,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Contratación de la compra de cuatrimotos y equipos especiales para la extinción de incendios forestales				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	0,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Arrendamiento de bien inmueble para centro de entrenamiento de los bomberos				
VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	200.000.000,00	\$	200.000.000,00
2026	\$	0,00	\$	0,00


	2027	\$	0,00	\$	0,00
Suministro de combustible para el parque automotor y maquinaria al servicio del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Alcaldía Mayor de Cartagena D. T. y C					
	VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
	2024	\$	0,00	\$	0,00
	2025	\$	150.000.000,00	\$	150.000.000,00
	2026	\$	0,00	\$	0,00
	2027	\$	0,00	\$	0,00
Adquisición, instalación e implementación de un sistema integral de monitoreo y detección temprana de incendios para la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural de Cartagena de Indias					
	VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
	2024	\$	0,00	\$	0,00
	2025	\$	3.466.462.868,00	\$	3.466.462.868,00
	2026	\$	0,00	\$	0,00
	2027	\$	0,00	\$	0,00
Servicio de apoyo logístico para la ejecución e implementación del programa bomberitos comunitarios del cuerpo oficial de Bomberos Cartagena.					
	VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
	2024	\$	0,00	\$	0,00
	2025	\$	142.350.000,00	\$	142.350.000,00
	2026	\$	0,00	\$	0,00
	2027	\$	0,00	\$	0,00
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 49.465.475.367,50	AJUSTADO	\$ 55.633.863.664,50
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	<p>en la vigencia 2025 se realiza una redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto 2024130010044 y se incluye nueva actividad.</p> <p>Y Teniendo que el proyecto debe continuar su ejecución en la vigencia 2026, de conformidad con lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en la Circular 0031-4 de noviembre de 2025, en la cual se establecen la orientaciones para el cierre de vigencia fiscal 2025 e inicio de la ejecución de la vigencia 2026 en la Plataforma PIIP, se hace necesario realizar su actualización, de conformidad con los recursos aprobados en el presupuesto 2026, según Acuerdo 194 de 1 de diciembre de 2025 y decreto de liquidación N° 2280 de 10 de diciembre de 2025.</p>				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Departamentos	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - Bolívar - Propios				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	0,00	\$	0,00
		2026	\$	0,00	\$	0,00
		2027	\$	0,00	\$	0,00
	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - Propios				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	

	2024	\$	32.860.242.177,20	\$	32.860.242.177,20
	2025	\$	35.092.222.549,80	\$	35.092.222.549,80
	2026	\$	816.254.679,00	\$	13.001.880.976,00
	2027	\$	876.902.402,00	\$	876.902.402,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	<p>en la vigencia 2025 se realiza una redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto 2024130010044 y se incluye nueva actividad.</p> <p>Y Teniendo que el proyecto debe continuar su ejecución en la vigencia 2026, de conformidad con lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en la Circular 0031-4 de noviembre de 2025, en la cual se establecen la orientaciones para el cierre de vigencia fiscal 2025 e inicio de la ejecución de la vigencia 2026 en la Plataforma PIIP, se hace necesario realizar su actualización, de conformidad con los recursos aprobados en el presupuesto 2026, según Acuerdo 194 de 1 de diciembre de 2025 y decreto de liquidación N° 2280 de 10 de diciembre de 2025.</p>				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Firmas y emisión

	Funcionarios que emiten concepto	Área/dependencia	Firma
Elaboró	JOSE DAVID TORNE LORDUY	SECRETARIA DE PLANEACION	
Emitió	JOSE DAVID TORNE LORDUY	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	