

		NOMBRE:		ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
		CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA:	Mayo 06 de 2022		VERSIÓN:	4
		RESPONSABLE:	GESTIÓN JURÍDICA					PÁGINA:
Fecha Actual:		30/12/2025		Acta No.		1		
Nombre del CONTRATISTA:		G&H INVESTMENTS S.A.S		Cédula o NIT:		900.111.845-8		
Nombre Representante Legal:		Juan Camilo Góngora Padua		Cédula o NIT:		86.060.325		
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:		JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE		Cédula o NIT:		1.116.259.297		
Nombre Representante Legal:		N/A		Cédula o NIT:		N/A		
Tipo de Contrato		Obra Civil	Orden de Trabajo	Interventoría	No. CONTRATO	100-10-10.2-2-2025		
		Consultoría	Prestación Servicio	Convenio Interadmin.	Otro:			
Objeto del Contrato:		EVALUACIÓN INTEGRAL DEL MODELO DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO, EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ						
Fecha de suscripción		22/09/2025	Fecha de Inicio	24/09/2025	Fecha Terminación	23/12/2025		
Valor Inicial Contrato:		\$ 198.500.000	Adición Contrato:		Valor Final Contr.:	198.500.000		
Plazo Inicial:		23/12/2025	Plazo Final:		Vr.Final Ejecución:			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO								
1	Se evidencia que se realizan los estudios del componente jurídico-institucional de EMTULUÁ E.S.P., los cuales se encuentran debidamente soportados en el informe inicial, en la evaluación integral de alternativas y en el informe técnico final.							
2	Se evidencia que se realizan los estudios del componente técnico-operativo de EMTULUÁ E.S.P., soportados en el informe inicial, en la evaluación integral de alternativas y en el informe técnico final.							
3	Se evidencia que se realizan los estudios del componente ambiental, soportados en el informe inicial, en la evaluación integral de alternativas y en el informe técnico final.							
4	Se evidencia que se realizan los estudios del componente económico-financiero, soportados en el informe inicial, en la evaluación integral de alternativas y en el informe técnico final.							
5	Se evidencia que se realizan los estudios del componente socio-comunitario y de gestión social, soportados en el informe inicial, en la evaluación integral de alternativas y en el informe técnico final.							
6	Se evidencia que se realizan los estudios del componente estratégico, político y de gobernanza, soportados en el informe inicial, en la evaluación integral de alternativas y en el informe técnico final.							

	NOMBRE:		ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	CÓDIGO:	FT.G.107	FECHA:	Mayo 06 de 2022	
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURÍDICA		VERSIÓN	4
				PÁGINA	2 de 2

POLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	11-46-101174076	NOMBRE ASEGURADORA:	SUSCRIPCIÓN	SEGUROS DEL ESTADO
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA	(DIA)-(MES)-(AÑO)	FECHA APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO		(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)
MANEJO ANTICIPO	59.550.000,0	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2026
SALARIOS Y PREST.	59.550.000,0	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	39.700.000,0	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	39.700.000,0	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2026
	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO		CÓDIGO PRESUP. No	2303010102
(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)		
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	DISPONIBILIDAD	No
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	PRESUPUESTAL 1	Fecha
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:		DISPONIBILIDAD	No
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:		PRESUPUESTAL 2	Fecha
ACTA DE REINICIO No. 1:	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No
ACTA DE REINICIO No. 2:	AMPLIACIÓN PÓLIZA:		Fecha

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	\$	166.806.723,00	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A		Vr. Inicial	\$ 198.500.000				\$ 198.500.000	100%
Imprevistos 3%	N/A		Adición					\$ -	
Utilidad 8 %	N/A		Vr. Total	\$ 198.500.000				\$ 198.500.000	100%
TOTAL AUI 33,5 %	N/A		Vr. Anticipo	\$ 59.550.000			\$ 59.550.000	\$ 138.950.000	70%
Iva sobre la Utilidad %		31.693.277,37	Acta No. 1		\$ 198.500.000	\$ 59.550.000	\$ 138.950.000	\$ 0	0%
Incremento por Distancia 15 %	N/A		Acta No. 2			\$ -	\$ -		
Subtotal Costos Indirectos	N/A		Acta No. 3			\$ -	\$ -		
	N/A		Acta No. 4			\$ -	\$ -		
	N/A		Acta No. 5			\$ -	\$ -		
			VR. TOTAL	\$ 198.500.000			\$ 198.500.000		
			Saldo	\$ -	0		\$ -	0	
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	\$	198.500.000	Sumas igual	\$ 198.500.000			\$ 198.500.000		

A Facturar son: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE \$ 198.500.000,37

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción Durante el desarrollo del presente Acta se evidenció el avance en la elaboración y consolidación de los estudios correspondientes a los diferentes componentes del proyecto, los cuales se encuentran debidamente soportados en el informe inicial, la evaluación integral de alternativas y el informe técnico final. Dichos avances permiten constatar el cumplimiento de las actividades programadas y la coherencia técnica, jurídica, ambiental, social, económica y estratégica del proceso adelantado, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestación de Servicios No. 100-10-10-2-2-2025, en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el Contratista G&H ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos con el numero de referencia de pago 204671924 y (PLANILLA APORTES EN LINEA) No 9497160632. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tulúa, a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025, por quienes en ello intervienen:


JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR