

 INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN		Código: F-220-06			
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			
FECHA DE INFORME	DÍA	16	MES	Diciembre	AÑO 2025
CONTRATO O CONVENIO No.		330.20.1.13 - 2025			FECHA 30/04/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		N/A			
INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN No.		8			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		MAURICIO VELASQUEZ LONDOÑO			
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA ENTIDAD.			
PLAZO DEL CONTRATO		HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO		DELEGADO	X ELIZABETH CRISTINA TASCON PAREDES
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA			
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA			OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar los levantamientos topográficos de los terrenos y proyectos que le sean asignados por la secretaria de hábitat e infraestructura y elaboración de los planos derivados de cada levantamiento topográfico.	En el periodo del presente informe evidencie que el contratista realizo los siguientes levantamientos topográficos. - Realizo el levantamiento altimétrico de un tramo de vía hacia la vereda piedritas – Cocorná - El día 09 de diciembre de 2025, inicio el levantamiento altimétrico de un tramo de vía que está a 250 metros de la vía principal que va del corregimiento de san Rafael hacia el corregimiento de puerto frazadas localizando (postes, cajas, cercos y otros). - Realizo el levantamiento altimétrico de un tramo de vía en la vereda bellavista - El día 10 de diciembre de 2025, inicio el levantamiento altimétrico de un tramo de vía que está en la vereda bellavista a 30 metros de la entrada principal de la escuela del mismo nombre localizando (postes, cajas, cercos y otros).Para materializar el trabajo de campo descrito anteriormente, y lograr obtener los planos topográficos con los requerimientos del supervisor realice trabajo de oficina los siguientes días. - El día 11 de diciembre de 2025 hiso trabajo en oficina dibujando el plano con la información obtenida en campo realizado en la vía que conduce a las veredas Cocorná - piedritas. - El día 12 de diciembre de 2025 estuvo en oficina dibujando el plano con la información obtenida en campo realizado en la vía de la vereda bellavista.			Los soportes de evidencias de esta actividad del periodo comprendido entre el 5 de diciembre al 15 de diciembre de 2025 reposan en este informe 8 Anexo 08 y en los archivos digitales que se entregan a la supervisión y que quedan de propiedad de la secretaria de hábitat e infraestructura. Folios 162 al 165.
2	Suministrar los equipos, herramientas y medios necesarios para realizar los levantamientos topográficos asignados.	En este periodo tuvo a disposición y utilizó para las actividades asignadas los siguientes equipos: - Estación Topcom GTS-239w - Nivel Topcom AT-G6 - Mira vertical de 7 metros - Bastón de aluminio con su prisma - Radios boafeng - Equipo menor porra, martillo, cincel, puntillas, arandelas y pintura.			Las evidencias se encuentran en la carpeta del contratista Folios 97-102

		También para materializar el trabajo de campo en oficina tuvo equipos de cómputo y software topográfico: • Computador Acer • Software AutoCAD civil 2022, Excel.	
3	Proyectar conceptos técnicos del área de conocimiento que le sea asignado. Revisión y proyección de informe técnico de los proyectos que estén en curso por parte de la secretaria de hábitat e infraestructura.	• Corroboro los niveles de referencia instalados en las guaduas para excavación y llenos de la subbase en el proyecto intercambiador de la carrera 40 en el tramo de acceso hacia la escuela simón bolívar. • Verifico los puntos de localización del tramo sur oriental de la glorieta del proyecto intercambiador de la carrera 40.	Los soportes de evidencias de esta actividad del periodo comprendido entre el 5 de diciembre al 15 de diciembre de 2025 reposan en este informe 8 Anexo 08 Folios 175 al 202.

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE														
ANÁLISIS CUANTITATIVO														
ACTIVIDAD	MET A	ACTA ACTUAL	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	FALTA NTE
1	100,00	33.3	33.3	33.4										0
2	100,00	33.3	33.3	33.4										0
3	100,00	33.3	33.3	33.4										0
TOTAL	100,00													
EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL		Permite información precisa sobre las características del terreno para planear y diseñar el proyecto adelantado por el municipio de Tulúa.												ANÁLISIS CUANTITATIVO
														EFICIENTE
														SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADO									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interna	Ejecución	Operación	No brindar el apoyo oportuno en los diferentes levantamientos topográficos que se requieran en la Secretaría de Hábitat e Infraestructura.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de Tulúa en la no defensa oportuna de los intereses de la ciudadanía en general que permitan mejorar la calidad de vida de los mismos y estar acorde con la normativa vigente para cada caso	2	4	Medio
2	Específico	Interna	Ejecución	Operación	Realizar labores con los equipos no autorizados por el supervisor.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de Tulúa que pueden no estar acordados con las metas a lograr por parte de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura.	2	4	Medio
3	Específico	Interna	Ejecución	Operación	Realizar o no dar conceptos técnicos que lleven al municipio a tomar decisiones desfavorables	Impacto negativo ya que el municipio puede realizar obras de mala calidad o afectar comunidades con base en conceptos técnicos no favorables	1	3	Medio

¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	
El Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	29/06/2023	02/11/2023	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	
El Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	29/06/2023	29/11/2023	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	
El Municipio	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	29/06/2023	29/11/2023	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra Eficiente, ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ELIZABETH CRISTINA TASCON

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ELIZABETH CRISTINA TASCON P