

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO 5068-2023 DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES (PSCN) PARA LA VIGENCIA 2025

Conforme a las funciones propias de mi cargo como subdirector Administrativo, por medio de la presente me permito remitir el siguiente informe relacionado con el siguiente contrato, suscritos entre el INVIAS y el proveedor MOTO SPEED NL SAS para atender el mantenimiento de la flota KAWASAKI a cargo del PSCN destinados para el uso de las fuerzas.

1. CONTRATO 5068–2023 VIGENCIA 2025 - MOTO SPEED NL KAWASAKI

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Número de contrato	5068 DE 2023
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Contratista	MOTO SPEED NL SAS
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS-ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE PROPIEDAD DEL INVIAS
Plazo	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA
Fecha orden de inicio	28/12/2023
Valor inicial	\$ 2.206.314.028
Valor vigencia 2025	\$ 851.393.207.00
Adición #1 2025	\$ 137.534.426.27
Valor autorizaciones a 30/12/2025	\$ 948.493.304,41

Valor pagado a 30/12/2025	\$ 758.994.883,68
Saldo del contrato respecto a pagos a 30/12/2025 vigencia 2025	\$ 92.938.323,32
Porcentaje autorizado en COFI para la vigencia 2025 a 30/12/2025	96%
Porcentaje pagado para la vigencia 2025 a 30/12/2025	89,14%
Valor y facturas pagadas durante la vigencia 2025 en el mes de diciembre.	Durante el mes de diciembre no se realizaron pagos.
Ordenes de trabajo atendidas en la vigencia 2025 durante el mes de diciembre.	Durante el mes de diciembre se realizaron 14 órdenes de trabajo las cuales se especifican a continuación:

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
31525	2025	20	44	\$851.393.207	758.994.883,68	92.938.323,32

1.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/11/2025	49 de 2025	ADICIÓN	APROBADO

1.5 INCONVENIENTES PRESENTADOS, PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE LA EJECUCIÓN.

Se informa que durante la ejecución del contrato no se han presentado procesos de incumplimientos ni sancionatorios, el contratista ha desarrollado sus actividades de manera normal, sin que se hayan observado anomalías

Es importante destacar que el contratista ha completado todas las tareas y obligaciones contractuales establecidas en el contrato, dentro del plazo acordado y de acuerdo con las especificaciones acordadas, cumpliendo de manera satisfactoria.

La presente se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,



Firmado digitalmente por
RINCON CASTAÑEDA
LUIS FERNANDO

LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA

Subdirector Administrativo

Proyectó: Daniel Alfredo Calvo Castillo– Ingeniero PSCN

Revisó: Oscar González – PSCN



Firmado digitalmente
por
38b87346-0329-4f77-
bf31-af6396eec501
Fecha: 2025.12.31
18:06:15 -05'00'