



Plataforma Integrada de Inversión Pública

(/)

Ambiente: Producción

[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Ajuste a decreto



Proceso: EJ-AJ-ADL-150300-0004 **Tipo:** Ajuste a decreto **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 02-01-2025


Fecha fin:

ID: 107666 **BPIN:** 2018011000751



Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CREMIL CON EL APOYO DE LAS TIC BOGOTÁ
Entidad: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES **Sector:** Defensa y Policía **Estado:** En Ejecucion
Horizonte: 2019 - 2026 **Valor total:** \$46.041.314.827,00 **Apropiación inicial:** \$6.869.673.827,00 **Apropiación vigente:** \$6.869.673.827,00 **Valor otras fuentes:** **Apropiación vigente con trámite actual:** \$6.869.673.827,00
Valor total con trámite actual: \$6.869.673.827,00 **Recursos disponibles:** \$901.990.207,00 **Vigencias futuras:**

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Ficha Ajustes PGN



SIGUIENTE



Datos generales



Recursos



Focalización



Justificación



Soportes



Fuentes de financiación

validar

Costos de las actividades

Ajustes por Producto

Total Costo proyecto ajustado



46.041.314.827,00

Objetivo 1:

Mejorar el modelo organizacional y de gestión



Productos

	Producto	Etapas	Costos en firme \$	Costo ajustado \$
	1.1. Documentos de planeación -	Inversión	4.648.664.820,00	5.192.715.455,00
=		Total Objetivo →	4.838.740.820,00	5.382.791.455,00

	Producto	Etapas	Costos en firme \$	Costo ajustado \$
--	----------	--------	--------------------	-------------------

Detalle del producto

EDITAR

GUARDAR

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 ()

2023-2026 ()

Costos Ajustados ()

Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	1.1.1 Analizar, definir y documentar la arquitectura empresarial y la estrategia de ti	1.177.387.490,00	70.761.600,00	126.202.400,00	73.915.916,00	100.000.000,00
=	Total costo ajustados por vigencia		397.878.004,00	559.612.246,00	544.050.635,00	650.000.000,00

=	Total Objetivo		4.838.740.820,00	5.382.791.455,00
---	----------------	--	------------------	------------------

	Producto		Etapas		Costos en firme \$		Costo ajustado \$
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$	
	1.1.2 Analizar, definir y documentar la metodología para gestión del conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3 Desarrollar la estrategia de comunicación de los servicios a usuarios externos e internos	1.909.303.596,00	188.000.000,00	220.718.680,00	313.253.920,00	271.000.000,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		397.878.004,00	559.612.246,00	544.050.635,00	650.000.000,00	

=	Total Objetivo		
	→	4.838.740.820,00	5.382.791.455,00

	Producto		Etapas		Costos en firme \$		Costo ajustado \$
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$	
	1.1.4 Desarrollar la interventoría y/o apoyo a la supervisión del proyecto	283.633.527,00	13.797.527,00	0,00	0,00	19.000.000,00	
	1.1.5 Analizar, definir e implementar la gestión de proyectos	1.258.390.842,00	125.318.877,00	212.691.166,00	156.880.799,00	260.000.000,00	
	1.1.6 Definir la planeación estratégica y táctica	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.7 Elaborar la propuesta de rediseño organizacional	464.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		397.878.004,00	559.612.246,00	544.050.635,00	650.000.000,00	
=	Total Objetivo				4.838.740.820,00	5.382.791.455,00	

	Producto	Etapas	Costos en firme \$	Costo ajustado \$
--	----------	--------	--------------------	-------------------

Detalle del producto

EDITAR

GUARDAR

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 ()

2023-2026 ()

Costos Ajustados ()

Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	1.2.1 Realizar capacitación y formación en nuevas tecnologías	90.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Realizar capacitaciones de gestión de proyectos	21.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total costo ajustados por vigencia		0,00	0,00	0,00	0,00

=	Total Objetivo	4.838.740.820,00	5.382.791.455,00
---	----------------	------------------	------------------

	Producto		Etapas	Costos en firme \$		Costo ajustado \$
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	1.2.3 Realizar talleres para manejo gestión del cambio a usuarios externos e internos	78.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total costo ajustados por vigencia		0,00	0,00	0,00	0,00

AGREGAR ACTIVIDAD

=	Total Objetivo	4.838.740.820,00	5.382.791.455,00
---	----------------	------------------	------------------

Objetivo 2:

Optimizar la prestación de servicios y trámites para los usuarios externos e internos



Productos

	Producto	Etapas	Costos en firme \$	Costo ajustado
	2.1. Servicios de información implementados -	Inversión	8.472.348.898,00	10.465.950
=		Total Objetivo	34.332.900.180,00	40.658.523.

	Producto	Etapas	Costos en firme \$	Costo ajustado
	Detalle del producto			EDITAR

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 ()	2023-2026 ()
--------------	--------------

Costos Ajustados ()	Costos en firme ()
---------------------	--------------------

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.1.1 Implementar la herramienta crm	7.980.959.371,00	1.058.215.445,00	1.749.572.934,00	1.959.572.934,00	1.814.083.62
	2.1.2 Implementar herramientas de análisis de datos	158.411.772,00	21.000.000,00	38.383.333,00	34.028.439,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		1.125.215.445,00	2.717.614.027,00	1.993.601.373,00	2.042.682.1

=	Total Objetivo	34.332.900.180,00	40.658.523.
---	----------------	-------------------	-------------

	Producto		Etapas		Costos en firme \$	Costo ajustado
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.1.3 Adquirir e implementar una herramienta de arquitectura empresarial	45.832.100,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.4 Implementar el sistema de información misional	710.338.508,00	0,00	0,00	0,00	206.598.49
	2.1.5 Implementar sistemas de información de apoyo y auditoria	1.192.657.760,00	46.000.000,00	929.657.760,00	0,00	22.000.00
=	Total costo ajustados por vigencia	1.125.215.445,00	2.717.614.027,00	1.993.601.373,00	2.042.682.1	

=	Total Objetivo	34.332.900.180,00	40.658.523.
---	----------------	-------------------	-------------

	Producto		Etapas		Costos en firme \$	Costo ajustado
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.1.6 Realizar pago de vigencias expiradas - pasivos exigibles	377.750.760,00	0,00	0,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		1.125.215.445,00	2.717.614.027,00	1.993.601.373,00	2.042.682.100,00

AGREGAR /

	2.2. Servicios de información actualizados -	Inversión		6.760.031.855,00	7.645.276.000,00
=		Total Objetivo		34.332.900.180,00	40.658.523.000,00

	Producto	Etapas	Costos en firme \$	Costo ajustado
--	----------	--------	--------------------	----------------

	<div>Detalle del producto</div>			<div>EDITAR</div>
--	---------------------------------	--	--	-------------------

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 ()

2023-2026 ()

Costos Ajustados ()

Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.2.1 Adelantar la revisión y depuración de las base de datos de la entidad	182.080.805,00	0,00	0,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		865.598.551,00	1.782.859.223,00	885.244.605,00	813.717.880,00

=	Total Objetivo	34.332.900.180,00	40.658.523,00
---	----------------	-------------------	---------------

	Producto		Etapas		Costos en firme \$	Costo ajustado
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.2.2 Diseñar e implementar nuevas funcionalidades en los sistemas de información	2.894.493.034,00	0,00	0,00	0,00	435.717.880,00
	2.2.3 Realizar ajustes a los sistemas de información existentes	4.568.702.621,00	865.598.551,00	1.782.859.223,00	885.244.605,00	378.000.000,00
=	Total costo ajustados por vigencia		865.598.551,00	1.782.859.223,00	885.244.605,00	813.717.880,00

AGREGAR /

	2.3. Servicios tecnológicos -	Inversión	19.100.519.427,00	22.547.296,00
=	Total Objetivo		34.332.900.180,00	40.658.523,00

	Producto	Etapas	Costos en firme \$	Costo ajustado
--	----------	--------	--------------------	----------------

	<div>Detalle del producto</div>			<div>EDITAR</div>
--	---------------------------------	--	--	-------------------

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 ()

2023-2026 ()

Costos Ajustados ()

Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.3.1 Adelantar el proceso de transición del protocolo ipv4 a ipv6	838.141.015,00	0,00	0,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	3.446.777.214,00	4.631.600.000,00

=	Total Objetivo		
		34.332.900.180,00	40.658.523.000,00

	Producto		Etapas		Costos en firme \$		Costo ajustado
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$	2027 \$
	2.3.2 Administrar el centro de computo principal y el alterno	19.004.923.864,00	3.175.308.000,00	3.325.703.304,00	3.325.703.304,00	4.153.600.000,00	
	2.3.3 Administrar y soportar infraestructura de ti	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.3.4 Adquirir, configurar e implementar la herramienta que apoye la gestión de conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
=	Total costo ajustados por vigencia		3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	3.446.777.214,00	4.631.600.000,00	

		Total Objetivo			
=		→	34.332.900.180,00	40.658.523.	

	Producto		Etapas		Costos en firme \$		Costo ajustado
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$	
	2.3.5 Adquirir, configurar e implementar la herramienta que apoye la gestión de proyectos	41.011.400,00	0,00	0,00	0,00		
	2.3.6 Ampliar capacidad de servidores y de almacenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.3.7 Aplicar herramientas para la protección de la información	16.952.950,00	0,00	0,00	0,00		
	2.3.8 Desarrollar acciones para mejorar la seguridad informática	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
=	Total costo ajustados por vigencia		3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	3.446.777.214,00	4.631.600.000,00	
=				Total Objetivo		34.332.900.180,00	40.658.523.000,00
				➔			

	Producto		Etapas		Costos en firme \$	Costo ajustado
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.3.9 Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los servicios tecnológicos bajo el estándar ITIL	211.133.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.10 Implementar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información	1.316.449.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	303.000.000,00
=	Total costo ajustados por vigencia	3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	3.446.777.214,00	4.631.600.000,00	

=	Total Objetivo	34.332.900.180,00	40.658.523.000,00
---	----------------	-------------------	-------------------

	Producto		Etapas		Costos en firme \$	Costo ajustado
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.3.11 Mejorar la estructura y funcionalidad de los medios electrónicos (pagina web, app, intranet, entre otros)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.12 Prestar servicios de oficial de seguridad de la información	628.285.110,00	50.000.000,00	137.211.200,00	121.073.910,00	175.000.000,00
	2.3.13 Renovar la infraestructura de backups, virtualización de servidores	35.903.252,00	0,00	0,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia	3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	3.446.777.214,00	4.631.600.000,00	

=	Total Objetivo	34.332.900.180,00	40.658.523.000,00
----------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

	Producto		Etapas		Costos en firme \$	Costo ajustado
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2023 \$	2024 \$	2025 \$	2026 \$
	2.3.14 Renovar la versión de base de datos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.15 Modernizar la infraestructura de hardware	279.497.050,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	3.446.777.214,00	4.631.600.000,00

AGREGAR /

=	Total Objetivo		34.332.900.180,00	40.658.523.000,00
---	----------------	--	-------------------	-------------------

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades



	Vigencia	Costos actividades \$	Ajustes fuentes \$
	2019	3.151.641.000,00	3.151.641.000,00
	2020	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
	2021	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
	2022	4.513.000.000,00	4.513.000.000,00
	2023	5.946.000.000,00	5.946.000.000,00
	2024	8.823.000.000,00	8.823.000.000,00
	2025	6.869.673.827,00	6.869.673.827,00
	2026	8.138.000.000,00	8.138.000.000,00
=	Total Inversión	46.041.314.827,00	46.041.314.827,00

Regionalización

