

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
28 Dic	29	30 Plan De Choque LIRAS Reunión 0. Proyecto Cúcuta	31 Seguimiento Gerencia de l	1 Ene	2	3
4	5 (VIRTUAL) Reunión Inicio 2	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31