

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 1 de 5

(1) Contrato No.	INS-CYT-422-2023
(2) Nombre del Contratista	MEDIMALCO SAS - Nit 800030863
(3) Cargo del supervisor:	Profesionales INS
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (ítems 51,78,196,199,231,256,465,487,572,573,710 y 928).
(7) Fecha de inicio: 07/11/2023	(8) Fecha terminación:15/12/2023

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN			
1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)			
1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizó por la plataforma SECOP II.			
Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Ana Yiby Forero Torres	9/11/2023 11:29:23 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	Ana Yiby Forero Torres	9/11/2023 11:27:36 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	FRANCISCO RUIZ	7/11/2023 8:20:13 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JUAN FELIPE BEDOYA MEÑESES
Supervisor	Giselle Carolina Clavijo Yate	7/11/2023 8:19:49 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JUAN FELIPE BEDOYA MEÑESES
Supervisor	Lissethe Carolina Pardo Herrera	7/11/2023 10:42:47 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	SUSANNE CAROLINA ROLDAN	7/11/2023 10:41:39 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	Edgar Alberto Parra Saad	7/11/2023 10:41:03 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	MILTON MAURICIO CAMARGO DURAN	7/11/2023 10:38:13 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	Carolina Duarte Valderrama	7/11/2023 10:37:56 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	1/11/2023 8:10:44 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Cris Encarnación Reyes Gómez
Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Gloria Mercedes Puerto Castro	1/11/2023 8:10:44 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Cris Encarnación Reyes Gómez
1.2. Ejecución del contrato: <i>El contratista realizó entregas de acuerdo a lo estipulado por la necesidad de los grupos que requerían el reactivo, estas estuvieron acompañadas de la documentación solicitada en el contrato y el cumplimiento de los respectivos procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.</i>			
1.1. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). <i>No aplica</i>			
2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)			
La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos			
Valor inicial contratado		\$	62.678.442
Valor adiciones			\$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)		\$	62.678.442
Valor total ejecutado		\$	62.678.442
Valor pagado o desembolsado al contratista.		\$	62.678.442
Saldo a favor del contratista			\$0
VALOR A LIBERAR			\$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)			\$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera		11/04/2024	

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 2 de 5

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

En el caso de que no apliquen garantías extendidas relacionar N.A

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A
---	-----

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se verificó que no hubiera demora en la ejecución del objeto contractual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se verificó que no hubiera retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se verificó que no afectara el cambio de la moneda y eleve el coste de los reactivos representando un desequilibrio económico

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción				Versión: 04	
						2023-11-17	
		FOR-A02.0000-038				Página 3 de 5	

4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se verificó que no hubiera demora o incumplimiento o parcial en la ejecución del objeto contractual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se verificó que no hubiera retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se verificó que no hubiera Retardo en la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se verificó que no hubiera Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Se verificó que no hubiera Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Se verificó que los reactivos entregados correspondían a los solicitados
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Se verificó que los reactivos entregados se encontraran en buenas condiciones

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 4 de 5

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

El contratista entregó los siguientes reactivos:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN.	REFERENCIA	MARCA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
51	24	Asa de siembra estéril desechable 1 ul, Azul	B301500	Biolife	Cja x 1000 uds	Cja x 1000 Uds	172.800	32.832	4.935.168
78	14	Caja de petri desechable en poliestireno esteriles de 150 x 15mm. con certificado de esterilidad.	2303-1150	Citopluss	Caja x 200 uds	Caja x 200 uds	618.000	117.420	10.295.880
196	8000	Frasco gotero de 13 ml. de capacidad , con tapon y tapa en plastico HDPE, color blanco .	N/A	DS	Unidad	Unidad	220	42	2.094.400
199	50	Frasco para reactivo tapa rosca azul. vidrio claro. capacidad 500 ml. graduado. autoclavable. anillo de vertido.	5080445	Boeco	Unidad	Unidad	24.200	4.598	1.439.900
231	5	Indubacter MHL	01021-4	Biobacter	Caja X 10 Unidades	Caja X 10 Unidades	64.800	12.312	385.560
256	60	Lámina porta-objetos - banda mate medidas: 3 x 1 (25.4 x 76.2 mm)	7105 BANDA MATE	Glass Lab	Caja X 50 Unidades	Caja X 50 Unidades	3.700	703	264.180
465	100	Tubo para extracción de sangre al vacío con sistema Vacutainer®. Con gel separador y activador de la coagulación. Tapa amarilla. 5mL	N/A	CD Health	Caja X 100 Unidades	Caja X 100 Unidades	53.000	10.070	6.307.000
487	20	Vaso de precipitado 5 ml	229.202.01	Glassco	Unidad	Unidad	10.700	2.033	254.660
572	200	Frasco Vidrio Ambar X 50 ml. Con Tapa rosca y tapón de caucho.	235-1	DS	Caja x 200 Uds	Caja x 200 Uds	142.000	26.980	33.796.000
573	1605	Frasco gotero de 60 ml. de capacidad , con tapon y tapa en plastico HDPE, color ámbar .	3870	DS	Unidad	Unidad	712	135	1.359.884
710	1	Balón aforado 5LT	130.234.14	Glassco	Unidad	Unidad	604.000	114.760	718.760
928	5	Kit de necropsia para pequeñas especies, estuche que contenga mínimo 11 piezas: 1 mango de bisturi # 3, 1 mango de bisturi #4, tijeras de mayo, pinza con garra, pinza sin garra, separador de tejidos, pinza mosquito. Cuchilla # 24, Tijera disección recta. Sonda acanalada. Pinza Kelly 14 cms. Estuche para disección.	NA	Hospital	Kit	Kit	139.000	26.410	827.050
TOTAL									62.678.442

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

- El Contratista **MEDIMALCO SAS** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
- Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
- Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
- Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.


 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 5 de 5

5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firmo: (12)


Francisco Javier Ruiz
Hacienda



Carolina Duarte Valderrama
Microbiología Red



Edgar Alberto Parra Saad
Patología


Giselle Carolina Clavijo
Medios de cultivos


Milton Mauricio Camargo
Química y toxicología


Lissethe Carolina Pardo Herrera
Virología



Ana Yiby Forero Torres
Nutrición


Susanne Carolina Ardila Roldan
Entomología Red

NOMBRE Y FIRMA
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 12/06/2024

ext 1528
Adriano Lopez



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjpdiaz
19-03-00
2024-04-11 4:39 p. m.

JENNY PATRICIA DIAZ GONZALEZ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	165223	Valor Total:	62.578.442,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800030863	Tercero:	MEDIMALCO S. A. S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO INS-CYT-422-2023	Fecha:	03/11/2023 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	CTO INS-CYT-422-2023 OBJ: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública.								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-02-01	13324	22.575.442,00	0,00	147024	2024-03-18	22.575.442,00	0,00	22.575.442,00	008770154683			FACTURA	13550 CE398923 CTO 422/23	13-01-01-DT	13550 CE398923 CTO 422/23 SUMINISTRO DE REACTIVOS
2024-02-01	13224	40.103.000,00	0,00	82324	2024-03-18	40.103.000,00	3.395.383,00	36.703.617,00	008770154683			FACTURA	FE 13550 CE398923 CTO 422-2023	13-01-01-DT	FE 13550 INS-CYT-422-2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

