

 <p>Personería Municipal La Victoria Valle</p>	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA NIT. 800.100.524-9	VERSION 02	Página 1 de 3
		07-07-2010	Código:FO-MA P5-P1-02
	MATRIZ DE RIESGO	500-	
		RAD-	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afectable ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

 <p>Personería Municipal La Victoria Valle</p>	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA NIT. 800.100.524-9		VERSION 02	Página 2 de 3
			07-07-2010	Código:FO-MA P5-P1-02
	MATRIZ DE RIESGO		500-	RAD-

1	General	Intención	Contratación	Operación	Que el contratista seleccionado no suscriba el contrato en el término establecido	Modificación del plazo del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Establecer la cláusula del plazo de ejecución de manera general	1	2	3	Bajo	Si	Municipio de La Victoria	Elaboración de la minuta contractual	Desde el perfeccionamiento del contrato	Revisión de la minuta contractual	Durante la etapa contractual
2	General	Intención	Ejecución	Operación	Que el Contratista incumpla con las obligaciones pactadas en el contrato y en el objeto contractual	No ejecución del contrato – Terminación Unilateral del Contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizando la supervisión y vigilancia de la realización de las actividades del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo del contrato	Supervisión del contrato	Durante el proceso de ejecución

 <p>Personería Municipal La Victoria Valle</p>	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA NIT. 800.100.524-9		VERSION 02	Página 3 de 3
			07-07-2010	Código:FO-MA P5-P1-02
	MATRIZ DE RIESGO		500-	RAD-

3	Generación	Intención	Ejecución	Operación	<p>Cambios normativos y/o legislación posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente que varíen las condiciones económicas inicialmente pactadas</p>	<p>Genera desequilibrio en el valor del contrato, que lo asume una y otra parte de acuerdo con lo establecido en la nueva regulación</p>	1	2	3	Bajo	Municipalidad de La Victoria	<p>Informar al contratista sobre el cambio del contrato y sus impactos en el mismo, para tomar las medidas del caso</p>	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión del contrato	<p>Desde el inicio de la etapa de ejecución</p>	<p>Hasta la finalización del plazo del contrato</p>	<p>Cada vez que se presente un cambio normativo en el régimen de contratación y normas asociadas</p>	<p>Durante todo el proceso contractual</p>
---	------------	-----------	-----------	-----------	---	--	---	---	---	------	------------------------------	---	---	---	---	------	----	--------------------------	---	---	--	--

ENERO DEL 2026


DARÍO ALONSO POSSO DOMINGUEZ
PERSONERO MUNICIPAL

Proyectó: Darío Alonso Posso Domínguez- Personero Municipal

Carrera 7 No. 8-45. Parque Principal, Cel. 315 3548244
www.lavictoria-valle.gov.co
 Email: gobierno@lavictoria-valle.gov.co
 Código postal 762510