

 República de Colombia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
		GAD-FT-005	
		Versión 7	Página No. 1 de 4

CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 110 DE 2025

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. 110 de 2025, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA-PRESTACION DE SERVICIOS.
CONTRATO No.	110 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT	899.999.717-1
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ
IDENTIFICACION (NIT o CÉDULA)	1022988295
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ
IDENTIFICACION	1022988295
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO (CUANDO LO FIRMAN)	3 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR DE CONTRATO	\$8.100.000
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA ENTIDAD. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FDLUSA-CI-357-2025 USAQUÉN
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA (Como aparece en el contrato)	Será en las Instalaciones de la Escuela de Gestión Ambiental del Riesgo José Celestino Mutis, Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", Escuela de capacitación Guillermo León Valencia, en las Direcciones seccionales y Oficinas Operativas de la Entidad (a nivel Nacional) o donde la entidad requiera la capacitación.
PLAZO INICIAL DE EJECUCION (fecha acta de inicio)	09 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION (Fecha cuando inicia y cuando termina)	09 DE OCTUBRE AL 19 DICIEMBRE DE 2025

 República de Colombia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
		GAD-FT-005	
		Versión 7	Página No. 2 de 4

GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD		
COMPañÍA ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A		
PRORROGA (Escriba el nuevo plazo de ejecución)	N/A	N/A	N/A
ADICION (Escriba la fecha que se hizo la adición)	N/A	N/A	N/A
VALOR DE LA ADICION	\$ 0		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$8.100.000		
SUSPENSIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	N/A	N/A	N/A
REANUDACIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	N/A	N/A	N/A
CESIÓN (Nombre del contratista y fecha de firma de la Cesión)	N/A		
	N/A	N/A	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (Escriba fecha de terminación)	19	12	2025
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.100.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$6.390.000
ADICION	\$ 0
REDUCCION	\$1.710.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 1.710.000

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
18524	\$2.700.000
18555	\$2.700.000
18635	\$ 990.000
TOTAL EJECUTADO O PAGADO	\$6.390.000

 República de Colombia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
		GAD-FT-005	
		Versión 7	Página No. 3 de 4

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista cumplió a cabalidad con el plazo y la ejecución del contrato. El servicio fue recibido a entera satisfacción; se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para la evaluación de los servicios junto con la Dirección de la Escuela.

Se celebraron reuniones administrativas en aras de que las actividades del contrato interadministrativo FDLUSA-CI-357-2025 Alcaldía Local de Usaquén, sujeto a los contratos de OPS, finalizaban el 19 de diciembre de 2025. Se termina de mutuo acuerdo la ejecución de las actividades desde el día 19 de diciembre de 2025, quedando un saldo por liberar del presente contrato.

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, artículo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, artículo 23 y el decreto 019 de 2012, artículo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	MARCA X
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	X
BUENO : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	
REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prórroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prórroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

 República de Colombia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
		GAD-FT-005	
		Versión 7	Página No. 4 de 4

En constancia se firma el presente documento a los, veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

Lizeth Tatiana Cortes Silva

LIZETH TATIANA CORTES SILVA
C.C. 1.019.094.548 expedida en Bogotá
SUPERVISORA