


 Gobernación del MAGDALENA	ACTA DE REINICIO		 Magdalena
	Fecha: 19-01-2026	Versión:	
ACTA No. 1			
CONTRATO No:	CO- 0782-2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA		
INTERVENTOR:	☒ X NA ☐	SUPERVISOR:	☒ X NA ☐
	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		EFRAIN VARGAS CORVACHO
FECHA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2025	SUSPENSIÓN No 1 :	29 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO:	14 MESES	REINICIO No :	NA
FECHA TERMINACION INICIAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	VALOR:	\$ 44.855.783.740
ADICIÓN EN PLAZO No :	NA	ADICIÓN EN VALOR No :	NA
FECHA DE REINICIO PROG:	19 DE ENERO DE 2026	TIEMPO DE SUSPENSION EN DIAS:	21 DIAS
FECHA DE TERMINACION PROG:	8 DE OCTUBRE DE 2026	TIEMPO RESTANTE EN DIAS:	260 DIAS
MOTIVO: Teniendo en cuenta: (i) Ya ha transcurrido el tiempo solicitado para la suspension y no hay motivos para prorrogarlo, se decide dar REINICIO al contrato de obra No 0782.			
Para constancia se firma a los 19 días del mes de enero de 2026 y se suscribe el ACTA DE REINICIO No 01.			
 EFRAIN VARGAS CORVACHO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Gobernación del Magdalena		 JESUS CERVANTES CONSORCIO CENTRO CAMBIA Representante legal	
 LAURA CAICEDO MUÑOZ CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025 Representante legal Interventoria			
Contrato N°: 782 Original: Gobernación del Magdalena Copia: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor, si aplica)			