

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

23/Sep/2025 03:13 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0647	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	9/23/2025 2:31:51 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	9/23/2025 3:13:06 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010114	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia epidemiológica en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Salud y protección social	PROGRAMA	1903 - Inspección, vigilancia y control		
VALOR TOTAL	\$ 4.484.175.644,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 1.141.553.792,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 1.741.244.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Realizar seguimiento permanente a las UPGD para que cumplan con la norma				
PRODUCTO	25156 - Servicio de información de vigilancia epidemiológica -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO					
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO				

COSTOS

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Modificación por trámite creado


FUENTES DE FINANCIACIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Modificación por trámite creado

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	