



**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 332 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER Y GLOBALNET INGENIERIA S.A.S.**

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 332 DE 2025
FECHA DEL CONTRATO	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
NIT	890.205.229-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	GLOBALNET INGENIERIA S.A.S.
NIT	901.091.814-6
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID ERNESTO SERRANO NAVARRO
IDENTIFICACIÓN	13.498.784 DE CÚCUTA
OBJETO	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
CDP	10-55-25 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025
RP	11-68-25 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$199.881.683,00 COP)
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2025
DOMICILIO CONTRACTUAL	MUNICIPIO DE MÁLAGA
SUPERVISIÓN	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En el municipio de Málaga - Santander a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron **RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ**, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER, **ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA** en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO y **DAVID ERNESTO SERRANO NAVARRO** representante legal de GLOBALNET INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025.

CONSIDERANDO



PRIMERO: Que, entre el **MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER** identificado con NIT No. 890.205.229-1 y **GLOBALNET INGENIERIA S.A.S.** identificada con NIT No. 901.091.814-6, se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025 cuyo objeto es el **“SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER”**.

SEGUNDO: Que, una vez aprobadas las pólizas exigidas, se suscribió el Acta de Inicio para la ejecución de las actividades el día diecinueve (19) de noviembre de 2025.

TERCERO: Que, a la fecha los trabajos que son objeto del presente Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025 se encuentran concluidos y recibidos a satisfacción.

CUARTO: Que, **DAVID ERNESTO SERRANO NAVARRO** identificado con cédula de ciudadanía número 13.498.784 de Cúcuta, en calidad de Contratista y **ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.927.110 de Málaga, en calidad de Supervisor del contrato, verificaron las actividades ejecutadas y acordadas en el Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025, que se detallan a continuación.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER

TEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALAMEDA				
1,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ÁRBOL DE NAVIDAD DE 3M DE ALTURA Y 2,4 METROS DE DIAMETRO EN BASE, CON ESTRELLA 3D DE 1M. CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA Y PLATINA DE 1 PULGADA X 3/16, ANCLADO AL PISO CON LAMINA 0.20 X 0.20 M CON ESPESOR DE 1/4 PULGADA, CUBIERTO EN MALLA PLASTICA Y GRAMA SINTETICA DE COLOR VERDE, EN PINTURA ACEITE UTILIZANDO ILUMINACIÓN EN LLUVIA MULTICOLOR COLOR JUNTO CON STROBER BLANCO INTENSO BOMBILLO FLASHEAR DE NAVIDAD Y CONFIGURADO CON CIRCUITO ELECTRONICO PARA EL MANEJO DE SECUENCIAS CON RELEVOS DE MICROCONTROLADOR ARDUINO Y PROTECCIONES, MONTADA DENTRO COBRE METALICO PARA USO EXTERIOR, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	UNIDAD	1	\$ 13.598.478,00	\$ 13.598.478,00
1,2	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE REFLECTORES DE 200 VATIOS DIRIGIDOS HACIA LETRERO DE MÁLAGA, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	UNIDAD	2	\$ 651.184,00	\$ 1.302.368,00
2	POSTES ALUMBRADO PUBLICO				



2,1	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA DECORATIVA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA USO EXTERIOR EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE CAMBIO DE IMAGEN, CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UNIDAD	26	\$ 587.890	\$ 15.285.140,00
3	FACHADA ALCALDIA				
3,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ILUMINACIÓN DE FACHADA FRONTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN CINTA NEO FLEX EN TODOS LOS BORDES Y VENTANAS DE LA FACHADA FRONTAL ILUMINACIÓN EN LLUVIA DE COLOR MULTICOLOR JUNTO CON STROBER BLANCO INTENSO BOMBILLO FLASHER NAVIDAD DECORACIÓN BLANCO CÁLIDO Y SECUENCIA PROGRAMABLES ADEMÁS CONTIENE FIGURA LUMINOSAS AGRADABLES CONMEMORADO LA NAVIDAD FIESTA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	GL	1	\$ 24.739.154	\$ 24.739.154,00
4	PLAZA INSTITUCIONAL				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ÁRBOL DE NAVIDAD DE 7M DE ALTURA Y 3,5 METROS DE DIAMETRO EN BASE, CON ESTRELLA 3D DE 1.5M. CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA Y PLATINA DE 1 PULGADA X 3/16, ANCLADO AL PISO CON LAMINA 0.20 X 0.20 M CON ESPESOR DE 1/4 PULGADA , CUBIERTO EN MALLA PLASTICA Y GRAMA SINTETICA DE COLOR VERDE, EN PINTURA ACEITE UTILIZANDO ILUMINACIÓN EN LLUVIA MULTICOLOR COLOR JUNTO CON STROBER BLANCO INTENSO BOMBILLO FLASHER DE NAVIDAD Y CONFIGURADO CON CIRCUITO ELECTRONICO PARA EL MANEJO DE SECUENCIAS CON RELEVOS DE MICROCONTROLADOR ARDUINO Y PROTECCIONES, MONTADA DENTRO COBRE METALICO PARA USO EXTERIOR, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	UNIDAD	1	\$ 19.348.585	\$ 19.348.585,00



4,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRO DE PARQUE CON LLUVIAS FLOTANTES ACONDICIONADAS A ARBOL DE NAVIDAD UBICADO EN LA PARTE CENTRAL AMBIENTE DE NOCHE ESTRELLADA UTILIZANDO ILUMINACIÓN EN LLUVIA DE COLOR CÁLIDO JUNTO CON STROBER BLANCO INTENSO BOMBILLO FLASHER NAVIDAD DECORACIÓN BLANCO CÁLIDO Y CONFIGURADO CON CIRCUITO ELECTRONICO PARA EL MANEJO DE SECUENCIAS CON RELEVOS DE MICROCONTROLADOR ARDUINO Y PROTECCIONES, MONTADA DENTRO COBRE METALICO PARA USO EXTERIOR, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	UNIDAD	1	\$ 18.424.353	\$ 18.424.353,00
4,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE IMÁGENES DE LA SAGRADA FAMILIA ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON ALTURA APROXIMADA DE 3.5 METROS, SOPORTADAS SOBRE ESTIBAS EN MADERA. FIGURAS INDEPENDIENTES DE ARCOS, ANIMALES, REYES MAGOS Y NACIMIENTO FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED COLOR CALIDO Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 5.896.555	\$ 5.896.555,00
4,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE IMAGEN DE ARCO CON ARABESCO ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 2.8 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 4.674.382	\$ 4.674.382,00
4,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GUIRNALDA Y ARBOL DE NAVIDAD INTERNO ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 2.8 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 4.932.397	\$ 4.932.397,00



4,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ARCO CON RENOS DE NAVIDAD ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 2.8 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 5.398.419	\$ 5.398.419,00
4,7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ARCO CON ESTRELLAS DE NAVIDAD ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 2.8 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 5.063.875	\$ 5.063.875,00
4,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUNA CON ESTRELLAS Y NUBES DE NAVIDAD ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 3 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 5.290.462	\$ 5.290.462,00
4,9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MARIPOSAS ELABORADA EN PLATINA DE 1/2 PULGADA DE 0.80M DE ALTURA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UNIDAD	8	\$ 808.381	\$ 6.467.048,00
4,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECORACION DE PÁLMAS EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER ALTURA MAXIMA 6M, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UNIDAD	10	\$ 781.769	\$ 7.817.690,00



4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECORACION DE ARBOLES CON INSTALACIONES LED MULTICOLOR EN LLUVIA, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UNIDAD	16	\$ 613.850	\$ 9.821.600,00
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)					\$ 148.060.506,00
COSTOS INDIRECTOS (35% COSTOS DIRECTOS)		ADMINISTRACION		29%	\$ 42.937.547,00
		IMPREVISTOS		1%	\$ 1.480.605,00
		UTILIDAD		5%	\$ 7.403.025,00
VALOR TOTAL					\$ 199.881.683,00

QUINTO: Que el Municipio de Málaga a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas pagará al Contratista hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato mediante actas parciales de acuerdo a la entrega y avance en la ejecución de actividades contratadas, previo recibido a satisfacción por el Municipio, y el saldo del diez por ciento (10%) mediante la suscripción del acta de liquidación del contrato, una vez el contratista haya ejecutado la totalidad de las actividades, haya presentado el informe final (en medio físico y magnético) con sus respectivos soportes conforme a lo exigido en el respectivo contrato, se haya recibido a entera satisfacción por la supervisión y se hayan cumplido las obligaciones derivadas del objeto del contrato.

SEXTO: Que según informe financiero se acuerda:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 332 DE 2025	VALORES	
CDP No. 10-55-25 DEL 23/10/2025		\$ 199.881.683,00
RP No. 11-68-25 DEL 19/11/2025		\$ 199.881.683,00
VALOR DEL CONTRATO		\$ 199.881.683,00
VALOR ADICIONADO		NA
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 0,00	
VALOR A PAGAR EN ACTA DE PAGO FINAL	\$ 199.881.683,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 199.881.683,00	\$ 199.881.683,00

Y que, dado que el Contratista no realizó ningún cobro parcial, el valor total del contrato se cancelará mediante la suscripción de la presente Acta de Recibo Final, el Acta de Pago Final y el Acta de Liquidación.

SÉPTIMO: Que, el **Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025**, se ejecutó en su totalidad por el valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS**



OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$199.881.683,00 COP).

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por recibido el Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025, el día veintitrés (23) de diciembre de 2025.

SEGUNDO: Declarar recibidos a satisfacción de la Administración Municipal de Málaga, las obras y servicios ejecutados por la empresa **GLOBALNET INGENIERIA S.A.S.** identificada con NIT No. 901.091.814-6, en calidad de Contratista, representada legalmente por **DAVID ERNESTO SERRANO NAVARRO**, identificado con cédula de ciudadanía número 13.498.784 de Cúcuta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

POR EL MUNICIPIO,	POR EL CONTRATISTA,	SUPERVISOR,
RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ	DAVID ERNESTO SERRANO NAVARRO	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Alcalde Municipal	Representante legal	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial - Supervisor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	VIVIANA CAROLINA MARTÍNEZ GARCÍA	Profesional de Apoyo - Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
REVISÓ	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.