



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA

19/06/2024

CÓDIGO

PS07-FO524

VERSIÓN 3

Bogotá, 15 de diciembre de 2025

Nº 10

Señor:

Camilo Andres Orozco Paternina

Director de Contratación

Bogotá,

Asunto: Informe final de Supervisión al Convenio N°1608 de 2024

Periodo del Informe: 30 de octubre de 2024 – 31 de julio de 2025

Periodicidad de Presentación: Informe final

Contratista: Fundación Pintuco

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para fortalecer la participación ciudadana mediante la implementación de una propuesta de innovación colaborativa en el Sector Hábitat.

Fecha de Inicio: 30/10/2024

Fecha de terminación: 31/07/2025

Plazo de Ejecución: Ocho (8) meses y diecisiete (17) días

Nombre de Supervisora: Luisa María Bernal Lozano

Cargo Supervisora: Jefe Oficina de Participación y Relacionamento con la Ciudadania

Dependencia: Oficina de Participación y Relacionamento con la Ciudadania

Dependencia: Despacho

Valor inicial del contrato	1.721.266.100,00
Adición 1	567.635.240
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	2.288.901.340,00

Prórrogas	Días
Prórroga 1	60
Prórroga 2	17
Prórroga 3	
Prórroga 4	
Prórroga 5	

Suspensiones	Días
Suspensión 1	15
Suspensión 2	
Suspensión 3	
Suspensión 4	
Suspensión 5	

1. Bienes y/o Servicios Contratados	Recibido	Pendientes por Recepción	Observaciones
Las descripciones, cantidades y valores de los bienes y servicios contratados se encuentran debidamente relacionados en los informes mensuales de supervisión. Así mismo se detalla en el informe final remitido por la Fundación Pintuco.			

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI. X _____ Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

NO. _____ En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

Los avances en la ejecución del convenio se encuentran debidamente relacionados en los informes mensuales de supervisión. Así mismo se detalla en el informe final remitido por la Fundación Pintuco.

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

El control efectuado por la Supervisión se encuentran debidamente relacionados en los informes mensuales de supervisión y actas de seguimiento que hacen parte integral del archivo documental del convenio.

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

N/A

6. Recomendaciones y/o Observaciones

N/A

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A		



**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA**

FECHA
19/06/2024
CÓDIGO
PS07-FO524
VERSIÓN 3

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

N/A

9. Requerimientos (cuando aplique)

N/A

10. Garantías

Las garantías se encuentran publicadas y aprobadas en la plataforma transaccional SECOP II

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

PRESUPUESTO CONVENIO 1608-2024						EJECUCIÓN						SALDO CONVENIO						
PRESUPUESTO BALANCEADO JULIO																		
Resumen del Detalle Presupuestal	TOTAL	%	CONTRAPARTIDA	%	SDHT	%	TOTAL	%	CONTRAPARTIDA	%	SDHT	%	TOTAL	%	CONTRAPARTIDA	%	SDHT	%
	2.288.901.340	100%	691.758.608	30%	1.597.142.732	70%	2.113.887.376	100%	638.142.007	30%	1.475.745.369	70%	175.013.964	100%	53.616.601	31%	121.397.363	69%
LÍNEA SOCIAL: Componente participativo y comunitario	287.170.000	13%	14.000.000	2%	273.170.000	17%	287.170.000	14%	14.000.000	2%	273.170.000	19%	-	0%	-	0%	-	0%
LÍNEA DE FORMACIÓN	20.000.000	1%	12.000.000	2%	8.000.000	1%	20.000.000	1%	12.000.000	2%	8.000.000	1%	-	0%	-	0%	-	0%
LÍNEA TÉCNICA / LÍNEA DE PLACEMAKING / INTERVENCIÓN ARTÍSTICA	1.024.900.502	45%	319.993.608	46%	704.906.894	44%	850.899.499	40%	266.377.007	42%	584.522.492	40%	174.001.003	8%	53.616.601	100%	120.384.402	99%
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	30.108.000	1%	-	0%	30.108.000	2%	30.108.000	1%	-	0%	30.108.000	2%	-	0%	-	0%	-	0%
COMPONENTE INNOVACIÓN	678.655.000	30%	181.500.000	26%	497.155.000	31%	677.642.039	32%	181.500.000	28%	496.142.039	34%	1.012.961	0%	-	0%	1.012.961	0%
COMPONENTE OPERATIVO	248.067.838	11%	164.265.000	24%	83.802.838	5%	248.067.838	12%	164.265.000	26%	83.802.838	6%	-	0%	-	0%	-	0%

La ejecución total del Convenio de Asociación No. 1608 de 2024 fue de \$2.113.887.376. Del aporte de la SDHT se ejecutaron \$1.475.745.369, equivalentes al 70%, y del aporte de la Fundación Pintuco se ejecutaron \$638.142.007, equivalentes al 30% de la ejecución total. El saldo pendiente por ejecutar del convenio fue de \$175.013.964, distribuido así: los aportes de la SDHT por \$120.384.402, correspondientes a la línea presupuestal de mobiliario y/o señalética desde el urbanismo participativo y línea presupuestal innovación social y los aportes de la Fundación Pintuco por \$53.616.001, correspondientes a la línea presupuestal de pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores.

11.2 Pagos Realizados

19/12/2024 \$361.319.8483001053538
 24/12/2024 \$240.879.8983001081206
 25/04/2025 \$510.417.1443000377778
 9/09/2025 \$285.537.2453000916495

11.3 Anticipo (cuando aplique)

NA

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

NA

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

El avance técnico se encuentran debidamente relacionados en los informes mensuales de supervisión y actas de seguimiento que hacen parte integral del archivo documental del convenio.

12.2 Novedades

Si bien el último desembolso estaba previsto por la suma de \$198.988.597, el mismo se efectuara por valor \$77.591.234 teniendo en cuenta que por causa ajena a las partes, no se ejecutó la totalidad de los ítems pactados en principio, tal como se establece en el numeral 11.1 del presente informe, dicha situación se encuentra detallada en el balance presupuestal y en las actas de comité técnico operativo del 15 de enero de 2025, del 17 de marzo de 2025 y del 27 de junio de 2025 que reposan en el expediente contractual.

13. Anexos

Actas comité técnico operativo No.9, 17 y 27

14. Firma

Firma	
Nombre	LUISA MARIA BERNAL LOZANO
Cargo	Jefe Oficina de Participación y relacionamiento con la ciudadanía
Dependencia	Oficina de Participación y relacionamiento con la ciudadanía