

	ALCALDIA DEL LIBANO	FO-GDC-A03-13
	CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 1 de 8

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima; Celular: 3212016290
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co www.libano-tolima.gov.co; Código Postal: 731040

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

	ALCALDIA DEL LIBANO	FO-GDC-A03-13
	CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 2 de 8

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	2	1	3	Bajo	si	Municipio/Contratista	En la presentación de la propuesta	En la fecha de adjudicación y firma del contrato	El supervisor y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta presentada	Una vez antes del inicio del contrato
2	General	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con los ítems a ejecutar en el contrato	Inexactitud en el presupuesto	4	3	7	Alto	Municipio	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado.	2	1	3	Bajo	No	Municipio	En la etapa pre contractual de estudios	En la fecha de adjudicación y firma del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Libano – Tolima; Celular: 3212016290
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co www.libano-tolima.gov.co; Código Postal: 731040

	ALCALDIA DEL LIBANO	FO-GDC-A03-13
	CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 3 de 8

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Selección	Operacional	seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	5	2	7	Alto	Municipio/Contratista	Capacitación del personal evaluador	3	1	4	Bajo	Si	Grupo evaluador Municipio	En la etapa pre contractual de estudios	En la fecha de adjudicación y firma del contrato	Evaluación a luz de la Invitación y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.).	1	1	2	Bajo	No	Municipio/Contratista	Al momento de Firmar el Contrato	Una vez se suscriba el acta de inicio.	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cada dos días.

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Libano – Tolima; Celular: 3212016290
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co www.libano-tolima.gov.co; Código Postal: 731040

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

	ALCALDIA DEL LIBANO	FO-GDC-A03-13
	CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 4 de 8

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías.	Incremento en los costos de los bienes a suministrar, en la materia prima, método constructivo y/o mano de obra. Afecta el presupuesto de ejecución de la obra	4	2	6	Alto	Municipio/Contratista	el contratista debe prever planes de contingencia para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte con conocimiento del mercado	2	1	3	Bajo	Si	Municipio/Contratista	Al momento de Firmar el Contrato	Una vez finalice el contrato.	Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con el supervisor y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo De Ejecución

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Libano – Tolima; Celular: 3212016290
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co www.libano-tolima.gov.co; Código Postal: 731040

	ALCALDIA DEL LIBANO	FO-GDC-A03-13
	CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 5 de 8

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra y/o obras adicionales no previstas en la Invitación ni del contrato	Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato- Desequilibrio Económico	4	3	7	Alto	Municipio	Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras.	3	2	5	Medio	Si	Municipio	fecha de elaboracion del presupuesto oficial por parte de la entidad.	Fecha de Finalización del Contrato	Supervisión del LA ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el supervisor y el Contratista	Plazo De Ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el Programa de Trabajo	Demoras en la ejecución oportuna de las obras	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento al cronograma de laborales y al programa de trabajo propuesto por el contratista	3	2	5	Medio	Si	Municipio	Fecha de inicio del contrato	Fecha de Finalización del Contrato	El supervisor visitando la obra, solicitando informes periódicos	Permanente

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Libano – Tolima; Celular: 3212016290
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co www.libano-tolima.gov.co; Código Postal: 731040

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

	ALCALDIA DEL LIBANO	FO-GDC-A03-13
	CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 6 de 8

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Invierno U Otros Eventos Naturales Que Impida La Normal Ejecución Del Contrato	Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar.	4	3	7	Alto	Municipio	Elaboracion de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el historico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad.	3	2	5	Medio	Si	Municipio	Planeación contractual	Fecha de Finalización del Contrato	supervisión del contratista, consultando periódicamente fuentes de información de alertas y desastres	Plazo De Ejecución

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Libano – Tolima; Celular: 3212016290
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co www.libano-tolima.gov.co; Código Postal: 731040

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

	ALCALDIA DEL LIBANO	FO-GDC-A03-13
	CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 7 de 8

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la norma.	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	3	2	5	Medio	Municipio/Contratista	Notificación oficial al contrista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	2	1	3	Bajo	No	Municipio	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Finalización del Contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	-------	-----------------------	--	---	---	---	------	----	-----------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Libano – Tolima; Celular: 3212016290
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co www.libano-tolima.gov.co; Código Postal: 731040

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

	ALCALDIA DEL LIBANO					FO-GDC-A03-13	
	CONTRATACIÓN					Versión: 01	
						Página 8 de 8	

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y aun no recibidas	daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la supervisoría, o por falta de calidad de la misma.	4	3	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento constante a la ejecución de la obra, ítemes, mterial utilizado, toma de medidas, control de licencias.	2	1	3	Bajo	Si	Municipio	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Finalización del Contrato	Visitas semanales a la obra, e informes de supervisión	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumpla con los materiales y especificaciones técnicas de la obra.	Mala calidad de la obra, deterioro rápido de las vías entregadas	5	3	8	Alto	Contratista	Realizar por medio de la interventoria y supervisor de la administración el seguimiento mensual a la obra.	3	2	5	Medio	Si	Municipio/Interventor	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Finalización del Contrato	Visitas semanales a la obra, e informes de supervisión	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista deberá cumplir y garantizar los protocolos de bioseguridad para mitigar la propagación del Covid 19 descritos en la normatividad vigente para ello	Si no se realiza el respectivo protocolo de bioseguridad se pueden generar contagios de covid 19 en la obra	4	3	7	Alto	Contratista	El supervisor deberá velar porque el contratista tramite el protocolo de bioseguridad antes de iniciar y cumpla con la implementacion de el	3	2	5	Medio	Si	Municipio	Al iniciar el contrato	Fecha de Finalización del Contrato	El supervisor deberá antes de firmar el acta de inicio verificar el cumplimiento de todas las condiciones.	Diaria

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Libano – Tolima; Celular: 3212016290
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co www.libano-tolima.gov.co; Código Postal: 731040