

**ALCALDÍA DE
BARICHARA**

ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de Barichara, Santander, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma nos permitimos hacer la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINADOR DEPORTIVO, EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMUEVAN LA SALUD, EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL, JUVENIL Y ADULTA EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER

VALOR PROCESO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$12.400.000) M/CTE


FECHA: 22 ENE 2026

 Calle 5 No.6-39

 (607) 726 7052

 alcaldia@barichara-santander.gov.co

 www.barichara-santander.gov.co







ALCALDÍA DE BARICHARA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la elección del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiadas y deficientes por la falta de planeación.	No solución de la necesidad a satisfacer por parte de la administración municipal.	Improbable	Menor	4	Municipio	Realizar la planeación apropiado para el proceso de acuerdo a la necesidad a satisfacer y los lineamientos legales y técnicos para tal propósito.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	¿	Secretaría de cultura y turismo	Etapa de inicio de planeación del proceso	Etapa de selección	Verificar la estructuración del proceso antes de la publicación del proceso	Etapa de planeación y selección del proceso
2	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Pérdida del recurso público por no ejecución del contrato a través de los anticipos o pagos anticipados.	No ejecución del contrato y daño fiscal	Posible	Mayor	7	Municipio	Requerir garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado en el contrato o realizar pagos parciales de acuerdo a la ejecución.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	¿	Secretaría de cultura y turismo	Acta de inicio de contrato	Etapa de selección	Verificar que se requiera garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado.	Etapa de planeación e inicio del contrato
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la definición del perfil del personal que no permiten la satisfacción de la necesidad a satisfacer	Dificultades para la ejecución de las actividades que llevarían a la no solución de la necesidad.	Posible	Mayor	4	Municipio	Establecer el perfil del contratista de forma idónea de acuerdo a la necesidad a satisfacer	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	¿	Secretaría de cultura y turismo	Etapa de planeación	Constancia de idoneidad del contratista	Verificar el perfil requerido para el contratista.	Etapa de planeación e inicio del contrato

Calle 5 No.6-39
 (607) 726 7052
 alcaldia@barichara-santander.gov.co
 www.barichara-santander.gov.co





**ALCALDÍA DE
BARICHARA**

Inconvenientes desde lo económico, fiscal y penal por el no cumplimiento del alcance del contrato por parte del contratista por falta de experiencia del personal que presta los servicios

Problemas fiscales, administrativos y penales por el no cumplimiento del contrato

Riesgo Alto

Contratista

Revisar el perfil del personal de acuerdo a lo requerido y la necesidad a satisfacer

Raro

Moderado

4

Riesgo Bajo

SI

Supervisión

Etapas de planeación

Suscripción del contrato

Verificar el perfil requerido al contratista de acuerdo a las actividades a ejecutar

Mensual

4

Específico

Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación

No cumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato representado en retraso en el inicio del mismo

Riesgo Bajo

Municipio

Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato

Raro

Insignificante

2

Riesgo Bajo

SI

Secretaría de cultura y turismo

Suscripción del contrato

Suscripción de inicio

Verificar la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato

Diarío

6

General

Deficiencias en la ejecución de las actividades del contrato por cambio de personal requerido sin la idoneidad, experiencia y autorización del contratante.

Inconvenientes en la ejecución del contrato por actividades sin la calidad y experiencia requerida.

Riesgo Alto

Municipio

Controlar el personal que ejecuta las actividades de acuerdo a la contratado y autorizar el contratante cualquier cambio del mismo

Raro

Moderado

4

Riesgo Bajo

SI

Supervisión

Inicio del contrato

Fecha de terminación del contrato

Verificar el personal requerido y los cambios realizados con la respectiva autorización del contratante.

Mensual

7

General

Retrasos en la ejecución del contrato por actos que alteren el orden público, tales como: disturbios, paros, entre otros

No satisfacer la necesidad y así continuar con la problemática para el municipio incumpliendo con las obligaciones legales.

Riesgo Alto

Municipio -

Definir el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades

Raro

Moderado

4

Riesgo Bajo

SI

Supervisión

Fecha de inicio del contrato

Fecha de terminación del contrato

Verificar el plan de trabajo propuesto

Mensual

Se firma por quienes en su determinación han concurrido

Andrea Nataly Barón Tapias

ANDREA NATALY BARÓN TAPIAS
Secretaría de cultura y turismo

📍 Calle 5 No.6-39

☎ (607) 726 7052

✉ alcaldia@barichara-santander.gov.co

🌐 www.barichara-santander.gov.co

