



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE APIA
NIT 891.480.022-3



Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO SD-MC-007-2025 DEL 05 DE JUNIO DE 2025

PERIODO UNICO
05-06-2025 al 11-06-2025

OBJETIVO: MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIA DE SU EJECUCION Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TERMINOS ADECUADOS

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No		SD-MC-007-2025 DEL 05 DE JUNIO DE 2025	
CLASE DE CONTRATO:		PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATISTA:		ORGANIZACIÓN AMBIENTAL VIDA SILVESTRE	
OBJETO:		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO RECICLATON POR APIA Y LA REFORESTACION DE LA RIVERA DEL RIO APIA Y JARDIN BOTANICO EN EL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA	
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONVENIO:		\$ 8.194.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		SIETE (07) DIAS	
FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTORÍA O SUPERVISION:		05 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE INICIO:		05-06-2025	
MODIFICACIONES:		N.A	
ADICIONAL EN VALOR:		N.A.	FECHA: DÍA/MES/AÑO
PRORROGAS:		N.A. O X MESES	FECHA: DÍA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:		11-06-2025	

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO UNICO**, en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALCANCES U OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES
Convocar por medio de redes sociales y perifoneo a la comunidad en general a participar en la reciclación por Apía a realizarse el 23 de mayo de 2025	Durante el periodo del informe, el contratista realizo las siguientes actividades Realizó convocatoria amplia mediante



Cra 9 N. 9-12 Cel: 3148638567
alcaldia@apia-risaralda.gov.co – www.apia-risaralda.gov.co
Risaralda- Colombia C.P 663030





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE APÍA
NIT 891.480.022-3



Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

	publicaciones informativas en redes sociales y perifoneo móvil, informando a la comunidad sobre la fecha, lugar jornada de reciclación del 23 de mayo de 2025
Realizar sensibilización a la comunidad sobre la importancia de la gestión adecuada de residuos aprovechables y el fomento de hábitos de reciclaje por medio de afiches informativos.	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades Desarrolló campaña de sensibilización mediante los siguientes medios Afiches informativos distribuidos en puntos estratégicos (100 unidades) Difusión a través de redes sociales Perifoneo móvil
Recorrer las principales calles del municipio en vehículo para recolectar y disponer los residuos aprovechables recolectados en el sitio indicado al igual que el transporte del material vegetal para la reforestación.	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades Realizó recorridos urbanos en vehículo, cubriendo los diferentes barrios del municipio para la recolección de residuos aprovechables entregados por la comunidad
Recolectar, separar y dar disposición final a los residuos aprovechables.	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades Realizó clasificación y separación del material recolectado en el punto de acopio Realizó recorrido para el traslado de los residuos hasta el sitio de disposición final autorizado
Instalar un punto de acopio en el parque principal para recibir los residuos aprovechables que la comunidad Apiana entregará.	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades Habilitó punto de acopio en el parque principal, donde se recibió, pesó y clasificó los residuos entregados por la ciudadanía
Registrar la entrega de material en un formato de asistencia, incluyendo el pesaje para generar estadísticas del evento que serán entregadas al supervisor del contrato.	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades Diseño y diligencio formatos de Registro de asistencia Registro de pesaje detallado de los residuos entregados
Realizar un bingo con las personas que hayan obtenido fichas en la reciclación.	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades



Cra 9 N. 9-12 Cel: 3148638567
alcaldia@apia-risaralda.gov.co – www.apia-risaralda.gov.co
Risaralda- Colombia C.P 663030



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE APIÁ
NIT 891.480.022-3



Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

	Organizó y ejecutó un bingo familiar como incentivo a la participación ciudadana.
Realizar visitas a los locales comerciales indicando que al entregar una cantidad mínima de 10 kg de reciclable podrán acceder a participar como proveedor de los premios que serán entregados en el bingo.	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades Llevó a cabo visitas a diferentes establecimientos comerciales del municipio, con el fin de vincularlos al evento del reciclaje por Apía
Hacer entrega a las personas que participen de la jornada de reciclaje de fichas que serán canjeables por tablas del bingo que se realizará al finalizar la jornada.	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades Realizó entrega de fichas a los ciudadanos para participar en el bingo, incentivando la recolección responsable y premiando el esfuerzo de los participantes
Realizar tres (3) jornadas de reforestación mediante la siembra de árboles de conservación de suelo, las cuales se llevarán a cabo así: Una (1) en el predio Santa Isabel vereda Agualinda, una (1) en el predio El Gato vereda Agualinda y otra en el jardín botánico del Municipio ubicada en el barrio Santa Inés	Durante el periodo del informe, el contratista realizó las siguientes actividades Ejecutó jornadas de reforestación así Predio Santa Isabel (vereda Agualinda) Predio El Gato (vereda Agualinda) Jardín Botánico (barrio Santa Inés)

4. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante el periodo de la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:

LA ASOCIACION PROYECTO 4 PATAS APIA, con NIT nro 901.224.841-8 anexa certificación del representante legal por concepto de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

5. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA
PAGO ACTA UNICA	\$ 8.194.000	23-07-2025
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8.194.000	

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO UNICO**, comprendido entre el **05-06-2025** al **11-06-2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.



Cra 9 N. 9-12 Cel: 3148638567
alcaldia@apia-risaralda.gov.co – www.apia-risaralda.gov.co
Risaralda- Colombia C.P 663030





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE APÍA
NIT 891.480.022-3


Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MDA CTE (\$8.194.000)**.

- Factura electrónica nro FE-41 del 23-07-2025
- Certificación del representante legal por concepto de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Para constancia se firma a los 23 días del mes de julio de 2025.


CARLOS ROBINSON GARZÓN SUBA
Supervisor

