



 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-TB-02
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Terminación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	2 DE 3

		N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	N/A		
% DE EJECUCION FISICA	100 %		
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100 %		

ASPECTOS TECNICOS:

ACTIVIDADES CONTRATADAS O CONVENIDAS

OTRO SI MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL CONTRATO

NO HUBO

OTRO SI MODIFICACIONES AL PLAZO DEL CONTRATO

NO HUBO

SUSPENSIONES DEL CONTRATO

NO HUBO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE JUNIO DE 2025

ACTAS DE AVANCE RECIBIDAS

ACTA 1.

ITEMS RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO EN CADA ACTA:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- CUENTA DE COBRO
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El CONTRATISTA NO estaba obligado a suministrar pólizas.

El plazo de la ejecución del convenio se encuentra vencido.



 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-TB-02
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Terminación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	2 DE 3

		N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N.A.	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		N/A	
% DE EJECUCION FISICA		100 %	
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100 %	

ASPECTOS TECNICOS:

ACTIVIDADES CONTRATADAS O CONVENIDAS

OTRO SI MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL CONTRATO

NO HUBO

OTRO SI MODIFICACIONES AL PLAZO DEL CONTRATO

NO HUBO

SUSPENSIONES DEL CONTRATO

NO HUBO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

10 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN:

06 DE JUNIO DE 2025

ACTAS DE AVANCE RECIBIDAS

ACTA 1.


ITEMS RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO EN CADA ACTA:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- CUENTA DE COBRO
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El CONTRATISTA NO estaba obligado a suministrar pólizas.

El plazo de la ejecución del convenio se encuentra vencido.



Los suscritos **LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO**, con cédula de ciudadanía número 1.037.594.374 de Envigado Antioquia, quien funge como Alcalde del Municipio De San Roque, y **TECNIMUSIC**, identificada con **NIT 901.214.775"**, se reunieron con el fin de **LIQUIDAR BILATERALMENTE** el Contrato No. **CMC 017-2025** por:

- a. Vencimiento de plazo: () b. Por servicios terminados: (x)
- c. Por agotamiento del recurso asignado: () d. Inejecución de actividades: ()

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO NRO:		CMC-017-2025	
TIPO DE CONTRATO		COMPRAVENTA COMERCIAL MERCANTIL	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	DE MINIMA CUANTIA		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA CASA DE LA CULTURA “JULIO VALENCIA MOLINA” DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE EN LA VIGENCIA 2025.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT. 890.980.850-7		
CONTRATISTA	TECNIMUSIC -NIT 901.214.775”		
INTERVENTOR	N.A.		
SUPERVISOR	JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN - SECRETARIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO		
VALOR DEL CONTRATO:	INICIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. (\$35.000.000)	
	ADICIONES		
REGISTRO PRESUPUESTAL	745		
PLAZO:	INICIAL		10 DÍAS
			FECHA DE INICIO
			FECHA DE TERMINACION
ADICIONES		06 DE JUNIO DE 2025	
		16 DE JUNIO DE 2025	
No.		TIEMPO ADICIONADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-TB-02
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Terminación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Página	3 DE 3

A la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

Las partes, el día 05 de agosto de 2025, las partes de común acuerdo manifestaron la voluntad de dar por terminada la relación contractual.

Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente **TERMINAR BILATERALMENTE** el Contrato No. **CMC-017-2025**.


En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por **TERMINADO BILATERALMENTE** el Contrato No. **CMC-017-2025**, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Liquidese el convenio en el estado de ejecución en que se encuentre.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque; Antioquia, el día 05 de agosto del 2025


LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde Municipal


JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN
Secretario de Educación, Deporte, Cultura y Turismo
Supervisor

TECNIMUSIC
Contratista

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Andrea Carolina Camacho Patiño	Nombre: José Andrés Ramírez Marín	Nombre: José Andrés Ramírez Marín
Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Secretario de Educación	Cargo: Secretario de Educación
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		