

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA



N	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en el ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud	PRE-CONTRACTUAL	PRE-CONTRACTUAL	Revisión y apoyo a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos

2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Se presenta cuando en el mercado no hay suficiente oferta de contratistas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retrasos en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	PRE-CONTRACTUAL	PRE-CONTRACTUAL	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Una sola vez en etapa de planeación de estructuración de estudios previos
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	--------	---------	---	-------------	---------	---	--------	------------------	---	-------------	----	--	-----------------	-----------------	---	---

3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando el Contratista proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	PROVEEDOR	Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se modifica el valor del mismo	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	PRE-CONTRACTUAL	PRE-CONTRACTUAL	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato
---	---------	---------	--------------	-------------	--	---	--------------	---------	---	-------------	-----------	---	--------	------------------	---	-------------	----	--	-----------------	-----------------	---	-------------------------------------

4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallasen la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co	Retrasos o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los proceso contractuales	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato
---	---------	---------	--------------	-------------	---	--	--------------	---------	---	-------------	-------------	--	--------	------------------	---	-------------	----	--------------------------------	--------------------	--------------------	---	-------------------------------------

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerimiento al Contratista y en últimas aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	-----------	---------	---	-------------	-------------	---	--------	------------------	---	-------------	----	-------------------------	--------------------	--------------------	---	---------

6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por los contratistas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la aprobación productos y/o informes genera retrasos en el trámite de pago a favor del contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	--------------	------------	---	--------------	---------	---	--------	------------------	---	-------------	----	-------------------------	-------------	-------------	---	---------

7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Riesgo que no pague el contratista la seguridad social	Demora en el pago mensual del contratista. Además es un requisito para ejercer su trabajo	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Supervisor del contrato	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual
---	------------	---------	-----------	------------------	--	---	--------------	------------------	---	-------------	-------------	--	--------	------------------	---	-------------	----	--------------------------------------	-------------	-------------	--	---------

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas para fiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Entidad	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	Permanente consulta y actualización normativa.	Mensual
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Se presenta cuando el contratista no cumple con los pagos de seguridad social.	Genera la suspensión del contrato toda vez que no es permitida la ejecución del contrato.	Improbable 1	Menor 2	4	Riesgo Alto	ENTIDAD CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales, debido a proceso multa.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Entidad	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	Verificación mensual del supervisor.	Mensual

