

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

CONTRATO No. 0002 DE 2025
Periodo de verificación: del 01 al 31 de octubre de 2025
Fecha de Elaboración del Informe: 23 de octubre de 2025
Número de Informe 10

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
CONTRATISTA:	MARLLY GINGLIOLA ORDOÑEZ RAMÍREZ
NIT:	52.380.045
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	08 DE ENERO DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	09 DE ENERO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	20250000020 del 02 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250000076 DEL 08 DE ENERO DE 2025
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L (\$115.409.585) POR CONCEPTO DE HONORARIOS
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

DURACIÓN INICIAL:	A PARTIR DE LA PARAMETRIZACIÓN DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	HERNAN DAVID HENAO CASTRILLÓN

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0002 de 2025 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La contratista ha cumplido a cabalidad el objeto contractual, el alcance y cada una de las obligaciones del presente contrato, tal y como se detalla en el informe de actividades presentado por ella en el mes de OCTUBRE de 2025.

Se deja constancia que se revisaron los riesgos contemplados en el presente contrato y se evidencia que no se ha materializado ninguno de ellos.

En el presente mes se harán los descuentos respectivos conforme a las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, tal y como se han hecho en los pagos anteriores, así:

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Para todos los efectos legales, la contratista ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social, relacionados así:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Septiembre	7987889246	\$494.400	\$632.800	\$20.700	\$1.147.900

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato).

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección Jurídica	20250000020	20250000076	\$115.409.585

La ejecución financiera del contrato a la fecha es la siguiente:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
Del 09 al 31 de enero de 2025	\$7.519.604,67	\$7.519.604,67	\$7.519.605	\$107.889.980,3	\$107.889.980,3
Del 01 al 28 de febrero de 2025	\$9.808.180	\$9.808.180	\$17.327.785	\$98.081.800	\$98.081.800
Del 01 al 31 de marzo	\$9.808.180	\$9.808.180	\$27.135.965	\$88.273.620	\$88.273.620
Del 01 al 30 de abril	\$9.808.180	\$9.808.180	\$36.944.145	\$78.465.440	\$78.465.440
Del 01 al 30 de mayo	\$9.808.180	\$9.808.180	\$46.752.325	\$68.657.260	\$68.657.260



Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA

Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA

Versión: 2

F-GJ-010

Fecha: 17-04-2023

Del 01 al 30 de Junio	\$9.808.180	\$9.808.180	\$56.560.505	\$58.849.080	\$58.849.080
Del 01 al 31 de julio	\$9.808.180	\$9.808.180	\$66.368.685	\$49.040.900	\$49.040.900
Del 01 al 31 de agosto	\$9.808.180	\$9.808.180	\$76.176.865	\$39.232.720	\$39.232.720
Del 01 al 30 de septiembre	\$9.808.180	\$9.808.180	\$85.985.045	\$29.424.540	\$29.424.540
Del 01 al 31 de octubre	\$9.808.180	\$9.808.180	\$95.793.225	\$19.616.360	\$19.616.360

Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	\$115.409.585
Adiciones	N/A
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$115.409.585
Pagos Realizados (Acumulado)	\$95.793.225
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$19.616.360
Total De recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	83%

4. INFORME JURÍDICO:

En el presente contrato a la fecha no se han presentados imposición de multas y/o declaratoria de incumplimiento.

El presente contrato no ha tenido prórrogas, adiciones ni otrosíes.

Actualmente se encuentra vigente la presente garantía:

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M-100251965	Cumplimiento	08/01/2025	30/06/2026	09/01/2025	\$11.540.958,50

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Conforme a lo anteriormente descrito, se deja constancia que la contratista ha cumplido a la fecha el objeto, alcance y obligaciones del presente contrato.



HERNAN DAVID HENAO CASTRILLÓN

Supervisor y/o Interventor

Medellín, 23 de octubre de 2025

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.