



Objeto del Estudio Previo: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE CASANARE, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS				EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO			ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS							
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de ocurrencia del evento	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO			¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo? ?Cuándo?	Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Calificación			Probabilidad	Impacto	Calificación Total							Probabilidad
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables al contratista.	Prestación o entrega inoportuna de los servicios contratados	2	3	5	Medio	Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	1	2	NO	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente del contratista en ejecución del contrato	Afectación en calidad del servicio	2	3	5	Medio	supervisor	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos pactados	2	1	3	SI	supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externa	Ejecución	sociales o políticos	Alteraciones del orden público, huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad	Dificultad para el cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Supervisor	Seguimiento continuo a la ejecución de actividades que puedan ser afectadas por el riesgo previsto	2	1	3	SI	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externa	Planeación o ejecución	Jurídico	Configuración de relación laboral por definición inadecuada de actividades a realizar por el contratista o por la forma de ejercicio de la supervisión (exigencia de actividades no aplicables al tipo de contrato).	Demandas a la entidad, por pago de prestaciones sociales y configuración de responsabilidad fiscal y/o disciplinaria para servidores públicos responsables del proceso	1	3	4	Bajo	Profesional es encargados de elaborar estudios previos y supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	3	4	SI	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y supervisor	Desde la elaboración de los estudios previos	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externa	Ejecución	Jurídico	Responsabilidad civil profesional, por errores y/o omisiones.	Afectación en la calidad del servicio	2	3	5	Medio	Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	1	2	No	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato

Elaboró:

Rafael Puello Medina
Elaboró: RAFAEL PUELLO MEDINA
Asesor Técnico Empresarial