

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025			FECHA	2/19/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NOVIEMBRE - DICIEMBRE (10)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA ENLACE A LA ADMINISTRACION EN LA GESTION DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR LOS FONDOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DENTRO DEL PROCESO DE COMPETITIVIDAD DEL DESARROLLO				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1.1.APOYO TÉCNICO EN LA ARMONIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED DE PLANIFICACIÓN (RPG) CON LAS POLÍTICAS DE LOS SECTORES PÚBLICOS PRIVADO	En el periodo de Noviembre 1 a diciembre 15 de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: Los días 5, 7,10,12 de noviembre fueron visitados personalmente los alcaldes de los municipios de Andalucía, El Dovio, Bugalagrande y Sevilla y concertar actividades relativas a la armonía de sus planes de desarrollo con los planes de la RPG y por supuesto se aprovechó para hacer gestión de cobranza de los aportes adeudados a la institución	
2	2.APOYO TÉCNICO EN LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO, CONVENCIONES, AUDIENCIAS ESTABLECIDAS POR LOS ACTORES, ENTIDADES Y EXTERNAS DE FINANCIACION O COFINANCIACION INVOLUCRADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN.	En el periodo de noviembre 1 a diciembre 15 de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: •CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION: Se adelantan gestiones importantes con la Gobernación y las universidades con acción en el centro del Valle para la reactivación de la RED DE INVESTIGACIONES DE TULUA, "REDITUL" integrada por 8 universidades. •COOPERACION INTERNACIONAL. Se adelantaron gestiones importantes con la Gobernación del Valle para que la RPG CENVALLE y sus municipios asociados sea considerada como parte integral de la RED CAPITALLATAM. •PROYECTOS DE FORMACIÓN DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Con las universidades Nacional y Univalle con Uceva y Corporación Universitaria Misión Paz, Se adelanta por parte de la Uceva la revisión de los ajustes por nosotros sugeridos en los PROYECTOS DE FORMACION DOCENTES EN AULAS STEAM y PROYECTOS FORMACION EN ELECTRONICA Y ROBOTICA A JOVENES. • PROYECTO TRANSFORMACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS FUERA DE USO. Para este proyecto se logra la definición de áreas de planta, costos de producción, cantidades de material requerido como llantas, cantidades de producción final granulada, producción metálica y de telas. Se está definiendo el ajuste a costos de producción, administración y rentabilidad del proyecto. • PROYECTO AGROECOLÓGICO ESPECIES SUBVALORADAS: Se hacen mesas de trabajo para ajustar el cronograma de actividades con el pensum académico y el Sena que obliga a ajustes en tiempos y presupuestos. •PROYECTO TRANSFORMACION DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES EN ABONOS Y ALIMENTO DE ESPECIES MENORES. Se adelantan mesas de trabajo con Sena, Univalle, Uceva e Intep para hacer 2 pilotos de investigación probatoria; uno en la sede de CLEM – SENA y el otro en las instalaciones de Intep Roldanillo. Este proyecto se presente ante Min ciencias, ministerio de Agricultura, Ica e Invima. • PROYECTO GUADUATEC: El proyecto Min ciencias, lo ha clasificado en la primera fase de revisión en primer lugar. Es por valor de \$83 mil millones. •PROYECTO TURISMO. En conjunto los municipios del centro y norte del valle elaboramos un proceso de estructuración de un proyecto ecoturístico para nuestra zona. •ESTUDIO FORMULACION NUEVOS PROYECTOS: Hemos adelantado conversaciones para avanzar en un proyecto de vivienda por autoconstrucción con la técnica barro – cemento – guadua para dotar de vivienda nueva a población víctima y desplazados adjudicatarios de predios de la Agencia Nacional de Tierras.	
4			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	FECHA	2/19/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NOVIEMBRE - DICIEMBRE (10)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																			
ANÁLISIS CUANTITATIVO																			
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL																	
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE				
1	50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0			50.000	0.000				
2	50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0				50.000	0.000			
TOTAL	100	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0				100.000	0.000			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																ANÁLISIS CUALITATIVO			
																EFICIENTE	EFICAZ	SOPO RTE DOCU	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá en los procesos de inversión social a financiarse con dineros aportados por los diferentes fondos departamentales y nacionales.	RARO	MEJOR	
2	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a la pérdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales al Municipio de Tuluá.	RARO	MEJOR	
3	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio.	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.	RARO	MEJOR	

 CENVALLE Región de Planación y Ciénagas del Centro del Valle	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	FECHA	2/19/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NOVIEMBRE - DICIEMBRE (10)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		


¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
baja	contralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SALUD TOTAL
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SURA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

NOMBRE:


FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ