











7	Espe cífico	Exter no	Ejecu ción	Socia l o Po líti co	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	<b>Contratante</b>	Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto <b>Reducir probabilidad:</b> 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmados por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien	3	2	5	Riego Medio	Si	Contratante	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	Gen eral	inter no	plana ción	Riesgo operaci onal	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Po sible	me nor	5	Riesgo medio	<b>Contratante</b>	ra ro	me nor	3	Riesgo Bajo	si	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todas las etapas del proceso de contratación-diario	





