

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTRACTVS: MODULO DE CONTRATACIÓN Y MODULO FINANCIERO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL CASANARE, COMO SERVICIO EN LA NUBE.**

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a Inconsistencia en los documentos y/o la información presentada en la etapa precontractual.	Deficiencia en el cumplimiento del objeto contractual	Posible	Mayor	Alto	Alta	Alcaldía de Hato Corozal	Realizar Planeación, revisión y seguimiento en la etapa precontractual.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Enero 2026	de Noviembre 2026	Verificación permanente de la entidad en la etapa precontractual al cumplimiento y	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a falta de herramientas digitales (software) para el desarrollo de las operaciones administrativas de la entidad.	inoperatividad institucional	Posible	Mayor	Alto	Alta	Alcaldía de Hato Corozal	Proveer las herramientas necesarias para que la administración opere de forma eficiente.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Enero 2026	de Noviembre 2026	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido al no pago oportuno de la administración local a la empresa desarrolladora tecnológica.	Inoperatividad institucional	Posible	Mayor	Alto	Alta	Alcaldía de Hato Corozal	Garantizar durante la planeación y ejecución del contrato los recursos necesarios para los pagos oportunos.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Enero 2026	de Noviembre 2026	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a que el paquete digital (software) no cumpla con las especificaciones técnicas para la operación de la entidad.	inoperatividad institucional	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar las especificaciones técnicas necesarias para la correcta operación en la entidad.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Enero 2026	de Noviembre 2026	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del	Permanente

  
**DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA**  
 Secretario General y de Gobierno