

MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONA NATURAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Puede afectar a cualquiera de las 2 partes e implicará que exista una mayor carga con la que no se contaba	2	2	4	Bajo	Contratista	Acuerdo entre las partes sobre cómo se puede disminuir el perjuicio	1	2	4	Bajo	Si	AND y Contratista	Durante la ejecución cuando ocurra el evento	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad o accidentes que puedan generar incapacidad del contratista para ejecutar el contrato	Suspensión de la prestación de los servicios y/o retraso en la ejecución de actividades	3	2	5	Bajo	Contratista	Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional. Reporte de situaciones que puedan poner en peligro la continuidad en la prestación del servicio. Informe a la ARL	1	1	1	Bajo	Si	AND y Contratista	Inicio y durante la ejecución	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Supervisor del contrato y Contratista	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales administra información confidencial y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia divulgando por medios masivos de la entidad, las políticas de manejo de la información general y confidencial.	1	1	2	Bajo	Si	AND y supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Control y seguimiento realizado por el supervisor del contrato. Divulgación de Campañas de concientización y sensibilización y capacitación de las causas y consecuencias del mal uso de información y conocimiento sobre las políticas de seguridad y privacidad de la información	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	AND	Seguimiento a los expedientes electrónicos correspondientes a cada contrato por intermedio de la plataforma SECOPII, corroborando que la subdirección de financiera haya expedido el correspondiente registro.	1	1	2	Bajo	Si	AND	Perfeccionamiento del contrato	Expedición del registro presupuestal	Revisión constante a los repositorios de información dispuestos para la contratación, con el fin de corroborar que el Registro Presupuestal del Compromiso de cada contrato se haya expedido y cargado en los expedientes contractuales, Coordinar con el área de financiera un cruce de información de las solicitudes realizadas para la expedición de los RP y los expedidos para poder dar inicio al contrato	Posterior a la firma del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Acontecimientos de orden público o calamidad que no permiten el desarrollo del objeto contractual	No se satisface la necesidad de contratación. Incumplimiento contractual	3	5	8	Alto	Contratista	Contar con planes de contingencia. Generar informes sobre la situación social y/o de salubridad que permitan tomar decisiones frente a las formas de ejecutar el contrato. Contar con medios tecnológicos que permitan ejecutar sus actividades	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Instaurar un adecuado proceso de supervisión	Durante la ejecución
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la no ejecución de las actividades contractuales y afectación directa al cumplimiento del objeto contractual por no solicitar en tiempo modificaciones (cesión, suspensión, terminación anticipada)	Parálisis en la ejecución del contrato. Incumplimiento de obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	Se incorporó como obligación general en el estudio previo, la de solicitar en tiempo cualquier modificación a los contratos de prestación de servicios	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Durante la ejecución	Terminación de la ejecución	Ejercer una adecuada supervisión, previendo adelantar modificaciones por fuera de tiempos establecidos	Durante la ejecución


PAULA ANDREA RICAURTE AVILA
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
AGENCIA NACIONAL DIGITAL