



CONSORCIO TG 003

INT-CTG-FGN-234

Bogotá, D.C, 26 de enero de 2026

Señores

**CONSORCIO REMODELACIONES CST**

Tan. **Javier David Brito Suarez**

Director de Obra

Ciudad

**REFERENCIA: CONTRATO N° FEAB-0011-2025 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –FASE IV- BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”**

**ASUNTO:** Aval solicitud de prórroga No.2 y adición No.2 al contrato de obra

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del Contrato de Interventoría No. FEAB-0011-2025, cuyo objeto es *“Realizar la interventoría sobre las obras de mantenimiento, adecuación y remodelación de áreas del nivel central de la Fiscalía General de la Nación – Fase IV”*, esta Interventoría se permite informar que, una vez revisadas las condiciones expuestas por parte de la firma contratista de obra frente a la solicitud de prórroga No.2 y adición No.2 a su contrato, avalamos dicha solicitud elevada mediante el comunicado No. 26-0126-1030 del día 26 de enero de 2026, donde la misma se fundamenta desde el punto de vista técnico, el cual habla de la necesidad de adelantar adecuaciones adicionales en las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación – nivel central, conforme a lo manifestado por el personal de la entidad y a las condiciones físicas observadas durante la ejecución, las cuales no se encontraban previstas en el alcance inicial del contrato y resultan indispensables para asegurar espacios físicos adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo de las actividades misionales.

**EDISON RICARDO DUARTE**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
**CONSORCIO TG 003**  
NIT 901-978-209-8

Anexos:

Sin folios

C.C.

Geovany Cely Urrea – Supervisor del contrato de Interventoría



+57 3134309302



Cra 47 a N° 93-41

**www.total.com.co**