

 MUNICIPIO DE TARAIRA DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE VAUPÉS ALCALDÍA DE TARAIRA		Hoja 1 de 2		
			Fecha		
			30	12	2022
			DD	MM	AA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 090 DE 2022		

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA

VENCIMIENTO DE PLAZO ☒

CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL ☒

OBRA TERMINADA ☐

INTERVENTORÍA ☐

CONSULTORÍA ☒

OBRA ☐

CONTRATO No. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 090 DE 2022

PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES

VALOR INICIAL \$ 193.375.000,00

LICITACIÓN PÚBLICA ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☒

NÚMERO DE PROCESO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 090 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO, DESARROLLO VIAL E INCLUSIÓN SOCIAL

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE TARAIRA

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 01 de diciembre de 2022

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

ACTA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	VALOR (PESOS)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA

FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE 30 de diciembre 2022

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 193.375.000,00

CONTRATISTA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Nit. 901.445.387 - 3
R/L JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS

INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR ELIUB REYES BARRERA - Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Objeto del presente documento:

A los treinta (30) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron el Señor **JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**, en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", el señor **ELIUB REYES BARRERA** Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Taraira, en calidad de Supervisor, con el fin de terminar el Contrato Interadministrativo No. 090 de 2022, dado que se venció el plazo de ejecución.

 MUNICIPIO DE TARAIRA DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE VAUPÉS ALCALDÍA DE TARAIRA		Hoja 2 de 2		
			Fecha		
			30	12	2022
			DD	MM	AA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 090 DE 20		

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Para la firma del ACTA DE RECIBO FINAL, está supeditada a la entrega de toda la documentación soporte de los respectivos estudios contratados, para su revisión y aprobación.


Nota: Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión están relacionadas en la presente acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de obra.

B. TRABAJO FALTANTE DOCUMENTOS PENDIENTES POR VERIFICAR

SI ☒ NO ☐

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **TREINTA (30)** días del mes de **DICIEMBRE** del año **2022**


 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
 PROGRESO "ASOSUPRO"
 Nit. 901.445.387 - 3
 R/L JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS


ELIUB REYES BARRERA
 Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
 SUPERVISOR