



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE GUADUAS



Página 1 de 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN  
DATOS GENERALES

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN             | 01 DE JUNIO DE 2023                                                                                                                                                                                                               |                         |               |
| NUMERO DE CONTRATO                    | CI-234-2022                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |
| TIPO:                                 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (LITERAL C)                                                                                                                                                                                        |                         |               |
| OBJETO                                | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS PARA EL ALQUILER, INSTALACION Y DESINSTALACION DE FIGURAS, ADORNOS Y MATERIAL DECORATIVO DE NAVIDAD Y OTROS ELEMENTOS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. |                         |               |
| CONTRATISTA                           | ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO"                                                                                                                                                          |                         |               |
| IDENTIFICACIÓN                        | NIT. 901.445.387-3                                                                                                                                                                                                                |                         |               |
| SUPERVISOR                            | PAULA ALEJANDRA RÍOS MORA                                                                                                                                                                                                         |                         |               |
| FECHA DE CONTRATO                     | 07 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                           |                         |               |
| NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR | 2022000606                                                                                                                                                                                                                        | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | \$56,753,108  |
|                                       | 2022000607                                                                                                                                                                                                                        | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | \$18,135,268  |
| NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR       | 2022001023                                                                                                                                                                                                                        | 07 DE DICIEMBRE DE 2022 | \$56,753,108  |
|                                       | 2022001024                                                                                                                                                                                                                        | 07 DE DICIEMBRE DE 2022 | \$ 18,135,268 |
| FECHA DE INICIO                       | 07 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                           |                         |               |
| SUSPENSIÓN                            | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |
| REINICIACIÓN                          | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |
| FECHA DE TERMINACIÓN                  | 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                           |                         |               |
| CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES     | SI                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |
| PAZ Y SALVOS / ALMACÉN                | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |

| PLAZO         |                                  | VALOR         |              |
|---------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| PLAZO INICIAL | HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022 | VALOR INICIAL | \$74,561,550 |
| ADICIÓN       | N/A                              | VALOR ADICIÓN | 0            |
| PLAZO TOTAL   | HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022 | VALOR TOTAL   | \$74,561,550 |

PAGOS EFECTUADOS

| No.                                                  | FECHA               | VALOR        |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 EGR 2023000012<br>EGR 2023000013<br>EGR 2023000014 | 12 DE ENERO DE 2023 | \$67.081.550 |
| 2 EGR 2023000015                                     | 12 DE ENERO DE 2023 | \$ 7.480.000 |



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE GUADUAS



Página 2 de 2  
ESTADO PRESUPUESTAL


|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO        | \$74,561,550 |
| ADICION                         | \$0          |
| VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS    | \$74,561,550 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO     | \$0          |
| SALDO POR PAGAR DEL CONTRATISTA | \$0          |

Teniendo en cuenta que el objeto y las obligaciones del contra N° CI-234-2022 ejecutados por el Contratista en su totalidad en forma satisfactoria y recibidos por la Entidad, las partes se declaran a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo que se liquida.

El contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.

Para constancia, se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron, a los un (01) días de junio de 2023.

  
**GERMAN HERRERA GOMEZ**  
Alcalde Municipal

  
**JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**  
R.L LA ASOCIACIÓN  
NIT. 901.445.387-3  
SUPRADEPARTAMENTAL DE  
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO  
"ASOSUPRO"  
Contratista

  
**PAULA ALEJANDRA RIOS MORA**  
Secretaria del Cultura y Turismo  
Supervisor