


ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA



CONTRATO N°	005 DE 2023	PROYECTO N°	2021976660110
-------------	-------------	-------------	---------------

OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA COMO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE MULTIÉTNICA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA – DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERHUELLAS TARAIRA R/L LINA MARIZ VERGARA CAMARGO
CORREO ELECTRONICO:	lina.vergarac30@gmail.com
SUPERVISOR:	MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	NA
CORREO ELECTRONICO:	infraestructura@asosupro.gov.co

VIGENCIA INICIAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	6	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	11/05/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	10/11/2023		

PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	19/09/2023		
TIEMPO	2	MESES	DÍAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	20/12/2023		
TIEMPO	2	MESES	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10/03/2024		

SUSENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A		
TIEMPO:		MES	DÍAS

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	2,02198E+12	\$ 60.297.900	-\$ 28.860,00	\$ 60.269.040,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				\$ 60.269.040,00

VIGENCIA ACTUAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	10	Meses	Días
FECHA DE TERMINACIÓN	10/03/2024		

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el tiempo de ejecucion actual.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **lunes, 11 de marzo de 2024**

Firma
Nombre: LINA MARITZA VERGARA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: EDWAR ALEXANDER BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-74718 CND

Firma
Nombre: MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25202-202124 CND

Firma N/A
Nombre: NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.