

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA



CONTRATO N°	013 DE 2023	PROYECTO N°	2022174420036
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES DEL ÁREA RURAL DENOMINADOS ECHANDÍA, LA CUCHILLA Y LA MIEL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER PLACAS		
CORREO ELECTRONICO:	interventoriahuellasmarmato@gmail.com		
SUPERVISOR:	MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO		

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	6	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	2/10/2023			
FECHA DE TERMINACIÓN	1/04/2024			

PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	22/03/2024			
TIEMPO	3	MES	15	DIAS
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	15/07/2024			
TIEMPO	3	MES	0	DIAS


SUSENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01				
1	N° 013	\$ 236.302.518,00	\$	236.302.518
2			\$	-
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				\$ 236.302.518,00

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	15	Días
FECHA DE TERMINACIÓN	16/10/2024			

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **miércoles, 16 de octubre de 2024**

Firma 
Nombre: ROBINSON RAMIREZ
CC. 9976805
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma 
Nombre: NICOLAS LINARES SERNA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 17202 - 369998 CLD

Firma 
Nombre: MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25202202124 DE CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.