

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA



CONTRATO N°	002 de 2022	PROYECTO N°	2022850010017
-------------	-------------	-------------	---------------

OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESOS A LAS VEREDAS SIRIVANA Y MANANTIALES DESDE LA VÍA MATEPANTANO (SUBASTA GANADERA) A MANANTIALES, MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE.
CONTRATISTA:	CONSINTER DEL ORIENTE E.U
CORREO ELECTRONICO:	consinter.intervmanantiales@gmail.com
SUPERVISOR:	MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	SANDRA MILENA CASTAÑO CIFUENTES
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	034 DE 2023
CORREO ELECTRONICO:	infraestructura@asosupro.gov.co

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	7	Meses	-	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	07/12/22			
FECHA DE TERMINACIÓN	06/07/23			

PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	22/06/23			
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	15/08/23			
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 03	10/11/23			
TIEMPO	1	MES	20	DIAS

SUSPENSIONES PROYECTO	
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	31/12/23

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	2022850010017	\$ 544.712.213,00		\$ 544.712.213,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				\$ 544.712.213,00

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	20	Días
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/23			


Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el tiempo de ejecucion actual.


La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **sábado, 30 de diciembre de 2023**

Firma: 
 Nombre: JOSE NICOLAS ROSSO
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma: 
 Nombre: MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
 SUPERVISOR
 N° Matrícula Profesional 25202202124CND

Firma: 
 Nombre: ALFONSO NARANJO MESA
 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
 N° Matrícula Profesional: 01195-0325 CPI770

Firma: 
 Nombre: MILENA CASTAÑO CIFUENTES
 APOYO A LA SUPERVISIÓN
 N° Matrícula Profesional: 25202238807CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.