



ACTA DE TERMINACION

Codigo: F-100

Version:003

Fecha: Abril de 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO :	PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRATO N° :	103.13.10.239 DE 2025		
OBJETO :	APOYO TECNICO COMO OFICIAL DE CONSTRUCCION EN PROCESOS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META		
CONTRATISTA :	LLUMER ZUÑIGA POSSU		
NIT Ó CÉDULA :	17.333.816	No. CELULAR:	3235314139
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA :	N/A		
CÉDULA :	N/A	No. CELULAR:	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° :	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA :	N/A		
NIT Ó CÉDULA :	N/A	No. CELULAR:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA :	N/A		
CÉDULA :	N/A	No. CELULAR:	N/A
NOMBRE SUPERVISOR :	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
CARGO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA :	1.121.885.470	No. CELULAR:	323 2914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	\$ 14.500.000,00	FECHA DEL CONTRATO	16/06/2025
PLAZO DE EJECUCION :	DIAS	MESES	5 HASTA 17/11/2025
FECHA DE INICIO :	18/06/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	17/11/2025
FORMA DE PAGO :			
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD :	965	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	1184
VALOR :	\$ 14.500.000,00	VALOR :	\$ 14.500.000,00
FUENTES DE FINANCIACION :	FUENTE:	VALOR:	
	Propios	\$	14.500.000,00
		\$	
		\$	
		\$	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL :	03.2.3.45.4599.1000-013 fortalecimiento y asistencia para los procesos de la secretaria de infraestructura del municipio de Puerto López		

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	14/11/2025	1	10
	DD/MM/AAAA		

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

FECHA ACTUAL DE TERMINACION

26/12/2025



ACTA DE TERMINACION

Codigo: F-100

Version:003

Fecha: Abril de 2025

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR (\$)
	DD/MM/AAAA	\$ -
	DD/MM/AAAA	\$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (\$) \$ 0.00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR (\$)
1	14/11/2025	\$ 3.866.667,00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD :	2061	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2352
VALOR :	\$ 3.866.667,00	VALOR :	\$ 3.866.667,00
FUENTES DE FINANCIACION :	FUENTE:	VALOR:	
	Propio	\$	3.866.667,00
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$) \$ 18.366.667,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)	\$ 18.366.667,00		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	10	DIAS	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	26/12/2025		

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los veintiséis (26) días del mes diciembre del año 2025, se reunieron : El contratista LLUMER ZUÑIGA POSSU identificado con cédula de ciudadanía 17.333.816 - MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios No 103.13.10.239 DE 2025 suscrito el día 16-06-2025, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas. Suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veintiséis (26) días del mes diciembre del año 2025

 firma:	firma N/A
LLUMER ZUÑIGA POSSU CONTRATISTA	Nombre de Contratista de Interventoria Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria INTERVENTORIA
 firma	
Nombre MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ Cargo : Secretaria de infraestructura SUPERVISOR ASIGNADO	Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique