

ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2.

Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Valoración del riesgo	Categoría ¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
Deficiencia en la calidad de los bienes	Incumplimiento de la ficha técnica	3	3	6	Riesgo Alto CONTRATISTA	Verificar en cada entrega que se cumpla con lo exigido en el contrato (especificaciones técnicas) con antelación a la fecha de ejecución para que en el evento de no cumplir con la misma, el contratista subsane la novedad en el término de ejecución, de no subsanar la novedad se procederá a dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el término de liquidación del contrato	con los actos previos al recibimiento a satisfacción de los bienes	Con la entrega de los bienes
Que el valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Se alegue por parte del contratista un desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Alto Contratista	Realizar un buen estudio de mercado en la etapa de planeación del proceso, teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden en la variación de precios, así mismo dar aplicación al procedimiento para precios artificialmente bajos.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La Entidad	Estructuración del proceso	Con la liquidación del proceso.	Por medio de un estudio del mercado adecuado, la realización de los requerimientos económicos respectivos durante la ejecución y en los términos de ejecución suficientemente claros donde no se aceptaran reclamaciones por desequilibrio contractual ante una oferta presentada de manera libre.	Mensualmente o cuando se presente fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento, entre otros factores que varíen precios del mercado
Adjudicación inadecuada del oferente	Revocatoria directa del proceso	1	2	3	Riesgo Bajo ENTIDAD	Definición clara y detallada de los requisitos económicos, técnicos y jurídicos habilitantes para que el comité evaluador tenga de manera clara y concisa los aspectos a evaluar.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	La Entidad	Desde la estructuración	Hasta la revocatoria directa	Con el informe de evaluación y observaciones al mismo	Fase precontractual
Calidad del producto	Se entregue insumos con muy mala calidad o fechas de vencimiento muy cortas, con novedades de garantías técnicas y un incumplimiento parcial o total del contratista	3	4	7	Riesgo Alto CONTRATISTA	Se debe proceder a realizar la reposición de los elementos que presentan la novedad	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Con la ejecución del contrato	Con la ejecución del contrato	Por medio de los informes de supervisión	Mensual

T3. GUERERO BARRERA JUAN CAMILO  
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO

ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO  
COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO

TE. SIERRA CAÑO VALERIA  
COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICA