



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 05

Vigencia: 01-02-2023

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual de articulación RDH TA		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas de Bogotá S.A E.S.P		
FECHA:	24/12/2025	HORA DE INICIO:	09:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar la valoración actual de avance del componente diagnóstico, productos y actividades a realizar durante el contrato SDA-CD20251465 en la RDH TA.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Presiones y amenazas	El Equipo de Apoyo Técnico Ambiental y Social de Aguas de Bogotá informó que el desarrollo de la actividad correspondiente a presiones y amenazas se encuentra condicionado a la entrega, por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), de la matriz de presiones y amenazas para las vigencias 2024 y 2025. Una vez la SDA realice dicha entrega, se podrá iniciar el proceso de consolidación y articulación de la información disponible entre la SDA y Aguas de Bogotá, integrándola en una única matriz, conforme al formato establecido por la propia Secretaría. En este sentido, se indicó que, tras la recepción de la matriz, se realizará su revisión y análisis con el fin de definir la metodología de trabajo y estimar el tiempo requerido para su diligenciamiento completo. Aunque se plantea como objetivo preliminar finalizar esta actividad en el mes de enero, se enfatiza que los tiempos definitivos estarán sujetos a la entrega oportuna de la información por parte de la SDA. Por su parte, el administrador de la Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul, Diego Almonacid, manifestó estar de acuerdo y comprender el alcance de lo expuesto, e indicó que, una vez se reactive su contrato —el cual finaliza el 31 de diciembre—, se propone formular de manera conjunta un plan de trabajo entre ambos equipos, que permita establecer cronogramas y fechas de entrega para las actividades a desarrollar.
2	Valoración de los actores	Durante la reunión de trabajo con el administrador de la RDH Tingua Azul, el componente social de Aguas de Bogotá S.A. ESP socializó los avances a la fecha relacionados con la recopilación de información y la valoración de actores en el marco de la matriz de mapeo, ejercicio que ha sido desarrollado en varias sesiones del presente año con la participación del Administrador, el intérprete y los equipos de profesionales sociales de DAP y Aguas de Bogotá. Se precisó que este avance se encuentra debidamente documentado en la carpeta de mapeo de actores, la cual ha sido construida de manera conjunta con Fernando y Natalia. Durante la sesión se realizó la verificación del acceso del administrador del humedal a dicha información para su revisión y consulta. Asimismo, se informó que, con base en la estructura del documento de análisis previamente entregado para el caso de Juan Amarillo – Tibabuyes, el equipo social de Aguas de Bogotá asumió el compromiso de entregar el documento preliminar de análisis de mapeo y valoración de actores entre el 17 y el 20 de enero, el cual será objeto de revisión y ajustes, entendiendo que posteriormente este avance deberá ser



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 05

Vigencia: 01-02-2023

		socializado con Hernando, Fernando, Natalia y el administrador del área protegida. De igual manera, se presentaron los avances en la sistematización de la historia ambiental del humedal, construida en la matriz acordada para este fin, recordando el espacio de socialización realizado en Ferrocaja y señalando que la consolidación de esta matriz se continuará realizando inicialmente de manera interna entre los equipos de Aguas de Bogotá y la administración del humedal, para posteriormente avanzar hacia ejercicios de validación con actores externos y comunidad. Como compromisos desde el componente social, se estableció subir a la carpeta las actas de los últimos ejercicios de mapeo de actores antes del lunes, continuar trabajando el documento de análisis directamente en la carpeta compartida, verificar que Diego y Hans (administrador e intérprete) cuenten con acceso a la carpeta de hitos para seguir documentando los avances en historia ambiental, mantener el apoyo permanente al área protegida y, una vez se concrete la vinculación del equipo de administración en enero, realizar un espacio específico para la definición de productos, actividades y entregables.
--	--	---

3. CONCLUSIONES

	CONCLUSIONES
1	El desarrollo de la actividad relacionada con la identificación y análisis de presiones y amenazas en la Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul se encuentra condicionado a la entrega oficial, por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), de la matriz correspondiente a las vigencias 2024 y 2025. En tanto no se disponga de este insumo, no es posible iniciar el proceso de consolidación técnica de la información. Se constata que el ejercicio de mapeo y valoración de actores ha avanzado de manera significativa, producto de varias sesiones de trabajo desarrolladas durante el año, con participación del administrador, el intérprete y los equipos sociales de la DAP y de Aguas de Bogotá, y que dicho avance se encuentra debidamente documentado y disponible en la carpeta compartida de mapeo de actores. Se ratifica que el equipo social de Aguas de Bogotá adoptará como referencia la estructura metodológica del documento de análisis de actores elaborado para Juan Amarillo – Tibabuyes, con el fin de garantizar homogeneidad técnica en los productos de análisis entre áreas protegidas. El administrador de la RDH Tingua Azul manifiesta su conformidad con el alcance expuesto y resalta la necesidad de concertar un plan de trabajo conjunto una vez se reactive su contrato, con el fin de establecer cronogramas claros, responsabilidades y fechas de entrega realistas para las actividades pendientes.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
1. Formular de manera conjunta un plan de trabajo entre la SDA y AB, que permita establecer cronogramas y fechas de entrega para las actividades a desarrollar. (sujeto a renovación del contrato de la administración)	SDA	Enero 2026
2. Entregar el documento preliminar de análisis de mapeo y valoración de actores entre el 17 y el 20 de enero, para su posterior revisión y ajustes.	AB -SDA	Enero 2026
3. Subir a la carpeta compartida las actas correspondientes a los últimos ejercicios de mapeo de actores antes del lunes 29 de diciembre	AB- SDA	29 de Diciembre




ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 05

Vigencia: 01-02-2023

5. ASISTENTES



NOMBRE	CARGO	FIRMA
Daniel Eduardo Carreño	Profesional de apoyo técnico ambiental	
Melissa Andrea Hoyos	Profesional de apoyo técnico ambiental	
Diego Almonacid	Administrador RDH TA.	
Ginna Lizeth Beltrán	Profesional Social-AB	
Laura Carolina correa	Profesional de apoyo técnico ambiental	