

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción Periodo 3 – Vigencia 2025 - RDH JAT ENGATIVA		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA		
FECHA:	24/12/2025	HORA DE INICIO:	10:00 AM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Definir y priorizar actividades en campo para el mes de Enero de 2026 con el objetivo de cumplir con las metas establecidas en el contrato SDA CD – 20251465.

2. TEMAS TRATADOS

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido Priorización de actividades durante el Periodo 3 en la RDH Juan Amarillo o Tibabuyes localidad Engativá contrato interadministrativo SDA CD 20251465	Sobre las 10:00 am del día 24/12/2025 se inicia recorrido de priorización de actividades del Periodo 3 en presencia de la Secretaria Distrital de Ambiente, encabezado por Luz Andreina Ortiz (Administradora de la RDH JAT Engativá) y Juan Carlos Cobos (Gestor de campo de la RDH JAT Engativá). Durante el recorrido se enfatizan las siguientes actividades que se deben priorizar en el transcurso de las 4 semanas que comprenden el Periodo 3 :
2	Semana 1	- Restauración, mantenimiento y pintura de aviso principal SDA ubicado en el sendero de la chucua. Sector 2. - Restauración, mantenimiento y pintura de aviso en madera ubicado en plazoleta sector laguna y entrada a Jarillón. Sector 1. - Adecuación e instalación de aviso de restricción en cerramiento entrada a Jarillón. Sector 1. - Recolección de residuos sólidos. Sector 1. - Instalación y Manejo en Cerramiento provisional con postes de madera y alambre de púa en perímetro de ciclorruta. - Sector 1. - Manejo y reparación en cerramiento sobre costado Cra.91. Sector 1 - Control de Higuierilla (rebrotos y podas). Sector 1. - Corte de pasto Kikuyo en zonas verdes y perímetros. Sector 1

Semana 2	- Apoyo actividades programadas por la SDA en RDH JAT costado suba los días 13, 14 y 15 de enero de 2025. - Priorizar podas de realce, formación y aclareo en módulos de restauración. sector 3, siete canchas. - Recolección de residuos sólidos. Sector 1 - Corte de pasto kikuyo en zonas verdes, perímetros y senderos. Sector 2 - Control de enredaderas, colonizadoras, y especies de rápido crecimiento. Sector 2
Semana 3	- Corte de pasto kikuyo en zonas verdes, senderos, módulos de restauración. Sector 3 - Extensión cerramiento costados sur, Barrio Luis Carlos Galán. (Para esta actividad se debe tener en cuenta la disponibilidad de madera que se tenga de momento) Sector 1. - Recolección de residuos sólidos. Sector 1 - Corte de postes con motosierra para nivelar altura en módulos de restauración y cerramiento de entrada en jarillon. - Control de enredaderas, colonizadoras, y especies de rápido crecimiento. Sector 3. - Control de Acacia. Sector 2 – Canal Bolivia.
Semana 4	- Corte de pasto kikuyo en senderos. Sector 3 y 4 - Realizar podas de realce, formación y aclareo a individuos silviculturales y adaptativos en módulos de restauración. Sector 2. - Plateo a individuos adaptativos en entrada de sendero Madre vieja. Sector 3. - Planeación y ejecución para la instalación de una pérgola y 2 portales. Lo anterior de acuerdo a disponibilidad de madera. Sector 2 y 3 - Control de forestales e invasoras (higuerilla, cardo, cicuta, mirto). Sector 2. - Recolección de residuos sólidos. Sector 1

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	
4	
5	Adicionar o eliminar filas según necesidad

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Realizar las actividades acordadas en el acta de recorrido, acordes a la visita realizada el 24-12-2025.	Equipo técnico. operativo AB	Duración del presente contrato
Adicionar o eliminar filas según necesidad		

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
WAFADIBNA OOTIE	ADM. P.DH JON AMACLIO TIPABOLLES	
Jon Carlos Cordero	Gestor de Comp. RDH JATEN	

