



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Verificación de actividades P2 RDH TE		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA SDA		
FECHA:	10 de diciembre de 2025	HORA DE INICIO:	10:06 AM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido de verificación de actividades para el periodo 2 en la RDH Techo, con este se define actividades realizadas durante el actual periodo en el área de intervención.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Actividades Plan de acción	Siendo las 10:06 a.m. del día 10 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el recorrido de cierre correspondiente al Periodo 2, con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades priorizadas en el acta de inicio y evaluar los resultados alcanzados durante el mes de diciembre, se reúnen Miguel Ángel Franco, administrador de la RDH por parte de la SDA y Jeimmi Paola Romero Silva gestor de campo del humedal por parte de Aguas de Bogotá SA ESP para dar inicio al recorrido en la RDH de Techo para determinar la priorización de actividades a ejecutar en el periodo 2. Durante el recorrido se verificó el desarrollo de las acciones priorizadas en los diferentes sectores del humedal. En primera instancia se identificaron las jornadas de plantación realizadas en los sectores 1 y 3, acompañadas de cortes de pasto que permitieron la preparación de los terrenos. Estas labores se complementaron con podas en individuos silviculturales y adaptativos, así como la aplicación de biofertilización y la ejecución de plateos, acciones que favorecen el fortalecimiento de la cobertura vegetal y la mejora de las condiciones del suelo. No obstante, se deja constancia de que algunas actividades programadas para este periodo no pudieron ser ejecutadas en los tiempos previstos, debido a la priorización de dos jornadas de plantación de 1000 individuos arbóreos que requirió la ejecución de actividades complementarias y por lo tanto se reprogramaron las siguientes actividades: (retiro de arvenses en parcelas polinizadoras, manejo de las unidades productivas y de la zona de rusticación, la limpieza de los tanques de almacenamiento de aguas lluvias, elaboración de refugios para herpetos) y deberán ejecutarse en el siguiente ciclo operativo, conforme a la disponibilidad del equipo y a los lineamientos del administrador de la RDH de Techo.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se da por terminado el recorrido, y se dejan priorizadas las actividades que faltan por ejecutar en lo que resta del periodo en la RDH de Techo.



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001


Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Con el fin de garantizar la continuidad de los procesos de restauración y manejo integral del humedal, se acuerda reprogramar las actividades pendientes en el siguiente periodo operativo, dichas acciones se integrarán al cronograma del próximo periodo.	Aguas de Bogotá	Diciembre 2025

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jeimmi Paola Romero Silva	Gestor de Campo	
Miguel Ángel Franco	Administrador	



Fotografía: 1



Fotografía: 2



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024



Fotografía: 3