



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003

Versión: 3

Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

ORIENTE

SIN ADICIÓN DE VALOR
CON ADICIÓN DE VALOR

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ACTA No: 1
(Numerar de manera consecutiva)

CDP (Número de CDP)

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No: 25001175 H4	PLAZO INICIAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO CONTRATO DE OBRA: 53600C1309 REALIZAR AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO PUBLICO DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 de Diciembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 20 de Diciembre de 2025
CONTRATISTA DE OBRA: JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) (A) \$ 424.980.044,00 Incluido IVA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N.A	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): N.A	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: N.A	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 424.980.044,00 Incluido IVA	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 01 FECHA 27 de Enero de 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	PARQUEADERO												
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO, INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	m2	2500,00	\$ 2.638,00	\$ 6.595.000,00	2500,00	\$ 6.595.000,00		2500,00	\$ 6.595.000,00	2500,00	\$ 6.595.000,00	
1.2	DESCAPOTE MECÁNICO H= 0,20m. INCLUYE RETIRO	m3	320,00	\$ 16.953,00	\$ 5.424.960,00	320,00	\$ 5.424.960,00		320,00	\$ 5.424.960,00	320,00	\$ 5.424.960,00	
1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.	m3	625,00	\$ 30.965,00	\$ 19.353.125,00	625,00	\$ 19.353.125,00		625,00	\$ 19.353.125,00	625,00	\$ 19.353.125,00	
1.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	m3	7,50	\$ 297.753,00	\$ 2.233.148,00	7,50	\$ 2.233.148,00		7,50	\$ 2.233.148,00	7,50	\$ 2.233.148,00	
1.5	SUBBASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	375,00	\$ 130.522,00	\$ 48.945.750,00	375,00	\$ 48.945.750,00		375,00	\$ 48.945.750,00	375,00	\$ 48.945.750,00	
1.6	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	200,00	\$ 145.228,00	\$ 29.045.600,00	200,00	\$ 29.045.600,00		200,00	\$ 29.045.600,00	200,00	\$ 29.045.600,00	
1.7	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	Km	2,50	\$ 2.575.548,00	\$ 6.438.870,00	2,50	\$ 6.438.870,00		2,50	\$ 6.438.870,00	2,50	\$ 6.438.870,00	
1.8	RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO	m2	2500,00	\$ 7.947,00	\$ 19.867.500,00	1437,24	\$ 11.421.746,00	-	1062,76	\$ 8.445.754,00	1062,76	\$ 8.445.754,00	
1.9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION.	m3	125,00	\$ 1.075.041,00	\$ 134.380.125,00	71,86	\$ 77.254.596,00	-	53,14	\$ 57.125.529,00	53,14	\$ 57.125.529,00	
1.10	RELLENO CON GRAVILLA	m3	25,00	\$ 103.890,00	\$ 2.597.250,00	82.37099817	\$ 8.557.523,00	+	107,37	\$ 11.154.773,00	107,37	\$ 11.154.773,00	
1.11	TOPELLANTAS PLASTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACION	Un	120,00	\$ 43.048,00	\$ 5.165.760,00	28	\$ 1.205.344,00	+	148,00	\$ 6.371.104,00	148,00	\$ 6.371.104,00	
1.12	SARDINEL H=0,40 M, E=0,15 M CONCRETO 3.000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCION)	m	200,00	\$ 101.459,00	\$ 20.291.800,00	200	\$ 20.291.800,00	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
1.13	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	27,00	\$ 1.487.627,00	\$ 40.165.929,00	10,45	\$ 15.548.677,00	+	37,45	\$ 55.714.606,00	37,45	\$ 55.714.606,00	
1.14	DEMARCAÇÃO VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	m2	75,60	\$ 33.770,00	\$ 2.553.012,00	0	\$ -	-	75,60	\$ 2.553.012,00	75,60	\$ 2.553.012,00	
1.15	LINEA DE DEMARCAÇÃO VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0,12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	m	75,60	\$ 4.974,00	\$ 376.034,00	231,4	\$ 1.150.983,60	-	307,00	\$ 1.527.018,00	307,00	\$ 1.527.018,00	
1.16	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACION.	Un	38,00	\$ 20.993,00	\$ 797.734,00	0	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2	CERRAMIENTO												
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	m	100,00	\$ 30.988,00	\$ 3.098.800,00	0	\$ -	-	100,00	\$ 3.098.800,00	100,00	\$ 3.098.800,00	
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE.	m3	28,86	\$ 74.519,00	\$ 2.150.618,00	1,26	\$ 93.893,66	+	30,12	\$ 2.244.512,00	30,12	\$ 2.244.512,00	
2.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA.	m3	20,00	\$ 704.719,00	\$ 14.094.380,00	8	\$ 5.637.752,00	-	12,00	\$ 8.456.628,00	12,00	\$ 8.456.628,00	

