




**ACTA DE REINICIO**

**ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO 263 DE 2025**

<b>CONTRATO DE CONSULTORIA</b>	No. 263 DE 2025
<b>OBJETO:</b>	"COMPRVENTA DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, EN OCASIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8499964/350 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"
<b>CONTRATISTA:</b>	ICOMMERCE S.A.S. NIT:830.081.246-2 R/L: JESÚS RICARDO RIVEROS MORANTES C.C.: 13.505.937 DE CUCUTA, SANTANDER
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>	ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES SECRETARIO DE PLANEACION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVES PESOS (\$119.530.859,00) M/CTE
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL:</b>	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DE INICIO:</b>	VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2025
<b>SUSPENSIÓN No. 01:</b>	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN:</b>	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 01:</b>	VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2026
<b>AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01</b>	VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE 2026
<b>TIEMPO DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01</b>	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01</b>	CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2026
<b>FECHA DE REINICIO No. 01:</b>	CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2026

En el Municipio de Moniquirá, Boyacá, a los **CUATRO (04)** días del mes de **FEBRERO** del año **2026**, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron, el Ingeniero **HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES** en su calidad de Secretario de Planeación y Desempeño Institucional y **SUPERVISOR** del **CONTRATO No. 263 DE 2025** e **ICOMMERCE S.A.S.** identificado con NIT 830.081.246-2 con representante legal **JESÚS RICARDO RIVEROS MORANTES** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.505.937 de Cucuta, Santander, en su calidad de **CONTRATISTA**, con el ánimo de suscribir de comun acuerdo el presente documento en el que consta el **REINICIO No. 01 AL CONTRATO No. 263 DE 2025**, previas las siguientes,





**ACTA DE REINICIO**

**CONSIDERACIONES:**

1. Que, el día **VEINTITRÉS (23)** de **DICIEMBRE** de **2025**, el **MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ** e **ICOMMERCE S.A.S.** identificada con NIT 830.081.246-2 con representante legal **JESÚS RICARDO RIVEROS MORANTES** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.505.937 de Cucuta, Santander, suscribieron el **CONTRATO No. 263 DE 2025** que tiene por objeto **"COMPRVENTA DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, EN OCASIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8499964/350 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"**.
2. Que, el día **VEINTITRÉS (23)** de **DICIEMBRE** de **2025**, las partes en mención, es decir, el **MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ** e **ICOMMERCE S.A.S.** identificada con NIT 830.081.246-2 con representante legal **JESÚS RICARDO RIVEROS MORANTES** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.505.937 de Cucuta, Santander, suscribieron el **ACTA DE INICIO del CONTRATO No. 263 DE 2025**, siendo el plazo de ejecución del mismo hasta el **TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025**.
3. Que, el día **VEINTISEIS (26)** de **DICIEMBRE** de **2025**, las partes en mención, es decir, **MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ** e **ICOMMERCE S.A.S.** identificada con NIT 830.081.246-2 con representante legal **JESÚS RICARDO RIVEROS MORANTES** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.505.937 de Cucuta, Santander, suscribieron el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 del CONTRATO No. 263 DE 2025**, por un plazo de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, siendo la fecha prevista de **REINICIO** el día **VEINTICINCO** de **ENERO** de **2026**.
4. Que, el día **VEINTITRÉS (23)** de **ENERO** de **2026**, las partes en mención, es decir, **MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ** e **ICOMMERCE S.A.S.** identificada con NIT 830.081.246-2 con representante legal **JESÚS RICARDO RIVEROS MORANTES** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.505.937 de Cucuta, Santander, suscribieron el **ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 263 DE 2025**, donde para todos los efectos legales, fue contemplado un plazo de **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del día **VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026** y hasta el día **CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2026**.

En merito de lo expuesto, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** REINICIAR el **CONTRATO No. 263 DE 2025**, el cual tiene como objeto **"COMPRVENTA DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, EN OCASIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8499964/350 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"**, a partir del día **CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2026**.

**SEGUNDO:** Que de acuerdo con el plazo de ejecución del **CONTRATO No. 263 DE 2025**, la fecha de finalización del mismo corresponde al día **NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026**.





**ACTA DE REINICIO**


**TERCERO:** El Contratista se compromete a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos.


Para constancia, se firma en MONIQUIRÁ, BOYACÁ, a los CUATRO (04) del mes de FEBRERO del año DOS MIL VEINTISEIS (2026).

EL MUNICIPIO,

EL CONTRATISTA,

  
**ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES**  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
 SUPERVISOR

  
**ICOMMERCE S.A.S.**  
 R/L: JESÚS RICARDO RIVEROS MORANTES  
 C.C.: 13.505.937 DE CUCUTA, SANTANDER  
 CONTRATISTA

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Juliana Andrea Pardo Fajardo – Apoyo profesional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaria de Planeación y Desempeño Institucional

