

Fecha: 23 de enero	Lugar: Oficina Inten. - Virtual	Pág. 1	De 2
Hora de iniciación: 3:10 pm	Hora de finalización: 5:30 pm	ACTA No.	2
Proyecto: GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.			
ASISTENTES			
NOMBRE		CARGO	
Dania Sofia Verona Brauo		Supervisión. (Virtual)	
Jorge Chaparro Córdon		Consultoría. (Virtual)	
Jesus Garcia		Consultoría. (Virtual).	
Nestor Sandoval		Consultoría.	
Diego Orjuela		Consultoría.	
Jairo Lozano		Interventoría.	
Catherine González		Interventoría.	
Diego Gavidia		Interventoría.	
OBJETO DE LA REUNIÓN			
Segunda reunión de avances.			
AVANCES Y ACUERDOS			
Temas a tratar.			
1. Presentación de participantes (integrantes) de consultoría e interventoría.			
2. Cronograma de actividades.			
3. Presentación de fuentes y avance de la cartografía.			
4. Resumen de avances según cronograma.			
- En la primera parte, el consultor menciona que el profesional hidráulico no puede continuar en el proyecto. Interventoría solicita el cambio mediante oficio.			
- Para el segundo punto se revisa el cronograma en su cuarta versión. En la primera revisión se solicita ampliación y desglase de algunas actividades. Las versiones 2, 3 y 4 obedecen a los ajustes de fechas por imprevistos y dificultades en la cartografía. Interventoría se compromete a remitir la aprobación el día miércoles 25 de enero.			
- En el tercer punto, consultoría inicia exposición de la fuentes de información.			
- Se suspende exposición para dar un resumen de los actividades adelantadas a la fecha. Se le recuerda a la consultoría que el primer informe de avance (según cronograma) está programado para el 25 de enero.			
- Consultoría refina exposición de las fuentes cartográficas, el uso, los ajustes o correcciones necesarias para obtener un producto óptimo.			
- Interventoría reitera que se puede emplear otro sistema de referencia para el desarrollo de la cartografía, sin embargo, la entrega final del producto debe ser en el nuevo origen nacional (CTH-12) en concordancia con los términos del contrato.			
- Supervisión menciona la existencia del POMCA del río. Juanambú, se compromete a elevar consulta a la gobernación y a corporación.			
- Consultoría e interventoría se comprometen a realizar la solicitud oficial a la entidad.			

	ACTA DE REUNIÓN		Código: F-GIA-019	
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		VERSIÓN 2	
Fecha: 23 de enero de 2023	Lugar: Oficina Interu. - Virtual	Pág. 2	De 2	
Hora de iniciación: 3:10 pm	Hora de finalización: 5:30 pm	ACTA No. 2		
AVANCES Y ACUERDOS				
<ul style="list-style-type: none"> - En otro punto, consultoría presenta los avances de la geología regional. La fuente inicial obedece al Ingeominas, escala 1:100.000. Se aprecian algunas incongruencias en las planchas, donde aparecen que lo expuesto es información inicial que se refinara y se ajustara a las condiciones actuales. También se considera el estudio de caracterización del sector de Aponte, (2016). - Otra fuente inicial para el análisis son imágenes SRTS Planet (2016 y posteriores). - Consultoría solicita la definición de los polígonos para los centros poblados. - Interventoría recomienda partir de un mapa de sombras para facilitar el desarrollo de la geología y el paso de escala 1:100.000 a 1:25.000. - Adicionalmente recomienda definir primero las unidades y socializarlas con interventoría. - Consultoría menciona el uso de la clasificación de Murcia para la definición y descripción de las unidades. - Para el inventario de procesos, interventoría recomienda definir primero las convenciones y revisarlas en conjunto para llegar a un consenso, de igual forma definir la nomenclatura de los mismos. - Para la definición de unidades, se recomienda tener claro el alcance en concordancia con la escala de cada una (UGS y QGS). - Supervisión recomienda realizar la geología con las consideraciones de los guías, ya que el producto final será remitido a la corporación ah de Nariño. Otra recomendación es sobre el levantamiento (método) para la cartografía de detalle, por lo que se debe ser muy preciso y justificado cualquier cambio o ajuste en las condiciones del contrato, de igual forma tener el acompañamiento de la corporación. - Por último se trata el tema de hidráulica, en etapa de recolección de información. La fuente principal corresponde al Ideam. - Para el cierre, se expone a la supervisión los argumentos para el cambio del método de levantamiento para la cartografía de detalle. También se expone el método de F.R.Massa 				
COMPROMISOS				
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA		
- Directorio de consultoría	Consultor	24 enero /23		
- Directorio de interventoría	Interventor	24 enero /23		
- Solicitud de información POMCA Juanambú	Consultor / Interventor	Por definir.		
- Respuesta de solicitud de cambio del método de levantamiento (Cart. de detalle)	Interventor	25 enero /23.		
- Respuesta sobre cronograma de su última versión	Interventor	25 enero /23.		
- Informe de avance.	Consultor.	25 enero /23.		
- Método de eval. amenaza F.R-M	Consultor	25 enero /23.		
EN CONSTANCIA FIRMAN:				
NOMBRE	CARGO	FIRMA		
Dania Utrona.	Supervisión			
Jorge Chaparro	Consultoría			
Jesús García	Consultoría			
Néstor Zambora	Consultoría			
Diego Orjuela	Consultoría	Diego Orjuela H.		
Jairo Lozano	Interventoría			
Catherine González	Interventoría			
Diego Gaudin	Interventoría	Diego Gaudin		
Anexo 1. - Acta No. 2.				

Nota= para el método de evaluación de la amenaza por movimientos en masa, se plantea el Von Westen (1996). el que se expondrá con mayor detalle en el informe de consultoría. Interventoría recomienda tener especial cuidado en el peso de las ponderaciones.

Anexo Acta No. 2 - Reunión de Avances

Fecha = 23 de enero.

Anexo 1.

Hora Inicio = 3:10pm

Hora finalización = 5:30pm

* Exposición de la situación actual en el municipio.

- Interventoría expone las dificultades para la ejecución de las actividades de campo debido a la escasez de combustible. Las principales son: el levantamiento para la cartografía de detalle, visita de campo del profesional en geología, el profesional forestal y el inicio de la exploración geotécnica.
- Supervisión expone que la consultoría debe reunir la posibilidad de un plan de contingencia para cubrir todos los imprevistos y retrasos generados con la emergencia presente en el municipio. A su vez menciona que varios de los contratos vigentes con la Gobernación de Nariño se han suspendido hasta solucionar la situación actual. Sin embargo, recomienda adelantar todas las actividades que sean posibles y reitera la consideración de un plan de contingencia.
- Interventoría recomienda documentar todos los contratemplos que se le han presentado a la consultoría, como la imposibilidad de desplazarse hasta el municipio, el desabastecimiento de combustible y la priorización de otras actividades que requieren este recurso, los sobrecostos en la contratación de proveedores por la misma situación y similares.

7 2 2 2

Participantes:

- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| - Dania Varona. | - Supervisión | - Virtual |
| - Jorge Chaparro | - Consultoría | - Virtual |
| - Jesús García | - Consultoría | - Virtual |
| - Nestor Sandoval | - Consultoría |  |
| - Diego Orjuela | - Consultoría | - Diego Orjuela H. |
| - Jairo Lozano | - Interventoría |  |
| - Catherine González | - Interventoría | -  |
| - Diego Gaudin | - Interventoría | - Diego Gaudin |