

La consultoría manifiesta que si bien conocían los materiales de los corredores a explorar, el atraso está soportado por la necesidad de una temperatura de secado menor a la que se pide en la norma INV E 122-13. En cuanto a los otros comentarios, comenta que los atenderá según corresponda y hará la entrega de la solicitud el día 01 de diciembre de 2023.

Coordinador interno de la Interventoría