

 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_003	LUGAR: Virtual Microsoft Teams	FECHA: 25/09/2024	HORA DE INICIO: 12:00 pm	HORA FINAL: 12:15 m

OBJETO DE LA REUNIÓN
Adelantar COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) – con corte al mes de Septiembre de 2024 .

ORDEN DEL DÍA
1. Alcance Acuerdo Especifico 4 2. Hitos Alcanzados 3. Varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
-----	-----	-----

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia el Comité Operativo del Acuerdo Especifico N. 4, entre Internexa y el equipo del MinTic, El propósito de este comité es revisar el avance de las actividades acordadas, abordar los temas pertinentes a al alcance del AE4, hitos alcanzados y coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido: 1. <u>Alcance Acuerdo Especifico 4</u> Internexa reitera el Alcance planteado para el Acuerdo Especifico 4, para los 32 Municipios enfocados en 4 Departamentos Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño con una proyección de 62 mil hogares conectados, por un valor total de COP\$ 210 MM IVA incluido. 2. <u>Avances Generales</u> Internexa confirma que se avanzó con 2 tareas: • Radicación de la solicitud de procedencia de Consulta Previa • Avance de los pliegos de la Convocatoria para los ISP AE4, este ha sido trabajado en conjunto con MinTic – Josue Acosta e Internexa John Fredy Chía y Daniel Cruz.





TIC

ACTA DE REUNIÓN



También se relaciona que para estas convocatorias se cuenta con un plan de trabajo en donde se tendrán en cuenta por municipios Tipo I (IPS con infraestructura en el Municipio), Tipo II (IPS no cuenta con infraestructura) y el Litoral. Se espera que el borrador de esta convocatoria está listo en la primera semana de Octubre.

Internexa solicita al equipo de apoyo a la supervisión revisar el borrador de los informes mensuales del AE4 correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2024, con el fin de obtener el visto bueno de la supervisión y avanzar con la radicación formal ante el MinTic, para dar cumplimiento a los establecido en el contrato. El equipo de apoyo a la supervisión indica que puede proceder con su radicación.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Envío de borrador de los informes mensuales del AE4 correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2024	Internexa	25/09/2024

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Denice Bibiana Acero	Directora Infraestructura	MinTic
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Andres Felipe Carrillo G.	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
John Jairo Gonzalez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Ariel de Jesús Moreno	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Rafael Alberto Negrete	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Jurídicos	MinTic
Fabian Yanquen	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
José Ferney Mora	Especialista Socioambiental	Internexa
Erika Johana Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Diana Milena Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas - ISP's	Internexa
Juan Diego Bedoya	Analista Administrativo Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Melisa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Paola Ruiz González	Analista Administrativo Plan Nacional Conectividad	Internexa



 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Andres Esteban Vásquez	Especialista Expansión	Internexa
Cristian Sánchez	Ingeniero Expansión	Internexa
Katherine Milena Camargo	Analista Administrativo	Internexa
Juan Gabriel Rojas	Analista Administrativo ISP	Internexa
Michell Andrea Garizabalo	Analista Administrativo ISP	Internexa
Jesús Adrián Zabala	Ingeniero Expansión	Internexa
Jorge Luis Rodriguez	Ingeniero Expansión JR	Internexa
Nina Elizabeth Pinto	Especialista Compliance	Internexa
Yina Paola Gonzalez	Ingeniero Preventa SR	Internexa

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... LMJ JFCR
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Firmado por:  6AAA3F2A9BB14AE... Inicial LFR
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por:  C99EA4CCE7E348A

Anexos
Presentación Comité Operativo 25092024_V2



Una Empresa ISA

Comité Operativo Proyecto Conectividad Para Cambiar Vidas

!Juntos hacemos que pase!

D

Disminuir Brecha Digital

Acuerdo Específico 2



Una Empresa ISA

Timeline Habilitación Nodos

Nariño

Dic/23

Entrega efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado.

Guajira

Mar/24

Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado.

Cauca

Mar/24

Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado

Valle del Cauca

Feb/24

Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado.

Chocó

Mar/24

Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado.

Antioquia


15/Jun/24

► Turbo


Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado

Timeline Expansión de Red



Evento de Fuerza Mayor



Orden público
Paro transporte

2-6 septiembre
4 días

30 ago – 25 sept
26 días
Presencia comunidades
indígenas

Concepto DANCP

30 ago – 25 sept
26 días


05 septiembre -
vigente
Grupos al margen
de la ley

Se solicitó corrimiento de cronograma teniendo en cuenta los Eventos de Fuerza Mayor.

Se propone:

Entregar Tramo 1 y Tramo 2.

Para el caso de Tramo 3, mientras se culmina la negociación con las comunidades en Quibdó, se está buscando una alianza con AZTECA.



18/Oct/24

13/Nov/24

Avance Ejecución Chocó

TRAMO	ORIGEN	DESTINO	KM A CONSTRUIR	KM CONSTRUIDOS	ESTADO
Tramo 1	Medellín	Peñalisa	61.2Km	0	En ejecución
Tramo 2	Peñalisa	Carmen de Atrato	49.3Km	10.5Km	En ejecución
Tramo 3	Carmen de Atrato	Quibdó	85 Km	0	Concepto No procedencia Consultas Previas en curso (fecha estimada Sep 30/2024) Mesas de Trabajo con la Gobernación para negociación con comunidades en paralelo (Tiempo estimado 2 meses)



Tramo 1
Medellín – Peñalisa

Tramo 2
Peñalisa – Carmen de Atrato

Tramo 3
Carmen de Atrato - Quibdó

Ejecución Financiera

Valor Total del AE2

\$ 270,588,385,506

Recursos Desembolsados a ITX

\$ 46,850,430,451



17%

Facturas Emitidas

\$ 13,675,239,641



- ▶ Capacidad Fija Agosto
- ▶ Capacidad Variable Agosto
- ▶ Expansión Nariño y Valle del Cauca

Pendiente Facturación


\$ 3,842,082,983




- ▶ Expansión Cauca

Ejecución Financiera

Red Troncal



Red Acceso



RECURSOS DICIEMBRE 2023 - AGOSTO 2024 (MM)

Recursos Girados a Fiducia

~\$ 270.000

CAPEX RED TRONCAL	~\$	47.116	
Facturado Red Troncal	~\$	28.269	60%
Por legalizar MINTIC		0	
Por facturar	~\$	18.847	

Total Red de Acceso	~\$	98.275	
Facturación		0	

OPEX NO RECURRENTE (Habilitación)	~\$	7.153	
Facturación 6 Departamentos	~\$	7.153	100%
Por legalizar		0	
Por facturar		0	

OPEX RECURRENTE	~\$	118.043	
Facturación Compensación Fija	~\$	11.210	9%
Facturación Compensación Variable	~\$	414	0.4%
Por legalizar	~\$	414	
Por facturar	~\$	106.419	

Total Legalización MINTIC	~\$	41.906	
----------------------------------	-----	---------------	--

Informes de seguimiento

No.	Mes de reporte	Radicado MINTIC	Observaciones supervisión	Estado conformidad
1	Junio	241054667 del 08/07/2024 241071679 del 03/09/2024	242099177 del 16/08/2024 (informe enviado el 27/08/2024)	En revisión MINTIC
2	Julio	241063846 del 08/08/2024 241072714 del 05/09/2024	242103339 del 26/08/2024 (informe enviado el 27/08/2024)	En revisión MINTIC
3	Agosto	241073920 del 09/09/2024		En revisión MINTIC

Nota: Informes aprobados hasta Mayo de 2024.

Etapa De Operación

Riesgo Alto

R1 – Riesgo Reputacional derivado de la administración de los recursos por parte de actores diferentes a internexa

R2 – Dificultades para lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo

R3 – Impactos por situaciones sociales, orden público y ambientales

Riesgo Medio

R4 – Falta de alineación en los acuerdos y comunicaciones entre los grupos de interés del proyecto

R5 – Desfase o desviaciones en el diseño / implementación de la red

R6 – Fallas en la integración del modelo operativo con JSPs

R7 – Distorsión de mercado y afectación de competencia

Riesgo Bajo

R8 – Dificultades de gestión derivadas del principio de anualidad en el proyecto

R9 – Dificultades para realizar una planeación adecuada del proyecto

R10 – No disponer oportunamente de personal con competencias y capacidades requeridas

R11 – Riesgo de liquidez

Etapa De Operación

Riesgo

R3 – Impactos por situaciones sociales, orden público y ambientales



Causas

1. Demoras o no obtención de permisos ambientales (licencia ambiental, permisos ambientales).
2. Dificultades en el relacionamiento con comunidades del área de influencia del proyecto (consulta previa).
3. Situaciones sociopolíticas de las zonas adversas.
4. Inconvenientes en gestión de servidumbres o paso por predios privados.
5. Situaciones adversas en zonas de conflicto armado y orden público complejo.

Situación identificada en campo



En la expansión del departamento de Chocó, específicamente para el tramo de Carmen de Atrato – Quibdó, comunicados indígenas que no permiten la instalación de la FO y los requerimientos de grupos al margen de la ley, situaciones que podrían afectar la entrega del departamento, prevista para el 18 de octubre de 2024.

Se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de Evento de Fuerza Mayor (26 días).

Se están adelantando conversaciones con las comunidades con el acompañamiento de la Entidad Territorial.



Antioquia

Cauca

Chocó

La Guajira

Nariño

Valle del Cauca

Integración ISP

ISP	Municipio	Integrado	Adjudicados	Aprobados
GRUPO SERVINET S.A.S	Andalucía	✗	847	0
GRUPO SERVINET S.A.S	Andalucía	✓	2,100	279
WORLD CONECTION	Barrancas	✗	3,370	0
CIRTEL COMUNICACIONES.	Buenaventura	✓	8,000	179
LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Buenaventura	✗	6,000	0
SERPRONET SAS.	Buenaventura	✗	7,000	0
SERPRONET SAS.	Buenaventura	✓	4,000	0
CONETXIA SAS	Buesaco	✗	674	0
CIRTEL COMUNICACIONES.	Bugalagrande	✓	828	66
FIBRANETPLUS S.A.S.	Bugalagrande	✓	665	21
TIERRANET S.A.S.	Caloto	✓	1,211	0
INTERNET Y TELEVISIÓN S.A.S	Corinto	✓	1,304	370
TIERRANET S.A.S.	Corinto	✓	1,188	0
GUAJIRANET TELECOMUNICACIONES	Distracción	✗	1,175	0
TUNORTETV TELECOMUNICACIONES SAS	El Molino	✗	1,518	0
WORLD CONECTION	Hatonuevo	✗	2,002	0
ERC EXPLORER REDES Y COMUNICACIONES SAS	La Florida	✓	210	0



144,225

Hogares Objetivo



111,730

Hogares Adjudicados



13,215

Hogares Instalados



9.2 %


% Avance Objetivo



11.8 %

% Avance Adjudicado

Avance ISP



¡Juntos hacemos que pase!

Actividades de apoyo ISP

Obligaciones Contractuales

VIGÉSIMA CUARTA. Apoyo a los ISPs: INTERNEXA S.A buscará alternativas que permitan realizar transferencia de conocimiento hacia los ISP, bien directamente o a través de terceros especializados en los aspectos señalados en el Anexo 2.

VIGÉSIMA QUINTA. Vigilancia y control: la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones de los Contratos de Fomento será efectuada por el FONDO ÚNICO DE TIC a través de la interventoría que sea contratada para estos efectos.

DÉCIMA PRIMERA. Convocatoria: La participación de INTERNEXA S.A en el proceso de escogencia de los ISP seleccionados por parte del Patrimonio Autónomo se concentrará en las actividades de apoyo técnico al Comité Asesor del Patrimonio Autónomo. Incluyendo la verificación y evaluación de la propuesta.

(...) 3. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar(...)

Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación de servicio de acceso a internet, y que también se propende por el fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP y el apoyo técnico para su escogencia.

Actividades adelantadas por ITX

- ▶ Apoyo en el proceso de evaluación de propuestas (técnico y jurídicamente) de las propuestas presentadas en las convocatorias que el patrimonio autónomo desarrolle. Respuestas a observaciones, consolidación de información, validación de compliance con recursos dedicados a través de SARLAF.
- ▶ Apoyo permanente con los ISP para lograr la aprobación de las pólizas. Dentro de lo que se incluye, servir de canal de comunicación entre el ministerio y la fiduciaria.
- ▶ Apoyo en la revisión de requisitos previos al suministro de capacidad por parte de Internexa, esto incluye la ejecución de visitas de nodos.
- ▶ Hacer la articulación necesaria con los ISPs para lograr el suministro de capacidad (apoyo de actividades previas SST). Se cuenta con un recurso dedicado para el seguimiento, acompañamiento de los requerimientos de ley
- ▶ Apoyo permanente a los ISPs durante proceso prestación de servicios a los beneficiarios, esto es la atención de todas las solicitudes y requerimientos que necesiten los mencionados ISPs para que ellos puedan prestar bien el servicio.
- ▶ Acompañamiento a la supervisión en el proceso de verificación de hogares conectados.
- ▶ Participación en las convocatorias para el acompañamiento informativo a los ISP, divulgación de información y aclaración de dudas
- ▶ Acompañamiento en las visitas presenciales y virtuales a los ISP en los diferentes municipios seleccionados.
- ▶ Acompañamiento en la articulación de espacios entre el MINTIC e ISP
- ▶ Seguimiento en los reportes entregados por los ISP de las conexiones de hogares con el MINTIC
- ▶ Participación en las reuniones de comité operativo de MINTIC con los ISP
- ▶ Construcción de tableros de seguimiento de conexiones de ISP y conexión de hogares
- ▶ Entrega de informes de actividades mensuales de la articulación de ISP a MINTIC
- ▶ Plan de desarrollo en el fortalecimiento de capacidades para los ISP
- ▶ Estrategia de acompañamiento por parte de las cuadrillas de INTERNEXA en las actividades de integración de los ISP para cumplir con los requerimientos legales de SST.
- ▶ Proponer acciones de mejora que apoyen a los ISP en el desarrollo del proyecto.
- ▶ Secretaría técnica de los comités operativos (**Apoyo Temporal**)
- ▶ Seguimiento a compromisos de los comités (**Apoyo Temporal**)
- ▶ Apoyo en la revisión de soportes de accesos conectados, los cuales son insumo para el pago (**Apoyo Temporal**)
- ▶ Seguimiento a conexiones de hogares (**Apoyo Temporal**)

Convocatoria 1 2023

Avance Conexiones

Total: 53.490

Hogares: **13.767**

26%

Hogares Aprobados: **4825**

Presupuesto: 1.296.650.000

Soporte Hogares

Enviados : 9.363

Validados **9.280**

En proceso: 183



Desarrollo Capacidades

✓ Responsabilidad de los ISP Ante los entes reguladores de Colombia

Convocatoria 1 Y 2 2024

ISP

13

Contratos Firmados

2

Ordenes Firmadas

2

**INTEGRACION
INTERNEXA**

Pendiente Firma ISP

2

Legon
ChannelPlus



27 SEPT

Envío Contrato A ISP

5

Conectxia
Naranja Internet
Servicios Integrales
World Connection
GC Hogar



27 SEPT

Pendiente Definición

4

Tierranet
San Miguel
Serpronet
Servinet



**PENDIENTE
PASO A SEGUIR**

Avance por mes



Varios

- ▶ Reunión con ISP y supervisión, espera comunicados finales de cantidades hasta a diciembre
- ▶ Otrosí (Modificación contrato con nuevos hogares)
- ▶ Contratos de cesión de derechos
- ▶ Convocatoria 3 (proceso de observaciones)
- ▶ Convocatoria 1 de Anexo 4 – Conversación con Corporación Chocó – objetivo borrador 4 de octubre

Acuerdo Específico 4




Una Empresa ISA

Alcance Acuerdo Específico 4

Cifras en COP

32
Municipios

Valor Total del Acuerdo
+ \$ 210 MM COP
IVA Incluido



Plazo
31/07/2026

+ 62 Mil
Hogares

Departamento	Cant. Municipios
Antioquia	1
Cauca	1
Chocó	28
Nariño	2
Total General	32

CHOCÓ	
ACANDÍ	1.732
ALTO BAUDÓ	861
ATRATO	838
BAGADÓ	594
BAHÍA SOLANO	1.601
BAJO BAUDÓ	1.772
BOJAYÁ	237
CARMEN DEL DARIÉN	559
CÉRTEGUI	947
CONDOTO	2.682
EL CANTÓN DEL SAN PABLO	825
EL LITORAL DEL SAN JUAN	386
ISTMINA	5.109
JURADÓ	640
LLORÓ	909
MEDIO ATRATO	224
MEDIO BAUDÓ	571
MEDIO SAN JUAN	713
NÓVITA	1.008
NUQUÍ	283
RÍO IRÓ	414
RÍO QUITO	423
RIOSUCIO	4.268
SAN JOSÉ DEL PALMAR	336
SIPÍ	195
TADÓ	3.092
UNGUÍA	1.092
UNIÓN PANAMERICANA	828
TOTAL HOGARES	33139

NARIÑO	
FRANCISCO PIZARRO	1.713
SAN ANDRÉS DE TUMACO	24.470
TOTAL HOGARES	26.183

CAUCA	
TIMBIQUÍ	1.888


ANTIOQUIA	
VIGÍA DEL FUERTE	1.099

	AE2	AE4
Municipios	38	32
Municipios de Paso o Tránsito	2	5
Departamentos	6	4
Cantidad Hogares	144.225	62.309
Troncales Satelital Lineal	0	15
Troncales con Respaldo Satelital	0	10
Municipios con Nuevo Tendido FO	11	4
KM FO Nueva a Tender	327	74
KM FO Red Propia Existente	609	70
% Satelitales Lineales	0%	46%
% Satelitales Respaldo	0%	31%
BW (Mbps)*	25	25

Hitos Alcanzados


- ✓ Kick Off Interno.
- ✓ Trámite de pólizas.
- ✓ Alineación con Fiducoldex.
- ✓ Elaboración de Anexos técnicos.
- ✓ Asignación cuenta de ahorros para Acuerdo 4.
- ✓ Reunión Kick Off con MINTIC.
- ✓ Generación de SOLPED para la compra de 75km de FO.

- ✓ Generación de SOLPED para la compra asesoría consultas previas.
- ✓ Reunión con revisoría fiscal.
- ✓ Mesa de trabajo con MINTIC sobre anexo técnico satelital (se recibieron recomendaciones)
- ✓ Radicación de concepto consulta previa
- ✓ Inicio de tareas para convocatoria ISP AE4.



¡Gracias!

¡Juntos hacemos que pase!



I N T E R N E X A

Una Empresa ISA

Certificado de finalización

Identificador del sobre: AA449788-EA34-458A-A6F6-14E79E3C1EC2
Asunto: GDOTICFM007 Acta CO_AE4_003- PNC- Comite Operativo 20240925 + Anexos
A. Número de contrato:
B. Tipo:
C. Número de cláusula:
D. Correo del ordenador de gastos:
Sobre de origen:
Páginas del documento: 21
Páginas del certificado: 5
Firma guiada: Activado
Sello del identificador del sobre: Activado
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Estado: Completado

Autor del sobre:
PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ
Calle 12 sur 18 - 168, Bloque 5
Medellín, Bogota 00000
pruiz@internexa.com
Dirección IP: 152.202.76.82

Seguimiento de registro

Estado: Original
06/12/2024 0:07:54
Titular: PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ
pruiz@internexa.com
Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante

JOHN FREDY CHIA RAMIREZ
jchia@internexa.com
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 186.102.2.207
Firmado con un dispositivo móvil

Fecha y hora

Enviado: 06/12/2024 0:11:38
Visto: 06/12/2024 5:59:32
Firmado: 06/12/2024 5:59:51

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
Aceptado: 06/12/2024 5:59:32
ID: 069dfb8a-e583-4647-8374-e624864976a4

LUIS FERNANDO RONCANCIO
lfroncancio@mintic.gov.co
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 161.18.218.239

Enviado: 06/12/2024 0:11:38
Visto: 06/12/2024 7:51:05
Firmado: 06/12/2024 7:51:33

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
Aceptado: 06/12/2024 7:51:05
ID: 6c096f84-93be-49df-ba1c-0d350a14cbd7

MELISSA LOZANO
klozano@internexa.com
PMO
COLOMBIA
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 161.18.157.30

Enviado: 06/12/2024 0:11:38
Visto: 06/12/2024 8:49:20
Firmado: 06/12/2024 8:49:32

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
No se ofreció a través de DocuSign


DENICE BIBIANA ACERO
dacero@mintic.gov.co
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado por:

6AAA3F2A9BB14AE...

Adopción de firma: Imagen de firma cargada
Utilizando dirección IP: 181.59.2.127

Enviado: 06/12/2024 8:49:35
Reenviado: 10/12/2024 10:06:30
Reenviado: 10/12/2024 16:59:30
Visto: 13/12/2024 8:52:54
Firmado: 13/12/2024 8:53:50

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 13/12/2024 8:52:54 ID: 1562fffb-6b0e-49e5-a27b-d8210a0b838a		
DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO djaramillo@internexa.com DIRECTOR PNC COLOMBIA Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.71.242.10	Enviado: 06/12/2024 8:49:35 Visto: 06/12/2024 9:20:38 Firmado: 06/12/2024 9:24:51
Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign		
JUAN MANUEL GUERRERO jguerrero@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A... Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 190.145.189.98	Enviado: 06/12/2024 8:49:36 Reenviado: 10/12/2024 10:06:31 Visto: 10/12/2024 12:38:45 Firmado: 10/12/2024 12:39:22
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 10/12/2024 12:38:45 ID: faba534d-3fb5-4cf0-afdf-c2480ff15c3c		

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
ANDRES FELIPE CARRILLO acarrillo@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Copiado	Enviado: 13/12/2024 8:53:53
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 18/10/2024 15:13:51 ID: c1414812-ebfa-4063-82a9-7d422cb74299		

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	06/12/2024 0:11:38
Certificado entregado	Seguridad comprobada	10/12/2024 12:38:45
Firma completada	Seguridad comprobada	10/12/2024 12:39:22
Completado	Seguridad comprobada	13/12/2024 8:53:53
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
Divulgación de firma y Registro electrónicos		

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, Internexa (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Internexa:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dalvarez@internexa.com

To advise Internexa of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from Internexa

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Internexa

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum

Enabled Security Settings:	Allow per session cookies
----------------------------	---------------------------

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Internexa as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Internexa during the course of my relationship with you.