













DOCUMENTO AL PLAN DE CARGAS																							CCOJO	MEP-801-804-FR-2											
																							VERSION	1											
																							PAGINA	1											
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALES DE MODIFICACION DE COSTOS No. 4 de fecha 27/05/2023																										
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Deducciones Recursos (Indicador MEC)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (B=40%)	Valor Total (\$)	2021						2022																		
											junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo													
										H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR												
23		Equipo completo de Laboratorio de Sueño, Materiales, Pastelería y Confección	\$ 2.000.000,00	MEP-100000000 por año	\$4,00	\$	100.000.000	\$	2.000.000,00	\$	-	7,57	\$	14.140.000	0,00	\$	-	0,00	\$	100.000	0,00	\$	100.000												
23A		Equipo completo de Laboratorio de Sueño, Materiales, Pastelería y Confección					\$	2.000.000,00	\$	-	10,00	\$	20.700.000																						
23B		Equipo completo de Laboratorio de Sueño, Materiales, Pastelería y Confección					\$	2.000.000,00	\$	-	10,00	\$	27.000.000																						
23C		Equipo completo de Laboratorio de Sueño, Materiales, Pastelería y Confección					\$	2.700.000,00		10,00	\$	26.900.000,00																							
23D		Equipo completo de Laboratorio de Sueño, Materiales, Pastelería y Confección					\$	2.000.000,00	\$	-																									
24		OficinaCargamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	MEP-100000000 por año	\$1,00	\$	100.000.000	\$	1.000.000,00	\$	-	10,00	\$	20.000.000	0,00	\$	-	0,00	\$	100.000	0,00	\$	100.000												
24A		OficinaCargamento (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2.100.000,00	\$	-	20,00	\$	41.000.000																						
24B		OficinaCargamento (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2.000.000,00	\$	-	30,00	\$	70.000.000																						
24C		OficinaCargamento (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2.010.000,00		30,71	\$	67.700.000,00																							
24D		OficinaCargamento (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2.000.000,00	\$	-																									
OTROS COSTOS																																			
25		Transportes: servicio y/o materiales (incluye pago y combustible)	\$ 2.000.000,00	MEP-100000000 por año	\$1,00	\$	100.000.000	\$	2.000.000,00	\$	-	5,00	\$	10.000.000	0,00	\$	-	0,00	\$	100.000	0,00	\$	100.000												
25A		Transportes: servicio y/o materiales (incluye pago y combustible)					\$	2.000.000,00	\$	-	6,67	\$	10.000.000																						
25B		Transportes: servicio y/o materiales (incluye pago y combustible)					\$	2.000.000,00	\$	-	6,75	\$	13.500.000																						
25C		Transportes: servicio y/o materiales (incluye pago y combustible)					\$	2.700.000,00	\$	-	7,50	\$	19.000.000																						
25D		Transportes: servicio y/o materiales (incluye pago y combustible)					\$	2.000.000,00	\$	-																									
26		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.	\$ 600.000,00	MEP-100000000 por año	\$0,00	\$	30.000.000	\$	600.000,00	\$	-	7,75	\$	1.100.000	0,00	\$	-	0,00	\$	100.000	0,00	\$	100.000												
26A		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.					\$	710.000,00	\$	-	2,75	\$	1.600.000																						
26B		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.					\$	600.000,00	\$	-	0,00	\$	600.000																						
26C		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.					\$	601.000,00		1,00	\$	1.170.000																							
26D		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.					\$	600.000,00	\$	-																									
27		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$ 600.000,00	MEP-100000000 por año	\$0,00	\$	30.000.000	\$	600.000,00	\$	-	7,57	\$	2.000.000	0,00	\$	-	0,00	\$	100.000	0,00	\$	100.000												
27A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	710.000,00	\$	-	6,75	\$	6.000.000																						
27B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	600.000,00	\$	-	11,00	\$	6.000.000																						
27C		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	600.000,00		6,00	\$	7.000.000																							
27D		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	601.000,00	\$	-																									
28		Beneficio e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19	\$ 1.000.000,00	MEP-100000000 por año	\$2,00	\$	20.700.000	\$	1.000.000,00	\$	-	0,00	\$	1.700.000	0,00	\$	-	0,00	\$	100.000	0,17	\$	100.000												
28A		Beneficio e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19					\$	1.001.000,00	\$	-	0,00	\$	-																						
28B		Beneficio e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19					\$	1.700.000,00	\$	-	0,00	\$	-																						
28C		Beneficio e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19					\$	1.000.000,00		0,00	\$	-																							
28D		Beneficio e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19					\$	1.701.000,00	\$	-																									
29		Veredicto Técnico Consultoría	\$ 200.000,00	MEP-100000000 por año	\$0,00	\$	10.000.000	\$	200.000,00	\$	-	5,76	\$	700.000	0,00	\$	-	0,00	\$	100.000	0,07	\$	100.000												
29A		Veredicto Técnico Consultoría					\$	200.000,00	\$	-	0,00	\$	100.000																						
29B		Veredicto Técnico Consultoría					\$	200.000,00	\$	-	4,00	\$	400.000																						
29C		Veredicto Técnico Consultoría					\$	271.000,00		30,76	\$	9.600.000,00																							
29D		Veredicto Técnico Consultoría					\$	200.000,00	\$	-																									
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$	1.400.000,00			\$																									
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE										\$	1.000.000,00																								
= Valor total básico (C) + (A) + (B)						\$	9.320.200.000,00			\$	11.624.194.740	\$	6.987.240	\$	39.902.600	\$	91.462.000	\$	133.082.000	\$	138.308.540	\$	144.901.920	\$	149.210.000	\$	162.413.940	\$	160.900.470	\$	163.216.780	\$	191.876.600	\$	192.814.400
= Precios para bienes y/o servicios adicionales (D)						\$	704.760.000,00			\$	61.400.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
= Subsidio costo básico (E) + (C) + (D)						\$	10.024.960.000,00			\$	11.613.295.040	\$	6.987.240	\$	39.902.600	\$	91.462.000	\$	133.082.000	\$	138.308.540	\$	144.901.920	\$	149.210.000	\$	162.413.940	\$	160.900.470	\$	163.216.780	\$	191.876.600	\$	192.814.400
= IVA (F) + (E) + (% IVA)						\$	1.816.964.400,00			\$	2.167.390.007	\$	1.087.776	\$	7.851.404	\$	17.377.094	\$	20.380.400	\$	20.380.123	\$	27.631.365	\$	20.380.014	\$	20.800.640	\$	24.344.000	\$	26.710.960	\$	34.456.000	\$	36.624.736
= Costo Total = (E) + (F)						\$	11.809.965.000,00			\$	13.699.895.009	\$	8.020.016	\$	47.464.004	\$	108.840.404	\$	158.963.240	\$	164.648.663	\$	172.433.285	\$	177.600.014	\$	193.272.580	\$	210.392.470	\$	229.608.776	\$	228.333.136	\$	229.449.136

										CÓDIGO	MEPLAN-BG-FPB-2																									
										VERSION	1																									
										PAGINA	1																									
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS																																				
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 6 de fecha 27/03/2023																											
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Deducción Recargos (Mantenimiento)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (Diferencia)	Valor Total (\$)	2023																									
											junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre							
33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto	\$	2.000.000,00	según correspondiente por ítem	162,00	\$	168.000.000	\$	2.000.000,00	7,57	\$	14.160.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
33A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2.000.000,00			11,00	\$	26.760.000	1,00	\$	2.200.000		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
33B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2.000.000,00			16,00	\$	37.607.000		1,00	\$	2.000.000	1,00	\$	2.000.000	1,00	\$	2.000.000	1,00	\$	2.000.000	1,00	\$	2.000.000	1,00	\$	2.000.000	0,00	\$	2.070.000	
33C		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2.700.000,00		-	10,00	\$	36.960.200																							
33D		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2.000.000,00		-																										
34		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$	1.000.000,00	según correspondiente por ítem	67,00	\$	103.000.000	\$	1.000.000,00	10,33	\$	36.837.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
34A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					\$	1.100.000,00			30,00	\$	67.000.000	0,00	\$	4.200.000		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
34B		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2.000.000,00			30,00	\$	76.000.000		0,00	\$	4.000.000	0,00	\$	4.000.000	0,00	\$	4.000.000	0,00	\$	4.000.000	0,00	\$	4.000.000	0,00	\$	4.000.000	0,00	\$	4.000.000	
34C		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					\$	3.070.000,00			30,71	\$	107.000.000																							
34D		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2.000.000,00		-																										
OTROS COSTOS																																				
35		Transportes, servicios y/o bermudas (incluye pago de combustible)	\$	3.000.000,00	según correspondiente por ítem	19,00	\$	63.000.000	\$	3.000.000,00	9,00	\$	16.760.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
35A		Transportes, servicios y/o bermudas (incluye pago de combustible)					\$	2.000.000,00			6,00	\$	16.560.000	0,00	\$	1.960.000		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
35B		Transportes, servicios y/o bermudas (incluye pago de combustible)					\$	2.000.000,00		-	6,70	\$	15.100.000		1,00	\$	2.000.000	0,00	\$	0,00	1.100.000	0,07	\$	1.400.000	0,00	\$	1.400.000	0,07	\$	1.000.000	0,00	\$	-	1.100	\$	2.410.100
35C		Transportes, servicios y/o bermudas (incluye pago de combustible)					\$	2.700.000,00		-	7,30	\$	16.267.000																							
35D		Transportes, servicios y/o bermudas (incluye pago de combustible)					\$	2.000.000,00		-																										
36		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.	\$	600.000,00	según correspondiente por ítem	30,00	\$	36.000.000	\$	600.000,00	1,70	\$	1.100.200	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36A		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.					\$	700.000,00		-	2,70	\$	1.602.270	0,00	\$	600.000		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36B		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.					\$	600.000,00			0,00	\$			0,00	\$	70.070	0,00	\$	60.000	0,00	\$	60.100	0,07	\$	60.000	0,00	\$	10.100	0,07	\$	60.070	0,00	\$	10.000	
36C		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.					\$	600.000,00		-	1,00	\$	1.170.100																							
36D		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planas, fotografías, videos, etc.					\$	600.000,00		-																										
37		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$	600.000,00	según correspondiente por ítem	30,00	\$	36.000.000	\$	600.000,00	3,07	\$	3.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
37A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	700.000,00		-	6,70	\$	4.000.000	0,70	\$	600.700		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
37B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	600.000,00		-	11,04	\$	6.000.200		0,00	\$	621.000	0,00	\$	670.000	0,00	\$	660.200	0,00	\$	660.000	0,00	\$	660.000	0,00	\$	660.000	0,00	\$	660.000	
37C		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	600.000,00		-	0,00	\$	7.700.000																							
37D		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	600.000,00		-																										
38		Bermeanas e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	1.000.000,00	según correspondiente por ítem	20,00	\$	20.000.000	\$	1.000.000,00	0,00	\$	1.070.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
38A		Bermeanas e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	1.000.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
38B		Bermeanas e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	1.700.000,00		-	0,00	\$	-		1,00	\$	-	1,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00
38C		Bermeanas e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	1.000.000,00		-	0,00	\$	-																							
38D		Bermeanas e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	1.000.000,00		-																										
39		Veredalia Técnica Comunitaria	\$	200.000,00	según correspondiente por ítem	10,00	\$	10.000.000	\$	200.000,00	0,70	\$	700.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
39A		Veredalia Técnica Comunitaria					\$	200.000,00		-	0,00	\$	307.200	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
39B		Veredalia Técnica Comunitaria					\$	200.000,00			0,00	\$			0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00
39C		Veredalia Técnica Comunitaria					\$	277.000,00			30,30	\$	9.003.000,00																							
39D		Veredalia Técnica Comunitaria					\$	200.000,00		-																										
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$	1.460.000,00				\$	604,00	\$	36.167.000	\$	41.000,00	\$	36.700.000	\$	38.650,00	\$	38.650,00	\$	40.007,00	\$	40.000,00	\$	40.000,00	\$	38.276,00	\$	40.070,00	\$	38.276,00	\$	38.276,00
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																				
Valor total básico (C) = (A) + (B)						\$	9.330.238.260,00				\$	11.513.364.740	\$	237.303.200	\$	272.724.030	\$	274.305.360	\$	274.407.310	\$	265.101.033	\$	265.120.107	\$	262.316.077	\$	267.340.900	\$	265.142.430	\$	262.204.080	\$	266.455.108	\$	262.407.993
Provisión para ajustes e Insumo adicional (D)						\$	764.700.000,00				\$	91.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)						\$	10.094.938.260,00				\$	11.604.764.740	\$	237.303.200	\$	272.724.030	\$	274.305.360	\$	274.407.310	\$	265.101.033	\$	265.120.107	\$	262.316.077	\$	267.340.900	\$	265.142.430	\$	262.204.080	\$	266.455.108	\$	262.407.993
IVA (F) = (E) * (% IVA)						\$	2.167.393.603,00				\$	45.007.020	\$	45.007.020	\$	51.817.507	\$	52.127.010	\$	52.152.000,20	\$	54.170.040,27	\$	56.074.541,71	\$	55.040.200,63	\$	49.000.307,34	\$	50.777.061,51	\$	49.033.960	\$	49.102.070,94	\$	49.007.000,07
Costo Total = (E) + (F)						\$	12.262.331.863,00				\$	12.061.971.760	\$	120.320.720	\$	126.299.010,20	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27	\$	130.576.320,27

		CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPOSTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACION COSTOS Y TAMPAS		CONDICIONES ACTUA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 6 de fecha 27/05/2025																2025															
										junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo							
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO				Costos de Personal		Prima Regional		Total Remuneracion		Valor Total (\$)		Participación (P=4%)		Valor Total (\$)		H=M	VALOR	H=M	VALOR	H=M	VALOR	H=M	VALOR	H=M	VALOR	H=M	VALOR	H=M	VALOR	H=M	VALOR						
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																							
PERSONAL PROFESIONAL																																							
1		Director de Interventoría	\$	7.000.000,00	\$	800.000,00	10,00	\$	4.800.000,00	\$	7.000.000,00	10,00	\$	800.000,00	10,00	\$	80.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
1A		Director de Interventoría	\$	8.000.000,00	\$	100.000,00	1,25	\$	110.000,00	\$	8.000.000,00	1,25	\$	110.000,00	1,25	\$	11.000.000,00	1,25	\$	10.000.000,00	1,25	\$	10.000.000,00	1,25	\$	10.000.000,00	1,25	\$	10.000.000,00	1,25	\$	10.000.000,00	1,25	\$	10.000.000,00				
1B		Director de Interventoría	\$	10.000.000,00	\$	200.000,00	2,00	\$	200.000,00	\$	10.000.000,00	2,00	\$	200.000,00	2,00	\$	20.000.000,00	2,00	\$	18.000.000,00	2,00	\$	18.000.000,00	2,00	\$	18.000.000,00	2,00	\$	18.000.000,00	2,00	\$	18.000.000,00	2,00	\$	18.000.000,00				
1C		Director de Interventoría	\$	12.000.000,00	\$	300.000,00	2,50	\$	300.000,00	\$	12.000.000,00	2,50	\$	300.000,00	2,50	\$	30.000.000,00	2,50	\$	27.000.000,00	2,50	\$	27.000.000,00	2,50	\$	27.000.000,00	2,50	\$	27.000.000,00	2,50	\$	27.000.000,00	2,50	\$	27.000.000,00				
1D		Director de Interventoría	\$	14.000.000,00	\$	400.000,00	3,00	\$	400.000,00	\$	14.000.000,00	3,00	\$	400.000,00	3,00	\$	40.000.000,00	3,00	\$	36.000.000,00	3,00	\$	36.000.000,00	3,00	\$	36.000.000,00	3,00	\$	36.000.000,00	3,00	\$	36.000.000,00	3,00	\$	36.000.000,00				
1E		Director de Interventoría	\$	16.000.000,00	\$	500.000,00	3,50	\$	500.000,00	\$	16.000.000,00	3,50	\$	500.000,00	3,50	\$	50.000.000,00	3,50	\$	45.000.000,00	3,50	\$	45.000.000,00	3,50	\$	45.000.000,00	3,50	\$	45.000.000,00	3,50	\$	45.000.000,00	3,50	\$	45.000.000,00				
1F		Director de Interventoría	\$	18.000.000,00	\$	600.000,00	4,00	\$	600.000,00	\$	18.000.000,00	4,00	\$	600.000,00	4,00	\$	60.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00				
1G		Director de Interventoría	\$	20.000.000,00	\$	700.000,00	4,50	\$	700.000,00	\$	20.000.000,00	4,50	\$	700.000,00	4,50	\$	70.000.000,00	4,50	\$	63.000.000,00	4,50	\$	63.000.000,00	4,50	\$	63.000.000,00	4,50	\$	63.000.000,00	4,50	\$	63.000.000,00	4,50	\$	63.000.000,00				
1H		Director de Interventoría	\$	22.000.000,00	\$	800.000,00	5,00	\$	800.000,00	\$	22.000.000,00	5,00	\$	800.000,00	5,00	\$	80.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00				
1I		Director de Interventoría	\$	24.000.000,00	\$	900.000,00	5,50	\$	900.000,00	\$	24.000.000,00	5,50	\$	900.000,00	5,50	\$	90.000.000,00	5,50	\$	81.000.000,00	5,50	\$	81.000.000,00	5,50	\$	81.000.000,00	5,50	\$	81.000.000,00	5,50	\$	81.000.000,00	5,50	\$	81.000.000,00				
2		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	10,00	\$	200.000,00	\$	3.000.000,00	10,00	\$	300.000,00	10,00	\$	30.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
2A		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	3.500.000,00	\$	350.000,00	1,25	\$	425.000,00	\$	3.500.000,00	1,25	\$	425.000,00	1,25	\$	4.250.000,00	1,25	\$	3.825.000,00	1,25	\$	3.825.000,00	1,25	\$	3.825.000,00	1,25	\$	3.825.000,00	1,25	\$	3.825.000,00	1,25	\$	3.825.000,00				
2B		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	2,00	\$	400.000,00	\$	4.000.000,00	2,00	\$	400.000,00	2,00	\$	40.000.000,00	2,00	\$	36.000.000,00	2,00	\$	36.000.000,00	2,00	\$	36.000.000,00	2,00	\$	36.000.000,00	2,00	\$	36.000.000,00	2,00	\$	36.000.000,00				
2C		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	4.500.000,00	\$	450.000,00	2,50	\$	450.000,00	\$	4.500.000,00	2,50	\$	450.000,00	2,50	\$	45.000.000,00	2,50	\$	40.500.000,00	2,50	\$	40.500.000,00	2,50	\$	40.500.000,00	2,50	\$	40.500.000,00	2,50	\$	40.500.000,00	2,50	\$	40.500.000,00				
2D		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	5.000.000,00	\$	500.000,00	3,00	\$	500.000,00	\$	5.000.000,00	3,00	\$	500.000,00	3,00	\$	50.000.000,00	3,00	\$	45.000.000,00	3,00	\$	45.000.000,00	3,00	\$	45.000.000,00	3,00	\$	45.000.000,00	3,00	\$	45.000.000,00	3,00	\$	45.000.000,00				
2E		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	5.500.000,00	\$	550.000,00	3,50	\$	550.000,00	\$	5.500.000,00	3,50	\$	550.000,00	3,50	\$	55.000.000,00	3,50	\$	49.500.000,00	3,50	\$	49.500.000,00	3,50	\$	49.500.000,00	3,50	\$	49.500.000,00	3,50	\$	49.500.000,00	3,50	\$	49.500.000,00				
2F		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	6.000.000,00	\$	600.000,00	4,00	\$	600.000,00	\$	6.000.000,00	4,00	\$	600.000,00	4,00	\$	60.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00	4,00	\$	54.000.000,00				
2G		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	6.500.000,00	\$	650.000,00	4,50	\$	650.000,00	\$	6.500.000,00	4,50	\$	650.000,00	4,50	\$	65.000.000,00	4,50	\$	58.500.000,00	4,50	\$	58.500.000,00	4,50	\$	58.500.000,00	4,50	\$	58.500.000,00	4,50	\$	58.500.000,00	4,50	\$	58.500.000,00				
2H		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	7.000.000,00	\$	700.000,00	5,00	\$	700.000,00	\$	7.000.000,00	5,00	\$	700.000,00	5,00	\$	70.000.000,00	5,00	\$	63.000.000,00	5,00	\$	63.000.000,00	5,00	\$	63.000.000,00	5,00	\$	63.000.000,00	5,00	\$	63.000.000,00	5,00	\$	63.000.000,00				
2I		Ingénieur Residente de Interventoría	\$	7.500.000,00	\$	750.000,00	5,50	\$	750.000,00	\$	7.500.000,00	5,50	\$	750.000,00	5,50	\$	75.000.000,00	5,50	\$	67.500.000,00	5,50	\$	67.500.000,00	5,50	\$	67.500.000,00	5,50	\$	67.500.000,00	5,50	\$	67.500.000,00	5,50	\$	67.500.000,00				
3		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	10,00	\$	240.000,00	\$	4.000.000,00	10,00	\$	400.000,00	10,00	\$	40.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
3A		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	4.500.000,00	\$	450.000,00	1,25	\$	525.000,00	\$	4.500.000,00	1,25	\$	525.000,00	1,25	\$	5.250.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00				
3B		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	5.000.000,00	\$	500.000,00	2,00	\$	500.000,00	\$	5.000.000,00	2,00	\$	500.000,00	2,00	\$	50.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00				
3C		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	5.500.000,00	\$	550.000,00	2,50	\$	550.000,00	\$	5.500.000,00	2,50	\$	550.000,00	2,50	\$	55.000.000,00	2,50	\$	49.500.000,00	2,50	\$	49.500.000,00	2,50	\$	49.500.000,00	2,50	\$	49.500.000,00	2,50	\$	49.500.000,00	2,50	\$	49.500.000,00				
3D		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	6.000.000,00	\$	600.000,00	3,00	\$	600.000,00	\$	6.000.000,00	3,00	\$	600.000,00	3,00	\$	60.000.000,00	3,00	\$	54.000.000,00	3,00	\$	54.000.000,00	3,00	\$	54.000.000,00	3,00	\$	54.000.000,00	3,00	\$	54.000.000,00	3,00	\$	54.000.000,00				
3E		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	6.500.000,00	\$	650.000,00	3,50	\$	650.000,00	\$	6.500.000,00	3,50	\$	650.000,00	3,50	\$	65.000.000,00	3,50	\$	58.500.000,00	3,50	\$	58.500.000,00	3,50	\$	58.500.000,00	3,50	\$	58.500.000,00	3,50	\$	58.500.000,00	3,50	\$	58.500.000,00				
3F		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	7.000.000,00	\$	700.000,00	4,00	\$	700.000,00	\$	7.000.000,00	4,00	\$	700.000,00	4,00	\$	70.000.000,00	4,00	\$	63.000.000,00	4,00	\$	63.000.000,00	4,00	\$	63.000.000,00	4,00	\$	63.000.000,00	4,00	\$	63.000.000,00	4,00	\$	63.000.000,00				
3G		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	7.500.000,00	\$	750.000,00	4,50	\$	750.000,00	\$	7.500.000,00	4,50	\$	750.000,00	4,50	\$	75.000.000,00	4,50	\$	67.500.000,00	4,50	\$	67.500.000,00	4,50	\$	67.500.000,00	4,50	\$	67.500.000,00	4,50	\$	67.500.000,00	4,50	\$	67.500.000,00				
3H		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	8.000.000,00	\$	800.000,00	5,00	\$	800.000,00	\$	8.000.000,00	5,00	\$	800.000,00	5,00	\$	80.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00	5,00	\$	72.000.000,00				
3I		Ingénieur Auxiliar de Interventoría	\$	8.500.000,00	\$	850.000,00	5,50	\$	850.000,00	\$	8.500.000,00	5,50	\$	850.000,00	5,50	\$	85.000.000,00	5,50	\$	76.500.000,00	5,50	\$	76.500.000,00	5,50	\$	76.500.000,00	5,50	\$	76.500.000,00	5,50	\$	76.500.000,00	5,50	\$	76.500.000,00				
4		Ingénieur Asistente	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	10,00	\$	240.000,00	\$	4.000.000,00	10,00	\$	400.000,00	10,00	\$	40.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
4A		Ingénieur Asistente	\$	4.500.000,00	\$	450.000,00	1,25	\$	525.000,00	\$	4.500.000,00	1,25	\$	525.000,00	1,25	\$	5.250.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00	1,25	\$	4.725.000,00				
4B		Ingénieur Asistente	\$	5.000.000,00	\$	500.000,00	2,00	\$	500.000,00	\$	5.000.000,00	2,00	\$	500.000,00	2,00	\$	50.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00	2,00	\$	45.000.000,00				

										VERSIÓN		MODIFICACIONES																	
										PERSONA		FECHA																	
										1		1																	
										CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 6 de fecha 17/05/2023																			
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES DEBEN DE LA PROYECTA ECONOMICA APROBADA				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 6 de fecha 17/05/2023				2024						2025												
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Recursos (Personas)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Valor Total (\$)	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo								
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Recursos (Personas)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Valor Total (\$)	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR
21		Laborante Inspección	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
22A		Laborante Inspección	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
23		Laborante Inspección	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
24		Laborante Inspección	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
25A		Inspector SST	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
26		Inspector SST	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
27		Inspector SST	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
28C		Inspector SST	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
29C		Inspector SST	\$	2,000,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00	\$	200,000.00	10.00	\$	2,200,000.00
PERSONAL ADJUNTO TECNICO																													
29		Cebollero	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
30A		Cebollero	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
31C		Cebollero	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
32C		Cebollero	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
33A		Auxiliar de Laboratorio	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
34		Auxiliar de Laboratorio	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
35A		Auxiliar de Laboratorio	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
36C		Auxiliar de Laboratorio	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
37		Auxiliar de Laboratorio	\$	1,400,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00	\$	140,000.00	10.00	\$	1,540,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																													
38		Secretaria	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
39A		Secretaria	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
40C		Secretaria	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
41A		Secretaria	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
42C		Secretaria	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
43A		Conductor	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
44C		Conductor	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
45A		Conductor	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
46C		Conductor	\$	1,100,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00	\$	110,000.00	10.00	\$	1,210,000.00
47A		Campanero	\$	1,000,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00
48C		Campanero	\$	1,000,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00
49A		Campanero	\$	1,000,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00
50C		Campanero	\$	1,000,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00	\$	100,000.00	10.00	\$	1,100,000.00
OTROS COSTOS PERSONAL																													
51A		Proyecto Inicial 724	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
52A		Proyecto Inicial 724	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
53A		Proyecto Inicial 724	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
54C		Proyecto Inicial 724	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
55A		Proyecto Inicial 724	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
56C		Proyecto Inicial 724	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL																													
FACTUALIZACIÓN DE PAGOS																													
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00				\$ 7,444,500.00						\$ 7,444,500.00												
			\$ 7,444,5																										

			SEGUIMIENTO AL PLAN DE GASTOS																CÓDIGO	MEF/PARTI-26-6-PR-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																			VERSION	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																			PAGINA	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFFAS				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/08/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dotaciones Personales (Presupuesto Base)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (B=14%)	Valor Total (\$)	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33		Equipo completo de Laboratorio de Saneamiento, Microbiología, Parasitología y Citología	\$	2,000,000.00		según presupuesto por ítem	50,000	\$	100,000.000	\$	2,050,000.00		7,107	\$	110,100.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado de la ejecución del proyecto al periodo del presente mes se encuentra en una inversión básica de obra del 91.69% equivalente a \$ 126.925.257.370 millones de pesos que comparando con el programado del 91.5% que corresponde a \$ 126.650.433.474 millones de pesos. No se presenta atraso a corte del presente informe, por lo cual el contratista se encuentra cumpliendo el programa de inversión aprobado.

Se realiza la demolición y reconstrucción de losas del PR9+700 al PR9+713 lado derecho, PR9+722 al PR9+736 lado derecho, PR10+069 al PR10+098 lado derecho, Se realizan actividades de bacheo en el PR0+079, PR0+100, PR0+115, PR0+125, PR0+126, PR0+170, PR0+171, PR0+185, PR0+186, PR0+225, PR0+235, PR0+250, PR0+300, PR0+330 lado derecho.

Se instalan defensas metálicas del PR27+108 al PR27+148 lado izquierdo, instalación de Captafaros del PR5+400 al PR10+800. Pintura de resaltos pompeyano en el PR17+100, PR18+450, PR 18+940, PR22+700.

Se realiza protección de taludes mediante malla triple torsión en el PR13+113 lado derecho y en el PR13+950 lado derecho.

En el Box culvert PR34+650 (Prolongación lado derecho). Se realiza construcción de aleta norte, llenos en material de afirmado y terraplén, construcción de filtro lateral.

Los puentes del PR6+970, PR34+500, PR45+300 y PR45+700 se encuentran terminados y habilitados para la circulación del tráfico vehicular.

En el puente del PR45+300 se realiza demolición de pontón existente lado izquierdo y lado derecho.

Durante el mes de agosto 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación paliativa mediante el método de costura cruzada.

En cuanto a la modificación y ajuste de los diseños, al corte del 31 de agosto de 2025 se vienen realizando los ajustes necesarios entre el PR22+000 al PR46+000. Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores cantidades de obras y ítem no previstos. Se han identificado sitios con riesgos menores los cuales requieren tratamiento que se encuentran en estudio de los especialistas.

Se presenta acta parcial de obra # 51 correspondiente a las actividades realizadas en el mes de agosto 2025.

La inversión total ejecutada acumulada en el contrato de obra a corte del 31 de agosto de 2025 es de \$ 155.573.117.090 millones de pesos, equivalente al 87.02% con respecto al valor del contrato.

Para el contrato de obra se otorgó en el mes de agosto de 2021 un valor de \$ 8.225.125.125 como anticipo, en el mes de diciembre-21 se tramitó un segundo anticipo por valor de \$2.747.414.331 y en el mes de agosto-23 se tramitó un tercer anticipo por valor de



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

\$3.371.395.812 para un valor total de anticipo de \$14.343.935.268, de los cuales con el acumulado del acta de obra # 51 se ha alcanzado a amortizar \$13.164.969.756 millones de pesos, quedando un saldo por amortizar de \$1.178.965.512 millones de pesos.

Para el contrato de interventoría se otorgó en el mes de agosto-21 \$ 504.201.181 como anticipo y en el mes de diciembre de 2021 se tramitó un segundo anticipo de \$289.629.974, de los cuales con el acta de costo # 18 correspondiente al mes de noviembre de 2022 se terminó de amortizar el anticipo al 100%.

Durante el mes de agosto 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación paliativa mediante el método de costura cruzada.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia enviada Agosto de 2025

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3674	49980-CE-3674	1/08/2025		SOLICITUD ASISTENCIA PRESENCIAL EN INVIAS PARA MESA DE TRABAJO PREDIAL
3675	49980-CE-3675	5/08/2025		SU COMUNICADO 43941; 44579 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
3676	49980-CE-3676	4/08/2025		RADICADO 44759- ENTREGA DISEÑO Y MEMORIA GEOTÉCNICA MURO DE CONTENCIÓN K41+865 AL K41+882 CARRIL IZQUIERDO
3677	49980-CE-3677	4/08/2025	2025E-VUVRAZ-085328	RESPUESTA 44713 "RESPUESTA 49980-CE-3632 – "FALTA MANTENIMIENTO REVEGETALIZACION DE LOS TALUDES" – REMISION CRONOGRAMA INSTALACION PASTO VETIVER" – RESPUESTA 44722 "INFORME SEMANAL DE AVANCE DE EMPRADIZACIÓN"
3678	49980-CE-3678	4/08/2025	2025E-VUVRAZ-085332	ALCANCE A LA COMUNICACIÓN 49980-CE-3656 DE ASUNTO RESPUESTA RADICADO 44628 - INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ZONAS DETERIORADAS DEL K0+000 AL K2+150
3679	49980-CE-3679	4/08/2025	2025E-VUVRAZ-085331	OBSERVACIONES RECORRIDO EN LOS PUNTOS PR15+802 MR40; 34+560 BORDILLOS; PR42+400 EROSIÓN; PR41+950 SOCAVACIÓN
3680	49980-CE-3680	4/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44630–RESPUESTA A RADICADO No 320946 COMUNICADO 49980-CE-3596 RESPUESTA RADICADO 43953 DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO
3681	49980-CE-3681	4/08/2025	2025E-VUVRAZ-085377	RESPUESTA RAD 44642 RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL 001-A-D-T7-MSM

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3682	49980-CE-3682	5/08/2025		RADICADO 44777 – RESPUESTA A RADICADO 323509 COMUNICADO 49980-CE-3664 RESPUESTA COMUNICADO 44641– RESPUESTA A RADICADO NO 323198 COMUNICADO 49980-CE-3647 RESPUESTA COMUNICADO 44553 – ENTREGA DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN PARA ZONA ESCOLAR DEL K28+600
3683	49980-CE-3683	5/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44054– ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO DEL TALUD K45+100
3684	49980-CE-3684	5/08/2025		RAD 44764 Y 44795- ALCANCE A RAD 44764 RTA RAD 322767 - CE-3634 RTA RAD 44281 RTA RADICADO NO. 319930 COMUNICADO 49980-CE-3571 RESPUESTA A SU RADICADO 43844 – “SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENTRE EL PR 13+110/128 CD
3685	49980-CE-3685	5/08/2025		RESPUESTA OFICIO 44724, DEL 31 DE JULIO DE 2025 - REMISIÓN DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO- PREDIO 006-D-T6-MS. ROBINSON AGAMEZ LAMBERTINEZ
3686	49980-CE-3686	5/08/2025		RESPUESTA OFICIO 44778, DEL 02 DE AGOSTO DE 2025- REMISIÓN DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO- PREDIO 005A-I-T10-MSM LESVIA INÉS CASTRO PADILLA
3687	49980-CE-3687	5/08/2025		TRASLADO DE SOLICITUD – VISITA ACADÉMICA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA A OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VÍA SANTA LUCÍA – MOÑITOS
3688	49980-CE-3688	5/08/2025	2025E-VUVRAZ-086212	SUS COMUNICADOS 44761 ACTA DE OBRA # 49 (JUNIO DE 2025) Y 44796 ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y REPROGRAMACIÓN 15
3689	49980-CE-3689	5/08/2025		RAD 44809- ALCANCE COMUNICADO CON RAD No 44590 RTA PARCIAL CE-3491 RTA RAD 42573- ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. ATENCIÓN A OBSERVACIONES SITIO K41+130

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3690	49980-CE-3690	5/08/2025		RADICADO 44834- RESPUESTA A RADICADO No 323916 COMUNICADO 49980-CE- 3673 RESPUESTA COMUNICADO 44671–ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR
3691	49980-CE-3691	6/08/2025		RADICADO 44839- ENTREGA REPORTE DE VISITA DE CAMPO 24 Y 25 DE JULIO DE 2025. REVISIÓN INSPECCIÓN Y ESTADO DE LOSAS DE PAVIMENTO
3692	49980-CE-3692	6/08/2025	2025E-VUVRAZ-086598	REMISIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL NUEVO ABOGADO DE LA INTERVENTORÍA, PARA CONCEPTO INVIAS
3693	49980-CE-3693	8/08/2025		RESPUESTA 44590 - ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. RESPUESTA OBSERVACIONES DE GEOTECNIA MURO K31+350
3694	49980-CE-3694	8/08/2025	2025E-VUVRAZ-087217	SU COMUNICADO 44762 RADICADO PREACTA DE OBRA No. 50, JULIO 2025 PARA REVISIÓN
3695	49980-CE-3695	11/08/2025	2025E-VUVRAZ-088023	RESPUESTA COMUNICADO 44861 RADICADO ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO No.49 (JUNIO DE 2025)
3696	49980-CE-3696	11/08/2025		RESPUESTA RADICADO 44858 - INFORME AMBIENTAL JULIO 2025
3697	49980-CE-3697	11/08/2025		RTA COMUNICADO 44777– RTA A RAD 323509 COMUNICADO CE-3664 RTA COMUNICADO 44641– RTA A RADICADO NO 323198 COMUNICADO 49980-CE- 3647 RESPUESTA COMUNICADO 44553 – ENTREGA DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN PARA ZONA ESCOLAR DEL K28+600
3698	49980-CE-3698	11/08/2025		RTA AL RADN.º 44862 DEL 06/08/2025 – REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA “ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA LUCÍA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3699	49980-CE-3699	11/08/2025		RAD 44892- RTA RAD No 323704 COMUNICADO 49980-CE-3671 RTA COMUNICADO 44064– RTA A RAD 320219 COMUNICADO 49980-CE-3573 Y RAD 320221 COMUNICADO 49980- CE-3578 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
3700	49980-CE-3700	11/08/2025		RTA COMUNICADO 44834– RTA A RADICADO No 323916 COMUNICADO 49980-CE- 3673 RESPUESTA COMUNICADO 44671–ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR
3701	49980-CE-3701	11/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44673 DEL 29 DE JULIO DE 2025 -APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD
3702	49980-CE-3702	11/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44763 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025- APROBACIÓN INFORME ACTIVIDADES SOCIALES N°50 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
3703	49980-CE-3703	11/08/2025	2025E-VUVRAZ-088022	ALCANCE AL COMUNICADO 49980-CE-3697 EN RESPUESTA AL OFICIO 44796 ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y REPROGRAMACIÓN No. 15
3704	49980-CE-3704	11/08/2025	2025E-VUVRAZ-088049	DETERIORO EN TALUDES POR DEMORA EN EL MANTENIMIENTO/REVEGETALIZACION
3705	49980-CE-3705	12/08/2025		RTA COMUNICADO 44120 – RTA A RAD 49980-CE-3543 RTA RAD 43156- ENTREGA DE REPORTE DE VISITA DE CAMPO ESPECIALISTA DE GEOTÉCNIA 11 DE ABRIL DE 2025. INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORÍA 04 y 05 DE JUNIO DE 2025
3706	49980-CE-3706	12/08/2025		RESUMEN MESA TRABAJO DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 – SEGUIMIENTO, APROBACIÓN Y REMISIÓN DE INSUMOS
3707	49980-CE-3707	13/08/2025		SOLICITUD DE GESTIÓN RESPECTO A INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN EL PR 44+500 AL PR 44+700, MI

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3708	49980-CE-3708	13/08/2025		RAD 44909- RTA PARCIAL A COMUNICADO CE-3617 – ENTREGA DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10
3709	49980-CE-3709	13/08/2025	2025E-VUVRAZ-088842	ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3704 – “DETERIORO EN TALUDES POR DEMORA EN EL MANTENIMIENTO/REVEGETALIZACION”
3710	49980-CE-3710	13/08/2025	2025E-VUVRAZ-088869	SOLICITUD INGRESO ABOGADO PREDIAL - MARIA VICTORIA MOZZO RIVAS
3711	49980-CE-3711	13/08/2025		INFORME VISITA DE CAMPO 24 Y 25 DE JULIO DE 2025. REVISIÓN INSPECCIÓN Y ESTADO DE LOSAS DE PAVIMENTO
3712	49980-CE-3712	15/08/2025		SU COMUNICADO 44808; 44910 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
3713	49980-CE-3713	13/08/2025		ESQUEMA ACCESO SECTOR PUENTE REGINO-K34+370-K34+430 CD
3714	49980-CE-3714	14/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44936- INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ZONAS DETERIORADAS DEL K0+000 AL K2+150
3715	49980-CE-3715	14/08/2025	2025E-VUVRAZ-089579	APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES INSUMOS: OFERTA 002-D-T7-MSM - LUIS FERNANDO LÓPEZ CORREA - OFERTA 015-I-T3-MSM - REGINA PAYARES MERCADO - RESOLUCIÓN EXPROPIACIÓN 003-I-T3-MSM MARCIAL FRANCISCO HERNÁNDEZ LÓPEZ (Q.E.P.D.)
3716	49980-CE-3716	14/08/2025	2025E-VUVRAZ-089741	SU COMUNICADO 44961 RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 50, JULIO 2025 PARA REVISIÓN. (RADICACIÓN ACTA DE OBRA No. 50, JULIO DE 2025)
3717	49980-CE-3717	14/08/2025		ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3714- RESPUESTA COMUNICADO 44936- INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ZONAS DETERIORADAS DEL K0+000 AL K2+150

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3718	49980-CE-3718	14/08/2025	2025E-VUVRAZ-089745	SOLICITUD INFORMACION PROVEEDOR(ES) MEZCLA ASFALTICA GCR
3719	49980-CE-3719	15/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44892- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3671 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
3720	49980-CE-3720	15/08/2025		TRABAJOS NO AUTORIZADOS REPARACION DE LOSAS PAVIMENTO MR40
3721	49980-CE-3721	15/08/2025	2025E-VUVRAZ-090254	NOTIFICACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR DEMORAS EN LA REVEGETALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TALUDES – DESACATO INSTRUCCIONES DE LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
3722	49980-CE-3722	20/08/2025	2025E-VUVRAZ-091504	PRESUNTO DESACATO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION / ESTABILIZACION DEL CORREDOR VIAL
3723	49980-CE-3723	15/08/2025	2025E-VUVRAZ-090334	SOLICITUD INFORMACION SEGUIMIENTO MEDIDAS AMBIENTALES DEMOLICIONES PUENTE EXISTENTE K45+300
3724	49980-CE-3724	19/08/2025		RADICADO 44972 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3654 - ENTREGA NOTA TECNICA, VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA EXTENSIÓN DEL BOX CULVERT K46+076
3725	49980-CE-3725	19/08/2025		COMUNICADO ADMIVIAL-INV-1887-2024-488- SOLICITUD PARA RECUPERACIÓN DE PLACAS DE CUNETAS CONSTRUIDAS A TRAVÉS DEL CONTRATO No. 923-2021 EN EL PR42+0010 DE LA VÍA 74CR02: SANTA LUCÍA – MOÑITOS
3726	49980-CE-3726	20/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44764 Y 44795- RESPUESTA 49980-CE-3634 “SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENTRE EL PR 13+110/128 CD.”
3727	49980-CE-3727	4/09/2025	2025E-VUVRAZ-098443	RESPUESTA OFICIO RAD. INVIAS 2025S-VBOG-059178 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025 – ASUNTO: RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-068767 - SOLICITUD INFORME ACTUALIZADO PAS CONTRATO DE OBRA 923 DE 2021 - PROYECTO SANTA LUCIA – MOÑITOS
3728	49980-CE-3728	20/08/2025		REMISIÓN CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN DE LA PRE-ACTA SOCIAL No 50 DEL MES DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3729	49980-CE-3729	20/08/2025	2025E-VUVRAZ-091454	ALCANCE AL OFICIO 49980-CE-3712 SU COMUNICADO 44808; 44910 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
3730	49980-CE-3730	27/08/2025	2025E-VUVRAZ-094734	EVALUACIÓN DE UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR DEMORAS EN LA REVEGETALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TALUDES – NO ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DE LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONSORCIO ISLA 066-2020
3731	49980-CE-3731	20/08/2025		RADICADO 45067 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3665– SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS EL JOBAL Y PAJONAL
3732	49980-CE-3732	21/08/2025		RADICADO 45069- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3700–ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR
3733	49980-CE-3733	21/08/2025		AFECTACIONES A LA ESTABILIDAD DEL TALUD POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS – PR 15+400 MI
3734	49980-CE-3734	21/08/2025	2025E-VUVRAZ-092348	REQUERIMIENTO LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL CORREDOR VIAL
3735	49980-CE-3735	22/09/2025		ALCANCE CONSECUTIVO 49980-CE-3720 REPARACIONES LOSAS DETERIORADAS K10+065-K10+100 - CD
3736	49980-CE-3736	22/08/2025	2025E-VUVRAZ-092991	SOLICITUD INGRESO TOPÓGRAFO – CAMILO ALTAMIRANDA
3737	49980-CE-3737	25/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45069- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3700– ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR
3738	49980-CE-3738	25/08/2025		RADICADO 45113- ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC- 19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO
3739	49980-CE-3739	25/08/2025		RADICADO 45102- ENTREGA DE PROCEDIMIENTO PR-CI066-QAQC-23 “PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA REPARACIÓN DE LOSAS AISLADAS CON GRIETAS CRÍTICAS Y SUSTITUCIÓN

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
				POR LOSAS REFORZADAS EN TRAMOS MODERADOS Y LEVES"
3740	49980-CE-3740	25/08/2025		RTA COMUNICADO 44972- RTA RAD No 323190 COMUNICADO 49980-CE-3654 RTA COMUNICADO 44483 RTA A RAD NO 317798 COMUNICADO 49980-CE- 3507 RTA RAD 42922- ENTREGA NOTA TECNICA, VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA EXTENSIÓN DEL BOX CULVERT K46+076
3741	49980-CE-3741	25/08/2025		RADICADO 45136- INTERVENCIÓN EN LOSAS AISLADAS O INTERMEDIAS N° 238 A 247 CARRIL DERECHO. (K9+060 – 9+100)
3742	49980-CE-3742	25/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45137- RENIVELACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE ENTRE EL K3+510 Y EL K3+650
3743	49980-CE-3743	26/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45070 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025 -APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD
3744	49980-CE-3744	26/08/2025	2025E-VUVRAZ-094126	RESPUESTA COMUNICACIONES 45057 Y 44980 – "RESPUESTA 49980-CE-3709 Y 49980-CE-3704 "DETERIORO EN TALUDES POR DEMORA EN EL MANTENIMIENTO/REVEGETALIZACION" SOLICITUD TALUDES AFECTADOS POR EL PERIODO DE LLUVIAS QUE REQUIEREN MALLA TRIPLE TORSIÓN.
3745	49980-CE-3745	26/08/2025	2025E-VUVRAZ-094134	RESPUESTA COMUNICADO 44978 RADICADO ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL No.50 (JULIO DE 2025)
3746	49980-CE-3746	27/08/2025	2025E-VUVRAZ-095068	SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN A LA PRE-ACTA AMBIENTAL No 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
3747	49980-CE-3747	27/08/2025	2025E-VUVRAZ-095103	SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN A LA PRE-ACTA SOCIAL No 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
3748	49980-CE-3748	27/08/2025		RADICADO 45177– RESPUESTA COMUNICADO 49880-CE-3680- DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO
3749	49980-CE-3749	28/08/2025		RADICADO 45178- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3523 ENTREGA NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE BOX CULVERT K45+880 Y K46+076

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3750	49980-CE-3750	27/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45137- RENIVELACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE ENTRE EL K3+510 Y EL K3+650
3752	49980-CE-3752	27/08/2025	2025E-VUVRAZ-095197	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE – DEMOLICION PUENTE PR 45+700
3753	49980-CE-3753	28/08/2025		SU COMUNICADO 45123; ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6.- REUNION AGOSTO 27-2025
3754	49980-CE-3754	28/08/2025		RADICADO 45209- ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3708- ENTREGA DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10
3755	49980-CE-3755	28/08/2025		RADICADO 45211- ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3738- ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO. ENTREGA COMPLETA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia recibida Agosto de 2025.

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4458	49980-CR-4458	1/08/2025	2025S-VBOG-054367	TRASLADO RADICADO 2025E-VUVRAZ-079458 DERECHO DE PETICIÓN SEÑORA TERESA HERNANDEZ
4459	49980-CR-4459	1/08/2025	44746	ENTREGA ACTA Y PRE-ACTA DE OBRA No.49, JULIO DE 2025 RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3663, RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 49
4460	49980-CR-4460	1/08/2025	79349980 – MEM-0163	49980-CE-3666 CON ASUNTO: RADICADO 44671- ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR
4461	49980-CR-4461	1/08/2025	44757	RTA A RAD No 310390 COMUNICADO CE-3339. SU COMUNICADO 41703 RESPUESTA A RADICADO 289570 COMUNICADO 49980-CE-2848 RESPUESTA RAD. 38182 - INVENTARIO DEFENSAS METÁLICAS K10+000 AL K30+000 DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN VIGENTE
4462	49980-CR-4462	1/08/2025	44758	RESPUESTA RADICADO No 323695 COMUNICADO 49980-CE-3670 RESPUESTA RADICADO 44735 ENTREGA INFORME MENSUAL MEPI SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JULIO DE 2025
4463	49980-CR-4463	1/08/2025	44759	ENTREGA DISEÑO Y MEMORIA GEOTÉCNICA MURO DE CONTENCIÓN K41+865 AL K41+882 CARRIL IZQUIERDO
4464	49980-CR-4464	1/08/2025	44761	ALCANCE COMUNICADO CON RADICADO No. 44746 ENTREGA ACTA Y PRE-ACTA DE OBRA No.49, JUNIO DE 2025 RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3663, RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 49
4465	49980-CR-4465	1/08/2025	79349980 – MEM-0164	INFORME ACTIVIDADES ESPECIALISTA PAVIMENTOS JULIO DE 2025
4466	49980-CR-4466	1/08/2025	44762	RADICADO PREACTA DE OBRA No. 50, JULIO 2025 PARA REVISIÓN
4467	49980-CR-4467	4/08/2025	44763	REMISIÓN INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N°50- MES DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4468	49980-CR-4468	4/08/2025	44764	RESPUESTA RADICADO 322767 - 49980-CE-3634 RESPUESTA RADICADO 44281- RESPUESTA RADICADO NO. 319930 COMUNICADO 49980-CE-3571 RESPUESTA A SU RADICADO 43844 – “SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENTRE EL PR 13+110/128 CD
4469	49980-CR-4469	4/08/2025	2025S-VBOG-054868	RESPUESTA AL RADICADO No 2025E-VUVRAZ-066203
4470	49980-CR-4470	4/08/2025	44775	RESPUESTA RADICADO No 317754 COMUNICADO 49980-CE-3498. SU COMUNICADO “RESPUESTA A SUS COMUNICADOS 43155, 43148 Y 43147 RESPECTO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RUTINARIO”
4471	49980-CR-4471	4/08/2025	44777	RESPUESTA A RADICADO 323509 COMUNICADO 49980-CE-3664 RESPUESTA COMUNICADO 44641
4472	49980-CR-4472	4/08/2025	44778	REMISIÓN DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO- PREDIO 005A-I-T10-MSM LESVIA INÉS CASTRO PADILLA
4473	49980-CR-4473	4/08/2025	D080-25	COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3660. RADICADO 44630 – RESPUESTA A RADICADO NO 320946, COMUNICADO 49980-CE-3596. RESPUESTA RADICADO 43953 DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO
4474	49980-CR-4474	4/08/2025	MEMORANDO -038-2025	INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS EN VIAS PERIODO JULIO DE 2025
4475	49980-CR-4475	4/08/2025		49980-CE-3610 CON ASUNTO: RADICADO 44054- ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO DEL TALUD K45+100
4476	49980-CR-4476	4/08/2025	44795	ALCANCE A RAD 44764 RESPUESTA RAD-49980-CE-3634 RESPUESTA RADICADO 44281 RESPUESTA RADICADO NO. 319930 COMUNICADO 49980-CE-3571 RESPUESTA A SU RADICADO 43844 – “SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN DE MALLA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
				TRIPLE TORSIÓN ENTRE EL PR 13+110/128 CD.
4477	49980-CR-4477	4/08/2025	44796	RESPUESTA RADICADO No.323195 COMUNICADO 49980-CE-3645. SOLICITUD ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y REPROGRAMACIÓN # 15 -PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO VIGENCIA 2025
4478	49980-CR-4478	4/08/2025	44797	RESPUESTA AL OFICIO BAJO EL RADICADO DE SALIDA 2025S-VBOG-054367 DE FECHA 2025-07-31
4479	49980-CR-4479	4/08/2025	44808	ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No.6 (V3)
4480	49980-CR-4480	4/08/2025	44810	RESPUESTA A RADICADO No 323397 COMUNICADO 49980-CE-3656 RESPUESTA RADICADO 44628 - INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ZONAS DETERIORADAS DEL K0+000 AL K2+150
4481	49980-CR-4481	4/08/2025	44809	ALCANCE COM CON RAD No 44590 RTA PARCIAL A RAD 316846 COM CE-3491 RTA RAD 42573- ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. ATENCIÓN A OBSERVACIONES SITIO K41+130
4482	49980-CR-4482	4/08/2025	44811	RESPUESTA A RADICADO No 323397 COMUNICADO 49980-CE-3656 RESPUESTA RADICADO 44628 - INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ZONAS DETERIORADAS DEL K0+000 AL K2+150
4483	49980-CR-4483	5/08/2025	CORREO	ALCANCE A LA OFERTA DE COMPRA 2023S-VBOG-005911 PF 001-I-T10-MSM CTO 923
4484	49980-CR-4484	5/08/2025	44834	RESPUESTA A RADICADO No 323916 COMUNICADO 49980-CE3673 RESPUESTA COMUNICADO 44671 ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR
4485	49980-CR-4485	5/08/2025	44835	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4486	49980-CR-4486	6/08/2025	FISICO	SOLICITUD O.P.C - ORDEN DE PARTICIPACION CIUDADANA
4487	49980-CR-4487	6/08/2025	FISICO	SOLICITUD O.P.C - ORDEN DE PARTICIPACION CIUDADANA
4488	49980-CR-4488	6/08/2025	2025S-VBOG-055927	RESPUESTA AL RADICADO No. 2025E-VUVRAZ-085377
4489	49980-CR-4489	6/08/2025	44839	ENTREGA REPORTE DE VISITA DE CAMPO 24 Y 25 DE JULIO DE 2025 REVISIÓN INSPECCIÓN Y ESTADO DE LOSAS DE PAVIMENTO
4490	49980-CR-4490	6/08/2025	44857	ENTREGA INFORME MENSUAL IMPLEMENTACION SG-SST JULIO 2025
4491	49980-CR-4491	6/08/2025	44858	REMISIÓN INFORME AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
4492	49980-CR-4492	6/08/2025	44861	RADICADO ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS No.49 (JUNIO DE 2025)
4493	49980-CR-4493	6/08/2025	2025S-VCOR-056304	SOLICITUD INFORME ACTUALIZADO DE PAS DEL CONTRATO 923 DE 2021
4494	49980-CR-4494	6/08/2025	44862	RTA RAD NO 323505- COMUNICADO 49980-CE-3659 RESPUESTA RADICADO 44433 DEL 17 DE JULIO DE 2025. OBSERVACIONES PROPUESTA OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA LUCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS
4495	49980-CR-4495	8/08/2025		RESPUESTA 49980-CE-3652 CON ASUNTO: RADICADO 44590 - ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. RESPUESTA OBSERVACIONES DE GEOTECNIA MURO k31+350
4496	49980-CR-4496	8/08/2025	44878	RESPUESTA RADICADO No.324089 (49980-CE-3688); SUS COMUNICADOS 44761 ACTA DE OBRA # 49 (JUNIO DE 2025) Y 44796 ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y REPROGRAMACIÓN 15

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4497	49980-CR-4497	8/08/2025	44879	RESPUESTA RADICADO NO 324071 COMUNICADO 49980-CE-3686 RESPUESTA OFICIO 44778, DEL 02 DE AGOSTO DE 2025 REMISIÓN DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO PREDIO 005A-I-T10-MSM. LEVIA INÉS CASTRO
4498	49980-CR-4498	11/08/2025		RT 49980-CE-3682 CON SUANTO RADICADO 44777 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3664 RTA COMUNICADO 44641– RESPUESTA A RADICADO NO 323198 COMUNICADO 49980-CE- 3647 RESPUESTA COMUNICADO 44553 – ENTREGA DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN PARA ZONA ESCOLAR DEL K28+600
4499	49980-CR-4499	11/08/2025	44892	RESPUESTA RADICADO 49980-CE-3671 RESPUESTA COMUNICADO 44064– RESPUESTA A RADICADO 320219 COMUNICADO 49980-CE-3573 Y RADICADO 320221 COMUNICADO 49980-CE-3578 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
4500	49980-CR-4500	11/08/2025	79349980 – MEM-0165	CONCEPTO REVISIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA MSC-19 (GCR) DE ACUERDO CON EL OF CE-3690 CON EL ASUNTO “RAD 44834- RTA A CE- 3673 RTA COMUNICADO 44671–ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR.”
4501	49980-CR-4501	11/08/2025	2025S-VBOG-056410	RESPUESTA POSIBLE DIVERGENCIA PREDIAL CONTRATO DE OBRA 923 DE 2021 - PROYECTO SANTA LUCIA - MOÑITOS
4502	49980-CR-4502	11/08/2025		RTA CE-3612CON ASUNTO: RAD 44120- RTA 49980-CE-3543- ENTREGA DE REPORTE DE VISITA DE CAMPO ESPECIALISTA DE GEOTÉCNIA 11 DE ABRIL DE 2025. - INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORÍA 04 y 05 DE JUNIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4503	49980-CR-4503	12/08/2025	44909	RTA PARCIAL COMUNICADO CE-3617 RTA COMUNICADO 43939 - ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10
4504	49980-CR-4504	12/08/2025	44910	RESPUESTA RADICADO No .324088 COMUNICADO 49980-CE-3675. SU COMUNICADO 43941; 44579 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
4505	49980-CR-4505	13/08/2025	79349980 – MEM-0166	INFORME RECORRIDO OBRA RECORRIDO DE INSPECCIÓN PAVIMENTOS LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2025
4506	49980-CR-4506	13/08/2025	44936	RESPUESTA RADICADO No 323936 COMUNICADO 49980-CE-3678 ALCANCE A LA COMUNICACIÓN 49980-CE-3656 DE ASUNTO RESPUESTA RADICADO 44628 - INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ZONAS DETERIORADAS DEL K0+000 AL K2+150
4507	49980-CR-4507	13/08/2025	44937	INVASION ESPACIO PUBLICO. PREDIOS PR 12+000 MAYORES MARGEN DERECHA SANTA LUCIA - MOÑITOS
4508	49980-CR-4508	13/08/2025	44938	RESPUESTA RADICADO NO 324081 COMUNICADO 49980-CE-3687 TRASLADO DE SOLICITUD – VISITA ACADÉMICA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA A OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VÍA SANTA LUCÍA – MOÑITOS
4509	49980-CR-4509	13/08/2025	2025S-VBOG-057900	RESPUESTA AL RADICADO No. 2025E-VUVRAZ-086598
4510	49980-CR-4510	13/08/2025	CORREO	ACTA 214 - MESA DE TRABAJO PRESENCIAL DEL 5 DE AGOSTO DEM 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4511	49980-CR-4511	13/08/2025	79349980 – MEM-0167	RT CE-3699 CON AUSNTO: RAD 44892-RTA RAD No 323704 COMUNICADO CE-3671 RTA COMUNICADO 44064– RTA A RAD 320219 COMUNICADO CE-3573 Y RAD 320221 COMUNICADO CE-3578 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
4512	49980-CR-4512	14/08/2025	44961	RESPUESTA AL RADICADO No 324485 COMUNICADO 49980-CE-3694, RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 50, JULIO 2025 PARA REVISIÓN. (RADICACIÓN ACTA DE OBRA No. 50, JULIO DE 2025)
4513	49980-CR-4513	14/08/2025	79349980 – MEM-0168	49980-CE-3708 CON ASUNTO RAD 44909-RTA PARCIAL A COMUNICADO CE-3617 – ENTREGA DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10
4514	49980-CR-4514	14/08/2025	44972	RTA RADICADO No 323190 COMUNICADO 49980-CE-3654 RESPUESTA COMUNICADO 44483 RESPUESTA A RADICADO NO 317798 COMUNICADO 49980-CE- 3507 RESPUESTA RADICADO 42922- ENTREGA NOTA TECNICA, VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA EXTENSIÓN DEL BOX CULVERT K46+076
4515	49980-CR-4515	14/08/2025	CORREO	ACTA 216 - MESA DE TRABAJO PREDIAL JURIDICA DEL 12 DE AGOSTO DEM 2025
4516	49980-CR-4516	14/08/2025	44973	RESPUESTA RADICADO 324084- 49980-CE-3685 RESPUESTA OFICIO 44724, DEL 31 DE JULIO DE 2025 – REMISIÓN DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO- PREDIO 006-D-T6-MSM. ROBINSON AGAMEZ LAMBERTINEZ
4517	49980-CR-4517	14/08/2025	44974	RESPUESTA COMUNICADO No.324640 (49980-CE-3695) ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS JUNIO (49); RESPUESTA COMUNICADO 44861 RADICADO ACTA DE AJUSTES DEFINITIVANO.49 (JUNIO DE 2025)

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4518	49980-CR-4518	14/08/2025	44975	RTA AL RAD CE-3698 RTA AL RAD NO 44862 DEL 06 /08/ 2025 – REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA “ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA LUCÍA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS”
4519	49980-CR-4519	15/08/2025	44976	REMISIÓN DE INSUMOS JURÍDICO PREDIALES
4520	49980-CR-4520	15/08/2025	44978	ACTA DE AJUSTES PROVISIONALES No 50 (JULIO DE 2025)
4521	49980-CR-4521	15/08/2025	44979	ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL QUE INGRESA A OBRA AGOSTO 2025
4522	49980-CR-4522	15/08/2025	44980	RTA 49980-CE-3709 ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3704 – “DETERIORO EN TALUDES POR DEMORA EN EL MANTENIMIENTO/REVEGETALIZACION SOLICITUD TALUDES AFECTADOS POR EL PERIODO DE LLUVIAS QUE REQUIEREN MALLA TRIPLE TORSIÓN
4523	49980-CR-4523	15/08/2025	2025S-VBOG-058875	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-084547 PRE-ACTA SOCIAL NO.50 JULIO 2025
4524	49980-CR-4524	19/08/2025	2025S-VBOG-059179	RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-079458 - DERECHO DE PETICIÓN SEÑORA TERESA HERNÁNDEZ - PROYECTO SANTA LUCIA - MOÑITOS
4525	49980-CR-4525	19/08/2025	45003	RESPUESTA RADICADO No. 324899 COMUNICADO 49980-CE-3716. ACTA DE OBRA No.50 (JULIO DE 2025); SU COMUNICADO 44961 RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 50, JULIO 2025 PARA REVISIÓN. (RADICACIÓN ACTA DE OBRA No. 50, JULIO DE 2025)
4526	49980-CR-4526	19/08/2025	45004	RESPUESTA RADICADO 322950 COMUNICADO 49980-CE-3640 RESPUESTA COMUNICADO 44225- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD JUNIO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4527	49980-CR-4527	19/08/2025	CORREO	RESPUESTA 49980-CE-3710 SOLICITUD INGRESO ABOGADO PREDIAL - MARIA VICTORIA MOZZO RIVAS
4528	49980-CR-4528	19/08/2025		RTA 49980-CE-3684 - RAD 44764 Y 44795- ALCANCE A RAD 44764 RTA RAD 322767 - CE-3634 RTA RAD 44281 RTA RAD NO. 319930 COMUNICADO CE-3571 RTA A SU RAD 43844 – "SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENTRE EL PR 13+110/128 CD
4529	49980-CR-4529	19/08/2025	2025S-VBOG-059178	RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-068767 - SOLICITUD INFORME ACTUALIZADO PAS CONTRATO DE OBRA 923 DE 2021
4530	49980-CR-4530	20/08/2025	45057	ALCANCE RADICADO 44980 - RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3709 ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3704 – "DETERIORO EN TALUDES POR DEMORA EN EL MANTENIMIENTO/REVEGETALIZACION SOLICITUD TALUDES AFECTADOS POR EL PERIODO DE LLUVIAS QUE REQUIEREN MALLA TRIPLE TORSIÓN
531	49980-CR-4531	20/08/2025	45066	RESPUESTA RADICADO 324835 - 49980-CE-3707 SOLICITUD DE GESTIÓN RESPECTO A INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN EL PR 44+500 AL PR 44+700, MI
4532	49980-CR-4532	20/08/2025	45067	RESPUESTA RADICADO No 323514 COMUNICADO 49980-CE-3665 RESPUESTA COMUNICADO 44527– SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS EL JOBAL Y PAJONAL
4533	49980-CR-4533	20/08/2025	45068	RADICADO N 324903 COMUNICADO 49980-CE-3706 RESPUESTA. CON ASUNTO "RESUMEN MESA TRABAJO DEL 05 DE AGOSTO DE 2025"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4534	49980-CR-4534	20/08/2025	45069	RTA RAD 49980-CE-3700 RTA COMUNICADO 44834– RESPUESTA A RADICADO NO 323916 COMUNICADO 49980-CE- 3673 RESPUESTA COMUNICADO 44671–ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR
4535	49980-CR-4535	20/08/2025	45070	REMISIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
4536	49980-CR-4536	21/08/2025	45102	RAD CE-3720 TRABAJOS NO AUTORIZADOS REPARACION DE LOSAS PAVIMENTO MR40 ENTREGA DE PROCEDIMIENTO PR-CI066-QAQC-23 “PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA REPARACIÓN DE LOSAS AISLADAS CON GRIETAS CRÍTICAS Y SUSTITUCIÓN POR LOSAS REFORZADAS EN TRAMOS”
4537	49980-CR-4537	22/08/2025	79349980 – MEM-0169	RT CE-3732: RADICADO 45069- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3700–ENTREGA DOCUMENTO DMP-005-2025_R1 CON EL DISEÑO DE MEZCLA MSC-19 CON ASFALTO TIPO I DEL CONDOR
4538	49980-CR-4538	22/08/2025	45111	RESPUESTA RADICADO No 324848 COMUNICADO 49980-CE-3718 SOLICITUD INFORMACION PROVEEDOR(ES) MEZCLA ASFALTICA GCR
4539	49980-CR-4539	22/08/2025	45113	ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO
4540	49980-CR-4540	22/08/2025	45119	RTA RADICADO NO 325178 COMUNICADO 49980-CE-3723 SOLICITUD INFORMACION SEGUIMIENTO MEDIDAS AMBIENTALES DEMOLICIONES PUENTE EXISTENTE K45+300
4541	49980-CR-4541	22/08/2025	45121	ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4542	49980-CR-4542	22/08/2025	45123	RESPUESTA RADICADO No.325180 COMUNICADO 49980-CE-3712. SU COMUNICADO 44808; 44910 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
4543	49980-CR-4543	25/08/2025	45136	INTERVENCIÓN EN LOSAS AISLADAS O INTERMEDIAS Nos 238 A 247 CARRIL DERECHO. (K9 060 – 9 100)
4544	49980-CR-4544	25/08/2025	45138	SOLICITUD FECHA DE RECORRIDO PARA ENTREGA DE TRAMOS K2 AL K7 Y DEL K17 AL K22 Y ENVIO DE FORMATO ACTA DE VISITA PREVIA
4545	49980-CR-4545	25/08/2025	45137	RENIVELACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE ENTRE EL K3+510 Y EL K3+650
4546	49980-CR-4546	25/08/2025	45141	RESPUESTA A RADICADO 49980-CE-3735. ALCANCE CONSECUTIVO 49980-CE-3720 - REPARACIONES LOSAS DETERIORADAS K10+065-K10+100 - CD
4547	49980-CR-4547	25/08/2025	45142	RESPUESTA RADICADO 324637- RESPUESTA COMUNICADO 44673 DEL 29 DE JULIO DE 2025 -APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD
4548	49980-CR-4548	25/08/2025	45143	REMISIÓN PRE-ACTA COBRO SOCIAL N°51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
4549	49980-CR-4549	25/08/2025	D096-25	COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3724. RADICADO 44972 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3654 - ENTREGA NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA EXTENSIÓN DEL BOX CULVERT K46+076. TERCERA REVISIÓN
4550	49980-CR-4550	25/08/2025	45148	ENTREGA SEGURIDAD SOCIAL Y EXAMEN OCUPACIONAL OPERADOR FRESADORA
4551	49980-CR-4551	25/08/2025	45150	RESPUESTA A SU RADICADO NO 324838 COMUNICADO 49980-CE-3713. ESQUEMA ACCESO SECTOR PUENTE REGINO- K34+370-K34+430 CD
4552	49980-CR-4552	26/08/2025	45172	REMISIÓN DE PREACTA PREDIAL NO 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4553	49980-CR-4553	26/08/2025	45173	REMISIÓN INFORME SOSTENIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
4554	49980-CR-4554	26/08/2025	45177	RTA RAD CE-3680 RTA COMUNICADO 44630—RESPUESTA A RADICADO NO 320946 COMUNICADO 49980-CE- 3596 RESPUESTA RADICADO 43953 DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO
4555	49980-CR-4555	26/08/2025	45178	RESPUESTA A RADICADO 318000 COMUNICADO 49980-CE-3523 RESPUESTA A RADICADO 42976 ENTREGA NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE BOX CULVERT K45+880 Y K46+076
4556	49980-CR-4556	27/08/2025		INFORME ACTIVIDADES ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD AGOSTO
4557	49980-CR-4557	27/08/2025	45202	REMISIÓN PRE-ACTA AMBIENTAL NO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
4558	49980-CR-4558	27/08/2025	45172	REMISIÓN DE PREACTA PREDIAL NO 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025
4559	49980-CR-4559	28/08/2025	45209	ALCANCE RAD 44909 RTA CE-3617 RTA 43939 ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE GRANO CAUCHO (M-GCR19) Y MDC10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10. INFOTÉCNICO EVAL DE DESEMPEÑO MDC10
4560	49980-CR-4560	28/08/2025	45210	RESPUESTA A RADICADO NO 325537 COMUNICADO 49980-CE-3742. RESPUESTA COMUNICADO 45137- RENIVELACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE ENTRE EL K3+510 Y EL K3+650
4561	49980-CR-4561	28/08/2025	45211	ALCANCE A COMUNICADO RADICADO No 45113 ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
				ACTIVIDAD DE PARCHEO. ENTREGA COMPLETA
4562	49980-CR-4562	28/08/2025	CORREO	RESPUESTA 49980-CE-3736 SOLICITUD INGRESO TOPÓGRAFO – CAMILO ALTAMIRANDA
4563	49980-CR-4563	29/08/2025		RESPUESTA 49980-CE-3731 con asunto: RADICADO 45067 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3665– SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS EL JOBAL Y PAJONAL
4564	49980-CR-4564	29/08/2025		INFORME JURÍDICO PREDIAL – ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025
4565	49980-CR-4565	29/08/2025	79349980–MEM-00170	REVISIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 DE ACUERDO OF CE-3738 DEL 22-08-2025 ASUNTO “RADICADO 45113- ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO
4566	49980-CR-4566	29/08/2025	45230	REMISIÓN DE INSUMOS JURÍDICO - PEDIALES
4567	49980-CR-4567	29/08/2025	45231	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL DE AGOSTO DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8.2. Registro Fotográfico.



Box Culvert PR 34+658, lado derecho. Encofrado complemento de aleta norte.



PR 45+300 lado izquierdo. Demolición de box culvert existente.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 11+100 carril derecho. Costuras a losas en concreto MR40.



PR 13+950 lado derecho. Perforaciones para instalación de pernos.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 8+950 carril derecho. Costuras de losas en concreto MR40.



PR 27+130 lado izquierdo y derecho. Instalación de defensa metálica.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 11+100 a mayor carril derecho. Sello y costura de módulos de concreto MR 40.



PR 9+050 a mayor carril izquierdo. Costuras de losas en concreto MR40

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 25+730 lado izquierdo. Actividades para continuidad de cuneta.



PR 35+340 lado izquierdo. Excavación para construcción de canal.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 35+340 lado izquierdo. Instalación de acero y formaletas para fundida de losa y muros de canal.



PR 26+010 lado izquierdo. Instalación sello Bituflex entre junta de cuneta y pavimento.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+700 lado derecho. Demolición de las losas pavimento MR-40.



PR 11+100 a mayor lado izquierdo. Costura de losas pavimento MR-40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 11+600 lado derecho. Instalación pasto vetiver.



PR 35+340 lado izquierdo. Instalación acero de refuerzo muros del canal.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 34+658 lado derecho. Toma de muestras a material de terraplén.



PR 11+180 a menor en el carril derecho. Costura en losas pavimento MR-40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+700 A mayor lado derecho. Inspección a la SBG.



PR 9+700 a mayor. Instalación acero de refuerzo para fundida de módulos en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 25+730 lado izquierdo. Fundida solado para construcción de dissipador.



PR 34+658, lado derecho. Compactación por capas lleno muro sur.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 42+400 lado izquierdo. Piedra pegada en sector con cunetas erosionadas por escorrentías de aguas lluvias.



PR 13+609 a mayor lado derecho. Costura de losas en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 8+800 al 10+000. Levantamiento de poligonales.



PR 13+100 a mayor, lado derecho. Perforación e instalación de pernos, para la estabilidad y protección de taludes.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



R 9+700 al PR 9+713.5 lado derecho. Excavación y retiro de SBRA.



PR 13+950 a menor lado derecho. Levantamiento topográfico a pernos y maya triple torsión instalado en talud.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 24+600 carril izquierdo. Cortes para demolición de sección de anclaje para la construcción de resaltó tipo pompeyano, módulo #425.



PR 9+722.5. Toma de muestras de material utilizado en el remplazo de la estabilización con cal a nivel de SBRA.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+700-9+736 carril derecho. Densidades a material terraplén estabilizado con cal.



PR 11+250 lado derecho. Costura de losas en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 13+680 lado izquierdo. Costura de losas en concreto MR40.



PR 5+000 lado derecho. Siembra de pasto.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 7+700 al PR 9+713.5 lado derecho. Verificación de espesores en reconstrucción de módulos de concreto MR 40.



PR 7+700 al PR 9+713.5 lado derecho. Toma de densidades en material granular tipo Sub basé en zona donde se realiza reconstrucción de módulos de concreto MR 40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 7+700 al PR 9+713.5 lado derecho. Instalación de acero de refuerzo para módulos en reconstrucción.



PR 34+658 lado derecho. Llenos estructurales con material de afirmado en zona lateral de ODT tipo box.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 13+100 margen derecha. Reposición de geomanto en talud.



PR9+700 al PR 9+713 lado derecho. Toma de muestras de concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+700 al PR 9+713.5 lado derecho. Fundida de módulos de concreto reforzado MR 40.



PR 9+731.5 lado derecho. Fundida del módulo 389.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 35+340 lado izquierdo. Desencofrado muros del canal en descole de ODT.



PR 24+600 lado izquierdo. Fundida resalto pompeyano.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 11+300 lado derecho. Costura de losas en concreto MR40.



PR 13+740 lado derecho. . Costura de losas en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 10+276 lado derecho. Demolición de los módulos 465 al 472.



PR 35+340, lado izquierdo. Fundida de muro de canal en descole de alcantarilla.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 26+400 lado derecho. Instalación pasto vetiver.



PR 25+730, lado izquierdo. Fundida de muro disipador.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 10+065 -10+100 lado derecho. Densidades y espesores a subbase granular.



PR 10+105 a menor, carril derecho. Fundida de módulos en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR10+105 a menor carril derecho. Toma de muestras y asentamiento de concreto MR-40 en planta del contratista para la fundida de módulos.



PR 34+658, lado derecho. Llenos en muro sur del box.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 28+680 carril izquierdo. Instalación de acero de refuerzo para fundida de resaltó tipo Pompeyano.



PR 10+069 lado derecho. Fundida de módulos en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 4+400 lado derecho. Toma de muestras y asentamiento al concreto MR-40.



PR 13+500 lado derecho. Muestreo a material de terraplén cantera villa Carmen.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 28+680 carril izquierdo. Fundida de resalto tipo Pompeyano.



PR 9+775 carril derecho. Costura de losas en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 14+700 a menor lado derecho. Costura de losas en concreto MR40.



PR 0+070 carril derecho. Fresado de carpeta asfáltica para parcheo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 0+000 al 0+140 carril derecho. Imprimación en cajas para parcheo.



PR0+070 carril derecho hacia mayor. Toma de muestras MDC19 para ensayos de laboratorio de la mezcla para parcheo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 0+300 y 0+350 carril izquierdo. Cajas para parcheo.



PR 24+660 carril derecho. Demolición para construir resalto tipo pompeyano.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 45 + 700 lado derecho. Demolición pontón existente.



PR 29+250 carril derecho. Demolición para construir resalto tipo Pompeyano.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 13+100 lado derecho. Instalación malla triple torsión.

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.



Foto 1. Mantenimiento año 3 plantación PR 5+250 LD



Foto 2. Mantenimiento año 3 plantación PR 5+250 LD



Foto 3. Mantenimiento año 3 plantación PR 5+250 LD



Foto 4. Siembra Pasto Vetiver PR 10+600 LD.



Foto 5. Instalación malla triple torsión PR 13+900 LD



Foto 6. Instalación malla triple torsión PR 14+720 LD.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS





INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 51

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8.4. BITÁCORA

#658 PR 10+928 izq; #671, 675, 676, 677, 678, 681, 682, 683 PR 10+986/11+000 der; #180, 181, 182, 186, 187, 188, 189 PR 8+800/840 der

- Se evidencia desplazamiento horizontal y vertical de bordillos instalados a mayores del Puente Regino PR 34+558 lado derecho
Estado del tiempo = Soleado

Interventora

Contralora

31 de julio de 2025 (jueves)

- Se continua instalacion de malla triple torsion y pernos anclaje talud PR 13+950 lado derecho

- Se funde bordillo-coneta PR 34+310/382 lado derecho

- Reparacion de lasas pavimento MR 40 con costura en modulos #684, 685 PR 11+042 carril derecho; PR 8+840/856 #189, 190, 191 der; #205, 206, 207 PR 8+910/920 izq

Estado del tiempo = Soleado

Interventora

Contralora

1 de agosto de 2025 (viernes)

- Se continua instalacion de pernos anclaje talud PR 13+950 der.

- Instalacion defensas metalicas PR 27+108/148 lado izquierdo

- Se continua demolicion de box culvert PR 45+315 izq.

- Se realiza reparacion de lasas pavimento MR 40 con costura en modulos

#189, 190, 191 PR 8+840/856 der; #693, 694, 695, 696 PR 11+083/098 der.

Estado del tiempo = Soleado

Interventora

Contralora

2 de agosto de 2025 (sabado)


- Se instala defensa metalica PR 26+360/380 der.


- Se funde parcial aleta sentido norte box culvert PR 34+658 der

- Se realiza inyeccion a perforaciones para pernos de anclaje talud PR 13+950

- Reparación de losas pavimento MR40 con costura a módulos #209 PR 8+927/32 der.; #696, 697, 698, 700, 701 PR 11+096/123 der; #218, 219, 221 PR 8+967/985 izq.

Estado del tiempo = Lluvias



Interventor



Contratista

4 de agosto 2023 (lunes)

- Instalación de pernos anclaje talud PR 13+950 lado derecho
- Reparación de losas pavimento MR40 con costura a módulos #222 PR 8+898 der; #236, 237, 238, 239, 240 PR 9+050/072 izq.
- En el PR 15+801/836 se observó que en las 8 losas que realizó reparación con costuras sólo se encontraron 4 barras transversales en 2 módulos.

Estado del tiempo = Soleado



Interventor



Contratista

5 de agosto 2023 (martes)

- Perforación pernos de anclaje e instalación de geomanto y malla triple torsión en talud PR 13+950 lado derecho
- Continua demolición box culvert existente PR 45+315
- Construcción de filtro lateral PR 25+730 lado izq.
- Reparación de losas pavimento MR40 con costura en módulos #241, 248 249, 250 y 251 PR 9+076/125 izq.; #236 y 237 PR 9+060 der, #685 al 689 PR 11+047/069 izq.
- Se da inicio a excavación de canal en el descole alcantalla PR 35+340 izq.

Estado del tiempo = Lluvias en la mañana


Interventor


Contratista

6 de agosto 2025 (miércoles)

- Instalación pernos de anclaje talud PR 13+950 der.
- Corte y perfilación talud PR 13+100/118 der.
- Se funde losa canal de descole alcantarilla PR 35+340 izq.
- Se realizan llenos con afirmado sentido norte PR 34+658 der.
- Reparación de losa pavimento HR 40 en módulos #238 al 247 PR 9+060/100 der.; #690 y 691 PR 11+069 izq.

Estado del tiempo: Lluvias en la mañana

Interventora

Contraloría

8 de agosto (viernes)

- Instalación de pernos anclaje talud PR 13+950 der.
- Llenos con afirmado sentido norte box culvert PR 34+658 der. y construcción de filtro lateral
- Se funde 2 módulos de caneta PR 25+730 izq.
- Se funde losa canal descole alcantarilla PR 35+340 izq.
- Se instalan 20 unidades de hitos como delineador en sector de circunvalación PR 8+800/854 izq.
- Reparación de losa pavimento HR 40 en módulos # 248 al 252 PR 9+100/105 der.; #692, 693 y 694 PR 11+078/092 izq.

- Se observa personal de la alcaldía de Moritos instalando tubería de 2" agua potable en el PR 44+500/700 izq. Verificar chaffones

Estado del tiempo: Lluvias en la mañana

Interventora


Contraloría


9 de agosto 2025 (sábado)

- Se funde caneta PR 25+730 izq.
- Reparación de losa pavimento HR 40 con costura módulos #457, 458, 460 461, 462 PR 10+030/060 der.; #695 al 701 PR 11+092/122 izq.
- Se observa deslizamiento en talud PR 10+600 der. Desprendimiento geomanto y pasto vetiver
- Se presentan fuertes lluvias en el corredor vial que impidieron la continuidad

de las demás actividades

Estado del tiempo = Lluvias fuertes


Interventoría



Contratista

11 de agosto 2025 (lunes)

- Se realiza demolición de losas #383, 384, 385, 388, 389, 390 en el PR 9+700 a mayores lado derecho
- Se realiza excavaciones para construcción de dissipador PR 25+730 lado izq.
- Instalación de terrigol en lleno estructural box culvert PR 34+658 lado der.
- Perforación para pernos de anclaje talud PR 13+110 lado derecho
- Instalación de geomanto y malla triple torsión en talud PR 13+950 lado der.
- Se realiza costuras como método paliativo reparación de losas #463 y 464 PR 10+060 c. der; losas #702, 703, 704, 705, 706 PR 11+123 c. der.

Estado del tiempo = Soleado


Interventoría



Contratista

12 de agosto 2025 (martes)

- Instalación de malla triple torsión talud PR 13+950 lado derecho
- Se funde sección de muro en canal descole alcantarilla PR 35+340 izq.
- Se funde dissipador PR 25+730 izq.
- Instalación de afirmado para lleno estructural box culvert PR 34+658 der.
- Reparación de losas MR-40 con método de costura losas #707, 708, 709, 711, 712, 713, 714 carril derecho PR 11+147
- No se autoriza la instalación de acero de refuerzo en sector donde se demolió las losas por saturación de la SBB

Estado del tiempo = Soleado



Interventoría


Contratista


13 de agosto 2025 (miércoles)

- Perforación para pernos de anclaje talud PR 13+950 der.
- Instalación de terraplen lleno estructural box culvert PR 34+658 der.
- Reparación de losas MR-40 con costura losas # 705, 706, 707, 708 709 y 710 PR 11+140 carril izquierdo; # 719 y 720 PR 11+200 carril izquierdo # 739, 740, 741, 742 PR 13+610 carril izquierdo
- Interventoría no libera densidades en tramo PR 9+700 donde se demolieron losas. Se evidencia que no hay compactación y ahuecamiento en algunos puntos.

Estado del tiempo: Soleado



Interventoría



Contratista


14 de agosto 2025 (Jueves)

- Perforaciones para pernos anclaje talud PR 13+110 lado der.
- Demolición de sección de losa para construir resalto tipo perrapero PR 24+44
- Se funda sección muro descole alcantarilla PR 35+340 izq.
- El Contratista realiza retiro de subrasante estabilizada con cal existente en la reparación de losas PR 9+700 carril derecho. La excavación llega hasta 60 cms.

Estado del tiempo: Nublado con lluvias en la tarde



Interventoría




Contratista

15 de agosto 2025 (Viernes)

- Instalación de ahumado para lleno estructural box culvert PR 34+658 der.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos # 723, 727, 728 729, 731 PR 11+218 c. derecho; # 155, 156 PR 13+683 izq.; # 148, 149 PR 13+653 der.
- Se realizan densidades en conjunto al material de terraplen utilizado como subrasante estabilizada con cal donde se realizó demolición de losas PR 9+700
- Perforación para pernos anclaje PR 13+110 der.
- Estado del tiempo: Nublado con lluvias en la mañana



Interventoría




Contratista

16 de agosto 2025 (sábado)

- Se funden losa demolidos pavimento HR-40 PR 9+700 der. las cuales cuentan con acero de refuerzo
- Reposición geomanto en ... con pernos de anclaje PR 13+110 der.
- Reparación de losa pavimento HR 40 con costura módulos # 736 a 741 PR 11+276 c. izq; PR 13+657 módulos # 149 a 152 c. der.
- Estado del tiempo = Nublado



Interventoría


Contratista

19 de agosto 2025 (martes)

- Instalación de geomanto talud PR 13+100/118 lado derecho
 - Construcción de filtro lateral muro norte box culvert PR 34+658 lado derecho
 - Se funde losa canal descole alcantarilla PR 35+340 lado izq.
 - Se realiza demolición de módulos en pavimento HR 40 # 465 al 472 PR 10+069/105 der.
 - Se funde losa pavimento HR 40 # 389 PR 9+727 der.
 - Se funde resalto tipo pompeyano PR 24+600 izq.
 - Reparación de losas pavimento HR 40 con costura módulos # 164, 168 a 171 PR 13+720 PR 13+742/758 carril derecho; módulos # 737 al 741 PR 11+275/300 c. der; # 744 y 745 PR 11+310/320 c. izq.
 - Se evidencia colmatación de la ODT tipo alcantarilla PR 10+552
- Estado del tiempo = Nublado

Interventoría


Contratista

20 de agosto 2025 (miércoles)

- Construcción de filtro lateral muro sur box culvert PR 34+658 lado derecho
- Se realiza demolición de losa pavimento HR 40 # 1173 PR 28+680 izq. para construcción de resalto pompeyano
- Se funde muros dissipador PR 25+730 lado izq.
- Reparación de losas pavimento HR 40 con costura en módulos # 762, 763, 764 PR 13+728/770 c. der; PR 14+40/425 # 765, 766, 767 c. der.; # 742 y 743 PR 11+300/310 c. der.
- Sellado con polybit entre cuneta y pavimento PR 27+600/650 lado derecho
- Instalación Pasto Vetiver talud PR 13+950 lado derecho y PR 26+400 lado derecho

- Se evidencia colmatación ODT tipo alcantarilla PR 13+984 y PR 14+458
 - Se observa erosión en cota norte box culvert PR 25+730 lado derecho
 - Durante la demolición de los losas pavimento MR40 el Contratista de portillo módulo #468 carril izquierdo
 - Interventoria no libera SB 6 por saturación del material, desnivelado y en el eje falta de compactación
- Estado del tiempo = Lluvias en la tarde

* Se realiza cerco de SB. en
K10+080/98; Motorizada
vibrocompactadora

Interventoria

Jammy J. Jaramila
Contratista

21 de agosto 2025 (Jueves)

- Llamo estructural con afirmado muro 1 del box culvert PR 34+658 der.
- Demolición módulo lado izquierdo para construcción resalto pompeyano PR 28+658
- Instalación de captadores pendientes en defensas metálicas entre el PR 5+400 y PR 10+800 de ambos lados
- Instalación de acero de refuerzo y se funde losas pavimento MR40 #469 a la 472 PR 10+080/098 carril derecho una vez se tomaron las correcciones
- Reparación de losas pavimento MR40 con método de costura en módulos #163 de ambos lados, #166, 167, 168, 169, 170 carril derecho entre el PR 13+750 al PR 13+773; #125, 126, 128 al 130 PR 14+570/600 carril derecho

Estado del tiempo = Lluvias en la tarde

* Se realiza liberación de SB.
entre K10+065 a K10+100 Der en
conjunto ISLA/INTERVENTORIA

Interventoria

Jammy J. Jaramila
Contratista

22 de agosto de 2025 (Viernes)

- Se funde resalto tipo pompeyano PR 20+680 c. 129.
- Se funde muro pantalla dissipador PR 25+730 lado der.
- Instalación de acero de refuerzo y se funde losas pavimento MR40 #465 a la 468 PR 10+069/090 carril derecho
- Reparación de losas pavimento MR40 con método costura en módulos #183 al 188 PR 13+810/845 c. 129; #143 al 150 PR 14+645/690 c. der; #192 y 193 PR 13+851 c. der.
- Toma en conjunto de sectores donde se realizará parcheo y bocho entre el PR 0 al PR 1+540

Estado del tiempo = Soleado

Interventoría

Jaime J. J. Contralista

23 de agosto 2025 (sábado)

- Llamo estructural con afirmado disipador PR 25+730 en ambos lados
- Reparación de losas pavimento MR40 con método de costura en módulos #387 y 400 PR 9+720/780 c. der; #194, 195, 198 y 200 PR 13+856/893 carril der. e izq.; #151, 152, 153, 155, 156 PR 14+690/713 carril der.
- Sello con Sikaflex en juntas losas reparadas PR 9+700/731 carril derecho
- Instalación Panto Vetiver PR 14+710 lado der.

Estado del tiempo = Soleado

Interventoría

Jaime J. J. Contralista

25 de agosto 2025 (lunes)

- Construcción filtro lateral box Culvert PR 34+658 lado derecho
- Demolición de aletas puente existente PR 45+200 lado derecho
- Instalación de mezcla asfáltica tacheo entre el PR 0+079/0+330 c. der.
- Reparación de losas pavimento MR40 con costura en módulos #195 al 202 en el PR 13+860/896 carril derecho; #157 y 158 PR 14+790/800 c. der; PR 14+915/930 módulos #161, 162 y 163 c. izq.

Estado del tiempo = Lluvias en la mañana

Interventoría

Jaime J. J. Contralista

26 de agosto 2025 (martes)

- Instalación mezcla asfáltica MDC19 parcheo proveniente de Tolúvieja entre el PR 0+780/0+430 carril izquierdo
- Se funde muro bajante PR 29+360 lado izq.
- Se funde resalto tipo pompeyano PR 24+600 carril derecho
- Se continúa construcción canal desborda alcantarilla PR 35+340 lado izq.
- Se funde losa bajante PR 28+350 lado izq.

- Reparación de losas pavimento MR 40 en módulos #485 y 486 PR 10+153/159 c. der; PR 10+237/246 módulo #504 y 505 c. der; #213 a 221 PR 13+944/989 c. izq; #219, 220, 221 PR 13+975 c. der. #162, 164, PR 14+800/814 c. der; #164, 166 al 169 PR 14+809/845 izq.
- Estado del tiempo = lluvia en la mañana

Interventora

Contratista

27 de agosto 2025 (miércoles)

- Se funde muros bajante PR 29+360 izq.
- Se funde losa inferior canal de colector alcantarilla PR 33+340 izq.
- Instalación de mezcla asfáltica PR 0+600/0+800 carril derecho; 0+300 carril izquierdo; 0+125 carril derecho; 0+185 carril derecho; 0+270/0+430 carril derecho; PR 0+460/0+550 carril izquierdo
- Continua demolición pontón existente PR 45+700 lado derecho
- Se realiza reparación pavimento MR 40 con costura en módulos #515 al 518 PR 10+287/302 carril derecho; #228 y 229 PR 14+018/027 c. der; #236 al 242 PR 14+051/078 carril der; #182, 188 al 195 PR 14+830/905 c. izq.

Estado del tiempo = soleado

Interventora

Contratista

28 de agosto 2025 (jueves)

- Se funde resalto tipo pompeyano PR 29+360 c. izq.
- Excavación para bajantes PR 29+350 c. izq.
- Llano estructural con terraplen en muro 1 box culvert PR 34+658 lado der.
- Instalación mezcla asfáltica HMC 19 PR 0+850/940 c. der; PR 0+110/0+220 c. der.
- Instalación malla triple torsión talud PR 13+110 der.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos #531 al 534 PR 10+356/373 c. der.
- #243, 244, 245 PR 14+078/091 c. der.
- #237 al 239 PR 14+056/073 c. izq.
- #196 al 199 PR 14+905/925 c. izq.
- Se habilita paso PR 9+700 y PR 10+009 donde se fundieron las reforzadas

Estado del tiempo = Soleado

Interventoría

Contratista

29 de agosto 2025 (viernes)

- Se funde bajantes en sitio PR 29+330 lado izq.
- Instalación de malla triple torsión y geomanto PR 73+100/113 lado der.
- Lleno estructural muro 1 box culvert PR 34+658 lado der. con terraplen
- Instalación mezcla asfáltica MDC 19 PR 0+460/560 carril izq; sobre carpeta PR 0+110 al PR 0+217 carril izq.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos # 175 y 176 PR 14+782/792 c. izq.
- # 539, 540 y 541 PR 10+391/405 c. der.

Estado del tiempo = Soleado

Interventoría

Contratista

30 de agosto 2025 (sábado)

- Instalación de cerca PR 45+470/502 - PR 45+260/300 lado izq.
- Instalación mezcla asfáltica MDC 19 PR 0+300/640 carril izq. sobre carpeta PR 0+220/345 der.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos # 548 y 549 PR 10+432/446 der.
- # 177 y 178 PR 14+780/810 der.

Estado del tiempo = Soleado

Interventoría

Contratista

1 de septiembre 2025 (lunes)

- Se funde muros de bajantes PR 29+360 lado izq.
- Se funde muros canal descole alcantarilla PR 35+340 lado izq.
- Lleno estructural con terraplen muro 1 box culvert PR 34+658 lado der.
- Instalación mezcla asfáltica MDC 19 PR 0+700/940 carril izq.