

**CERTIFICADO DE
SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA No. 2**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG									
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA									
	Certificado de supervisión o interventoría									
	Código: PA03-PR09-F02					Versión: 2,0				
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR										
Fecha de expedición			Supervisor				RADICACION			
DD	MM	AAAA	Nombre:	CONSORCIO MAGNUS		No Celular	Fecha	25/11/2025		
5	12	2025	Cargo:	ING. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE-DIRECTORA DE INTERVENTORIA		310 2110011	Consecutivo	No. 002		
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA										
Nombre o Razón Social del Contratista CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025						N° C.C. / NIT 901953196-2				
Dirección KR 70 F# 125 B - 43 NIZA						No. Celular 601 7552782/83				
Correo electrónico consorcioseguridadvial2025@g-vial.com						REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT Código de la Actividad 4220				
CONTRATO Tipo <input type="text" value="Contrato"/> Clase <input type="text" value="Obra Pública"/>						Régimen Tributario Responsable de Iva				
Fecha <input type="text" value="2025/06/19"/> No. <input type="text" value="2025-2991"/>						Declarante de Renta <input type="text" value="Si"/> Meses <input type="text" value="31"/> Dias <input type="text" value="0"/>				
IV. ESTADO PRESUPUESTAL										
No. Disponibilidad presupuestal		28	fecha	2026/02/21	Código cuenta presupuestal		O23011724092024012405039			
		28	fecha	2027/02/21			O23011724092024012405039			
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
No. Registro presupuesta		2635	fecha	2025/06/19	Valor a afectar por registro					
		2635	fecha	2025/06/19						
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
			fecha							
TOTAL							Valor diferente al valor a cancelar registrado en el Certificado de Supervisión. FAVOR REVISAR. Gracias.			

COPIA NO CONTROLADA

Firmado digitalmente por **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**

Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

Firma Supervisor o Interventor
CONSORCIO MAGNUS
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. / NIT 88.197.628 / 901.954.945-7

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES

No. 2

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista													
	CÓDIGO: PA03-PR09-F03	VERSIÓN: 2.0												
I. INFORMACIÓN DE EL(LA) SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR(A)														
Fecha de expedición <table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>		DD	MM	AA	5	12	2025	Supervisor(a) o Interventor(a) <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>CONSORCIO MAGNUS</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td>ING. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE-DIRECTORA DE INTERVENTORIA</td> </tr> </table>	Nombre:	CONSORCIO MAGNUS	Cargo:	ING. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE-DIRECTORA DE INTERVENTORIA		
DD	MM	AA												
5	12	2025												
Nombre:	CONSORCIO MAGNUS													
Cargo:	ING. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE-DIRECTORA DE INTERVENTORIA													
		<table border="1"> <tr> <td>No. Celular</td> <td>310 2110011</td> </tr> <tr> <td>Correo Electrónico</td> <td>consorcio.magnus.2025@gmail.com</td> </tr> </table>	No. Celular	310 2110011	Correo Electrónico	consorcio.magnus.2025@gmail.com								
No. Celular	310 2110011													
Correo Electrónico	consorcio.magnus.2025@gmail.com													
II. INFORMACIÓN DE EL(LA) CONTRATISTA														
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE EL(LA) CONTRATISTA														
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		No. C.C. / NIT 901953196-2												
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO ☒ CONVENIO ☐ No. <input type="text" value="2025-2991"/>														
OBJETO CONTRACTUAL:														
"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."														
III. PERIODO CERTIFICADO														
Desde	<table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>10</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	19	10	2025	Hasta <table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>11</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	18	11	2025
DD	MM	AA												
19	10	2025												
DD	MM	AA												
18	11	2025												
IV. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO														
OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y AVANCE DE EJECUCIÓN PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)												
Recepción de solicitudes de las medidas a implementar, verificación y factibilidad de implementación de los ESVAP.	Revisión y verificación de ID's suministrados por la entidad entre el 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025, donde se realiza la verificación de la información requerida para la intervención del ID, la buqueda de la posible interferencia de obras aledañas a los puntos a intervenir mediante el uso de plataformas como: Simur, SIGIDU, IDU, entre otros portales, revisión de planos de diseños con sus valores de interno	Correspondencia, Informes Técnicos Mensuales (No. 3), Comites de obra, Presupuestos, Cronogramas.												
Visita de inspección y registro fotografico y filmico del antes	Visitas de inspección con su respectivo inventario de señalización, ubicación exacta del punto (Coordenas planas), identificación de la problemática y diligenciamiento de la solución requerida de acuerdo con la SDM, Registro fotografico y filmico.	Visitas de inspección de cada ID inspeccionado, Informes Técnicos Mensuales (No. 3), acta de visita, registro fotografico y filmico.												
Valoración del costo de la implementación	Elaboración de presupuestos de obra General y específicos correspondientes a los ID's suministrados entre el periodo del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025.	Presupuesto de obra General y Especificos												
Programación de la ejecución de actividades	Elaboración de cronogramas de obra General y específicos correspondientes a los ID's suministrados entre el periodo del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025.	Cronograma de obra General y Especificos												
Elaboración y tramite de aprobación del PMT	Elaboración de PMT general y PMT tipo específicos y/o masivos de acuerdo con las normas vigentes ante la puesta en marcha de las actividades en obra y de acuerdo con los lineamientos establecidos por dependencia de PMT de la SDM.	PMT general, presentación de PMT específicos para cada ID's suministrados a la fecha del presente informe.												
Actividades de divulgación y sensibilización.	Durante las visitas de inspección y de acuerdo con la intervención y su posible afectación, se dio a conocer a los transeuntes del sector las actividades a realizar.	Visitas de inspección												
Implementación de los elementps de seguridad vial y accesibilidad peatonal-ESVAP	Elaboración de Informes Técnicos Mensuales No. 3, presupuestos y cronogramas de obra.	Informes Técnicos Mensuales No. 3, presupuestos y cronogramas de obra.												
Actualización de la hoja de vida del contrato	Elaboración de Hoja de vida del contrato de acuerdo con el formato remitido por la interventoría	Formato de Hoja de vida del contrato 2025-2991												
Informes Semanales	Elaboración de informes semanales de acuerdo con los requerimientos pr parte de la Interventoría	Informes Semanales del No 10 al No. 13												
Informes Mensuales	Elaboración de Informes Mensuales de los componentes Técnico, SST-Ambiental y Forestal.	Informes Mensuales No. 3 de los componentes Técnicos, SST-Ambientales y Forestal.												
Asistencia en comites de obra semanal	Asistencia por parte del CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025 con la representación de los profesionales: Director de obra, Especialista de Tránsito, Residentes de obra, entre otros.	Actas de comité semanal												
Nota: La información financiera y el estado financiero del contrato se encuentran en el Formato PA03-PR09-F02, dicha información y la información del presente formato son responsabilidad de el(la) supervisor(a) y/o interventor(a).														
ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES (aplica para contratos de obra o tecnología)														
ASPECTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO													
Ensayos de laboratorio o pruebas de campo	Pruebas de asentamiento en los concretos implementados para la construcción de micropilotes en Vallas peatonales y en cimentaciones para el caso de los bolardos metalico Tipo M63, Toma de recubrimientos de espesores de imprimante y pintura en tubería de cerramiento.													
Evidencias documentales o fotográficas	Formatos de Visitas de inspección, Informes Semanales, Informes Mensuales de los componentes Técnico, SST-Ambiental y Forestal, Cronogramas de obra General y específicos de los ID's, Presupuesto de obra General y específicos de los ID's													
Certificaciones de calidad de materiales o servicios	Certificados de calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.													

V. CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO		
(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)		
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	CRONOGRAMA Y PLAZOS	CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS ENTREGABLES
ID_MV_AV_CALI_941_09_T1; Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros), Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final), Suministro e instalación Bolardo metálico HF tipo M-63, incluye mano de obra para instalación Norma de referencia ASTM 4339.	Cumplido de acuerdo con la programación de obra.	La implementación de los Bolardos cubicos tipo M-63 se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico DTS y MEP. Además, su ejecución se realizó en los tiempos previstos.
ID_MV_AV_CALLE_80_1238_24; Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros), Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	A la fecha de corte del 18 de noviembre presenta un atraso las actividades ejecutadas en el ID_MV_AV_CALLE_80_1238_24 versus lo programado.	Las actividades de demolición y excavación se han realizado bajo la supervisión y verificación de la interventoria, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y DTS.
ID_MV_AC26_643_24; Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros), Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	Se da un inicio temprano a los trabajos en obra para la intervención del ID_MV_AC26_643_24 con respecto al inicio de los trabajos según la programación de obra.	Las actividades de demolición y excavación se han realizado bajo la supervisión y verificación de la interventoria, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y DTS.
ID_EX_14_096_1881_12; Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros), Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final), Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante), Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, incluye corte amarre y figurado, Suministro e instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653).	A la fecha de corte del 18 de noviembre presenta un atraso las actividades ejecutadas en el ID_EX_14_096_1881_12 versus lo programado.	Las actividades de demolición, excavación, corte, armado y figurado del acero de refuerzo y el suministro e instalación de concreto de 3000 PSI, se han realizado bajo la supervisión y verificación de la interventoria, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y DTS.
ID_MV_08_259_1244_11; Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final), Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante), Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, incluye corte amarre y figurado, Suministro e instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653).	Se da un inicio temprano a los trabajos en obra para la intervención del ID_MV_AC26_643_24 con respecto al inicio de los trabajos según la programación de obra.	Las actividades de excavación, corte, armado y figurado del acero de refuerzo y el suministro e instalación de concreto de 3000 PSI, se han realizado bajo la supervisión y verificación de la interventoria, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y DTS.
El(la) supervisor(a)/interventor(a) conceptúa que el contrato <u>_cumple_</u> (se cumple / no se cumple) en las condiciones pactadas.		
VI. SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES		
(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)		
Acciones de mejora, alertas o recomendaciones para la siguiente etapa.	Observaciones adicionales que el(la) supervisor(a)/interventor(a) considere importantes.	
Mayor apoyo de las autoridades competentes en los sitios a intervenir.		
El componente de Georreferenciación se esta afectando debido a la gestión realizada hasta la fecha por la interventoria, a la fecha el CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2025 ha remitido los posibles planos record y planillas de obra de los siguientes ID: EX_12_141_1881_12, EX_08_308_1867_12, EX_13_171_1881_12 y EX_05_001_1073_24. Por lo anterior, no ha sido posible el cobro de este componente.		
VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS		
(Marque con una (X) los documentos adjuntos)		
☒ Evidencias de imprevistos (si aplica)		
☐ Resultados y análisis de ensayos (si aplica)		
☒ Certificaciones de calidad o especificaciones (si aplica)		
☒ Actas de reunión y comunicaciones relevantes		
☒ Evidencias fotográficas		
☒ Formato PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o interventoría (Información financiera del Contrato)		
Otros documentos (especificar):		
¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SI, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.		NO
<div> <div>  <p>Firma de el(la) Contratista</p> <p>PEDRO ALONSO QUIRUGA SALINAS</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>C.C. / NIT 79.436.839 / 901.953.196-2</p> </div> <div> <p>Firma supervisor(a)</p> <p>HUGO ALFREDO POSSO MONCADA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>C.C. / NIT 88.197.628 / 901.954.945-7</p> </div> <div> <p>Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA</p> <p>Persona con Discapacidad -Pd- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247</p> </div> </div>		

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN No. 2

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

Acta No. 02

CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025

Objeto:	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
Interventor:	CONSORCIO MAGNUS
Contratista:	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025
Supervisor(a) del Contrato:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Período del acta:	DEL 19/ OCTUBRE /2025 AL 18/NOVIEMBRE/2025
Valor del contrato:	DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$10.151.216.075) suma que incluye IVA.
Plazo del Contrato:	(31) Meses
Valor Adición No. 1:	N.A
Prórroga No. 1:	N.A

Nota: Deberán indicarse tantas adiciones y prórrogas como se hayan suscrito.

En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la interventoría, por parte del contratista el ingeniero HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMÍREZ-Director de obra, y por parte de la interventoría la ingeniera ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE-Directora de Interventoría, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Obra No. 2025-2991

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría o supervisión, en el periodo comprendido entre el 19 de octubre de 2025 al 18 de noviembre de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

Cantidades ejecutadas y de cobro para el ID- MV_AV_CALI_941_09_T1					
Contrato de Obra No. 2025-2991					
VALORES EJECUTADOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT CON AIU	VALOR TOTAL

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	0,02	\$ 122.786,00	\$ 1.965,00
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	M3	0,05	\$ 53.894,00	\$ 2.759,00
23	Suministro e instalación Bolardo metálico HF tipo M-63, incluye mano de obra para instalación Norma de referencia ASTM 4339.	UN	4,00	\$ 251.828,00	\$ 1.007.312,00
PRECIOS INCLUYEN AIU					
COSTO TOTAL					\$ 1.012.035,95

Fuente: Elaboración propia.

Cantidades ejecutadas y de cobro para el ID- MV_AV_CALLE_80_1238_2					
Contrato de Obra No. 2025-2991					
VALORES EJECUTADOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT CON AIU	VALOR TOTAL
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	0,30	\$ 122.786,00	\$ 37.130,00
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	M3	2,72	\$ 53.894,00	\$ 146.678,00
PRECIOS INCLUYEN AIU					
COSTO TOTAL					\$ 183.808,40

Fuente: Elaboración propia.

Cantidades ejecutadas y de cobro para el ID- MV_AC26_643_24		
Contrato de Obra No. 2025-2991		
VALORES EJECUTADOS		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT CON AIU	VALOR TOTAL
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	0,01	\$ 122.786,00	\$ 1.768,00
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	M3	11,66	\$ 53.894,00	\$ 628.620,00
PRECIOS INCLUYEN AIU					
COSTO TOTAL					\$ 630.387,73

Fuente: Elaboración propia.

Cantidades ejecutadas y de cobro para el ID- EX 14_096_1881_12					
Contrato de Obra No. 2025-2991					
VALORES EJECUTADOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT CON AIU	VALOR TOTAL
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	1,25	\$ 122.786,00	\$ 153.605,00
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	M3	9,23	\$ 53.894,00	\$ 497.172,00
8	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante)	M3	7,76	\$ 1.017.530,00	\$ 7.892.166,00
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado	KG	797,86	\$ 9.860,00	\$ 7.866.900,00
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin=3mm	M2	385,70	\$ 427.989,00	\$ 165.075.357,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653)					
PRECIOS INCLUYEN AIU					
COSTO TOTAL					\$ 181.485.200,52

Fuente: Elaboración propia.

Cantidades ejecutadas y de cobro para el ID- MV_08_259_1244_11					
Contrato de Obra No. 2025-2991					
VALORES EJECUTADOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT CON AIU	VALOR TOTAL
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	M3	0,58	\$ 53.894,00	\$ 31.431,00
8	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante)	M3	0,67	\$ 1.017.530,00	\$ 681.338,00
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado	KG	68,88	\$ 9.860,00	\$ 679.157,00
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653)	M2	34,71	\$ 427.989,00	\$ 14.856.782,00
PRECIOS INCLUYEN AIU					
COSTO TOTAL					\$ 16.248.708,03

Fuente: Elaboración propia.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

A continuación, se presenta resumen de cobro de la presenta acta, consolidando la información presentada en las tablas anteriores:

RESUMEN-ACTA PARCIAL No. 2			
#	DESCRIPCIÓN	ESTADO	COSTO PARCIAL
1	ID MV AV CALI 941 09 T1	100,0%	\$ 1.012.035,95
2	ID MV AV CALLE 80 1238 24	0,14%	\$ 183.808,40
3	ID MV AC26 643 24	0,06%	\$ 630.387,73
4	ID EX 14 096 1881 12	40,93%	\$ 181.485.200,52
5	ID MV 08 259 1244 11	100,0%	\$ 16.248.708,03
COSTO TOTAL			\$ 199.560.140,63
COSTO TOTAL ACTA PARCIAL No. 2 (80% de obra)			\$ 159.648.112,50

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las cantidades ejecutadas hasta la fecha de acuerdo con las actas de cobro realizadas, y el acumulado a la fecha del periodo del presente documento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA ACTA No. 1	CANT. EJECUTADA ACTA No. 2	CANT. ACOMULADA
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3		1,58	1,58
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	M3	2,70	24,25	26,95
8	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante).	M3		8,43	8,43
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado.	KG		866,74	866,74
19	Retiro de bolardo cubico (incluye transporte del elemento)	UN	50,0		50,0
23	Suministro e instalación Bolardo metálico HF tipo M-63, incluye mano de obra	UN		4,00	4,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

	para instalación Norma de referencia ASTM 4339.				
24	Suministro e instalación de Bolardo Cúbico 0,45 x 0,45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41 (con epoxico).	UN	30,0		30,0
26	Instalación de Bolardo Cúbico 0,45 x 0,45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41 (con epoxico y transporte)	UN	50,0		50,0
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653).	M2		420,41	420,41

Fuente: Elaboración propia.

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo seguimiento y aprobando las actividades desarrolladas y que fueron recibidas, las cuales se desarrollaron dentro de los plazos contractuales y que finalizaron el día 18 de noviembre de 2025.

Se realiza el **recibo a satisfacción parcial de avance** del contrato de Obra No. 2025-2991, de acuerdo con lo previsto en "SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C", de las cantidades que se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	1,58

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	M3	24,25
8	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante).	M3	8,43
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado.	KG	866,74
23	Suministro e instalación Bolardo metálico HF tipo M-63, incluye mano de obra para instalación Norma de referencia ASTM 4339.	UN	4,00
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653).	M2	420,41

Fuente: Elaboración propia.

3. Resumen Financiero de Contrato

Durante la ejecución del Contrato, se ha generado un (1) primer pago(s) , de acuerdo con lo establecido en la forma de pago según la cláusula SÉPTIMA del contrato. Además, el contrato de obra No. 2025-2991 no ha sufrido adiciones y/o modificaciones en su forma de pago.

No.	Periodo	Orden de pago	Valor del Acta	Valor cancelado
1	19/Agosto/2025-18/Octubre/2025		\$ 22.477.875,04	\$ 22.477.875,04

Fuente: Elaboración propia.

El pago generado corresponde a los siguientes ítems, cantidades y valores:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	V/R UNITARIO	CANT. TOTAL	V/R TOTAL
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	\$ 53.894,00	2,70	\$ 145.513,80
19	Retiro de bolardo cubico (incluye transporte del elemento).	UN	\$ 37.941,00	50,0	\$ 1.897.050,00
24	Suministro e instalación de Bolardo Cúbico 0,45 x 0,45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41 (con epoxico).	UN	\$ 713.951,00	30,0	\$ 21.418.530,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

26	Instalación de Bolardo Cúbico 0,45 x 0,45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41 (con epoxico y transporte).	UN	\$ 92.725,00	50,0	\$ 4.636.250,00
----	--	----	--------------	------	-----------------

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el balance final del contrato, en el cual se relacionan la totalidad de los ingresos de recursos al contrato, así como los egresos dados y el saldo final del contrato a favor de la Entidad (si aplica).

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	\$ 10.151.216.075,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	\$ 0
3	Valor Total del Contrato	\$ 10.151.216.075,00
4	Valor pagado	\$ 182.125.987,54
5	Retención por Garantía 5 % o saldo a favor del contratista (Si aplica)	\$ 11.382.874,22
6	Saldo a Favor de la Entidad	\$ 0
7	Valor por pagar al contratista	\$ 9.969.090.087,46

4. Garantías

Qué de acuerdo con lo estipulado en la cláusula DECIMA SEXTA del contrato, el contratista presentó a la Entidad la(s) póliza(s) de GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL de la compañía ASEGURADORA ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., número(s) SGPL-203921158-1 y LBCO-203825579-1 aprobada(s) por la entidad en fecha del día 10 de noviembre de 2025. Los amparos se enuncian a continuación:

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30,0% sobre el valor del contrato)	\$ 3.045.364.822,50	19/08/2025	18/09/2028
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	(__% sobre el valor del anticipo)	N.A	N.A	N.A

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Calidad del Servicio Ofrecido	(___% sobre el valor del contrato)	N.A	N.A	N.A
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30,0% sobre el valor del contrato)	\$ 3.045.364.822,50	19/03/2028	18/03/2033
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20,0% sobre el valor del contrato)	\$ 2.030.243.215,00	19/08/2025	18/03/2031
Responsabilidad Civil Extracontractual	(7,00% sobre el valor del contrato)	\$ 711.750.000,00	19/08/2025	18/03/2028


Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.

ELIANA
CONSTANZA
MEDINA PABUENCE

Firmado
digitalmente por
ELIANA CONSTANZA
MEDINA PABUENCE

POR LA INTERVENTORIA,
ING. ELIANA CONSTANZA
MEDINA PABUENCE
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA
CONSORCIO MAGNUS

DE



POR EL CONTRATISTA,
ING. HELVER ALEJANDRO
SANABRIA RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL
BOGOTA 2025

ACTA PARCIAL No. 2

Firma: _____
Nombre: ING. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
CONSORCIO MAGNUS
DIRECTORA DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1

<div><div><div></div><div></div></div><div>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025 NIT. 901.953.196-2</div></div> <div>ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1</div> <div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div><div></div></div> <div>VERSIÓN: 0</div>																																					
TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA No.: 2025-2991 OBJETO: "SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."* CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025 INTERVENTORIA: CONSORCIO MAGNUS SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD-SDM ACTA: PARCIAL No. 2																																					
PERIODO A COBRAR: DESDE: 19 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025																																					
En Bogotá, a los veintifondo (25) días del mes de noviembre del año 2025 se reunieron el Ingeniero Alejandro Sanabria Director de obra del Contratista y, la Ingeniera Eliana Medina Directora de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente el balance presupuestal de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:																																					
<table><tr><th rowspan="3">ITEM CONTRACTUAL</th><th rowspan="3">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="4">CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENCIA 2025</th><th colspan="6">MODIFICACIONES</th><th colspan="2">ACUMULADO</th><th colspan="2">CONDICIONES ACTUALIZADAS</th></tr><tr><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">VALOR UNITARIO</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th colspan="3">ANTERIOR ACTA</th><th colspan="3">PRESENTE ACTA</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th></tr><tr><th>+/-</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR TOTAL</th><th>+/-</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></table>		ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENCIA 2025				MODIFICACIONES						ACUMULADO		CONDICIONES ACTUALIZADAS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENCIA 2025				MODIFICACIONES						ACUMULADO		CONDICIONES ACTUALIZADAS																					
				UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL																				
		+/-	CANTIDAD					VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL																										
DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS																																					
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	41.83	\$ 122.786,00	\$ 5.136.138,38			\$ -	-		31,01	\$ 3.807.188,67	31,01	\$ 3.807.188,67	10,82	\$ 1.328.949,71																					
2	Demolición de concreto estructural (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	47,48	\$ 267.724,00	\$ 12.711.535,52			\$ -	-		47,48	\$ 12.711.535,52	47,48	\$ 12.711.535,52	0,00	\$ -																					
3	Demolición pavimento flexible espesor variable. (incluye equipo, cargue, transporte y disposición final de escombros).	M3	42,96	\$ 92.690,00	\$ 3.981.962,40			\$ -	-		42,96	\$ 3.981.962,40	42,96	\$ 3.981.962,40	0,00	\$ -																					
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2' (incluye cargue, transporte y disposición final).	M3	253,24	\$ 53.894,00	\$ 13.648.116,56			\$ -	-		178,39	\$ 9.614.247,67	178,39	\$ 9.614.247,67	74,85	\$ 4.033.868,89																					
5	Suministro e instalación de Bordinillo prefabricado tipo A-10 incluye 3 cm de mortero.	M	16,96	\$ 93.695,00	\$ 1.589.067,20			\$ -	-		16,96	\$ 1.589.067,20	16,96	\$ 1.589.067,20	0,00	\$ -																					
6	Suministro e instalación de Bordinillo prefabricado tipo A-80 incluye mortero de nivelación 1.4 y de pegue 1:3. Norma de referencia NTC 4109.	ML	16,96	\$ 83.278,00	\$ 1.412.394,88			\$ -	-		16,96	\$ 1.412.394,88	16,96	\$ 1.412.394,88	0,00	\$ -																					
7	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 1500 PSI (incluye acelerante).	M3	41,83	\$ 932.290,00	\$ 38.997.690,70			\$ -	-		41,83	\$ 38.997.690,70	41,83	\$ 38.997.690,70	0,00	\$ -																					
8	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante).	M3	66,7	\$ 1.017.530,00	\$ 67.869.251,00			\$ -	-		45,33	\$ 46.123.210,36	45,33	\$ 46.123.210,36	21,37	\$ 21.746.040,64																					
9	Suministro e instalación de acero A-36, incluye corte y/o curvado y pintado, elementos de sujeción y soldadura.	KG	57,66	\$ 15.857,00	\$ 914.314,62			\$ -	-		57,66	\$ 914.314,62	57,66	\$ 914.314,62	0,00	\$ -																					
10	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 36000 PSI, incluye corte amarra y figurado.	KG	875,04	\$ 10.499,00	\$ 9.187.044,96			\$ -	-		875,04	\$ 9.187.044,96	875,04	\$ 9.187.044,96	0,00	\$ -																					
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, incluye corte amarra y figurado.	KG	786,86	\$ 9.860,00	\$ 7.758.439,60			\$ -	+		1411,56	\$ 13.917.981,60	1411,56	\$ 13.917.981,60	2198,42	\$ 21.676.421,20																					
MALLAS																																					
12	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de Mallas con cimentación - Malla eslabonada de hucos de Ø=2" CL. 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano, (color de acuerdo con la normalidad vigente). Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3½" y tubería tipo ceramiento galvanizada de Ø=2" emm= 3 mm.	M2	208,02	\$ 346.183,00	\$ 72.012.987,66			\$ -	-		175,77	\$ 60.848.585,91	175,77	\$ 60.848.585,91	32,25	\$ 11.164.401,75																					
13	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de Mallas en varilla de acero galvanizado electrolitico calibre 6 panel rígido de 2 m x 2,5 m abertura de 50mm x 200 mm terminado en pintura electrolitica - con cimentación (incluye postes de fijación empotrados en concreto, abrazadera perno, tuerca de seguridad.) Normas de referencia ISO 1401 e ISO 9001.	M2	217,06	\$ 357.216,00	\$ 77.537.304,96			\$ -	-		217,06	\$ 77.537.304,96	217,06	\$ 77.537.304,96	0,00	\$ -																					
14	Suministro e instalación de Malla eslabonada de hucos de Ø=2" CL. 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano (incluye cimentación), (color de acuerdo con la normalidad vigente). Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3½" y tubería tipo ceramiento galvanizada de Ø=2" emm= 3 m.	M2	680,59	\$ 367.936,00	\$ 250.413.562,24			\$ -	+		3388,56	\$ 1.246.772.594,09	3388,56	\$ 1.246.772.594,09	4069,15	\$ 1.497.166.156,39																					
15	Suministro e instalación de Malla eslabonada de hucos 2" alambre galvanizado Cal 10 (incluye mano de obra, transporte y soldadura para fijación).	M2	997,14	\$ 141.281,00	\$ 140.876.936,34			\$ -	-		997,14	\$ 140.876.936,34	997,14	\$ 140.876.936,34	0,00	\$ -																					
16	Suministro e instalación de Malla en varilla de acero galvanizado electrolitico calibre 6 panel rígido de 2m x 2,5m abertura de 50mm x 200 mm terminado en pintura electrolitica - (incluye postes de fijación empotrados en concreto, abrazadera perno, tuerca de seguridad.) Normas de referencia ISO 1401 e ISO 9001.	M2	1079,67	\$ 312.544,00	\$ 337.444.380,48			\$ -	+		86,70	\$ 27.099.127,52	86,70	\$ 27.099.127,52	1166,38	\$ 364.543.508,00																					
BOLARDOS																																					
17	Retiro de bolardo (o restos). Incluye reparación del sitio con concreto de 1500 PSI hecho en obra (6x6x10cm) y subbase granular Ø=200 E=0,35. Incluye demolición, excavación y retiro de escombros.	UN	38,44	\$ 49.165,00	\$ 1.889.902,80			\$ -	+		113,56	\$ 5.583.177,40	113,56	\$ 5.583.177,40	152,00	\$ 7.473.080,00																					
18	Retiro de bolardo (o restos). Incluye demolición y retiro de escombros. (sin reparación del sitio).	UN	41,83	\$ 34.163,00	\$ 1.429.038,29			\$ -	-		39,83	\$ 1.360.712,29	39,83	\$ 1.360.712,29	2,00	\$ 68.326,00																					
19	Retiro de bolardo cubito (incluye transporte del elemento).	UN	41,83	\$ 37.941,00	\$ 1.587.072,03			\$ -	+		8,17	\$ 309.977,97	8,17	\$ 309.977,97	50,00	\$ 1.897.050,00																					
20	Reemplazo de bolardo tipo M60 en concreto reforzado, y anillo en platina de e= 1¼", incluye mano de obra para instalación y transporte de escombros.	UN	41,83	\$ 291.427,00	\$ 12.190.391,41			\$ -	-		41,83	\$ 12.190.391,41	41,83	\$ 12.190.391,41	0,00	\$ -																					
21	Reemplazo de bolardo metálico HF tipo M63, incluye mano de obra para instalación y transporte de escombros.	UN	39,57	\$ 347.358,00	\$ 13.744.956,06			\$ -	-		39,57	\$ 13.744.956,06	39,57	\$ 13.744.956,06	0,00	\$ -																					
22	Suministro e instalación de Bolardo en concreto reforzado, y anillo en platina de e= 1¼", tipo M60 incluye mano de obra para instalación.	UN	41,83	\$ 254.875,00	\$ 10.661.421,25			\$ -	+		170,17	\$ 43.372.078,75	170,17	\$ 43.372.078,75	212,00	\$ 54.033.500,00																					
23	Suministro e instalación Bolardo metálico HF tipo M-63, incluye mano de obra para instalación. Norma de referencia ASTM A536.	UN	416,04	\$ 251.828,00	\$ 104.770.521,12			\$ -	-		396,04	\$ 99.733.961,12	396,04	\$ 99.733.961,12	20,00	\$ 5.036.560,00																					
24	Suministro e instalación de Bolardo Cúbico 0.45 x 0.45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41 (con epoxico).	UN	166,19	\$ 713.951,00	\$ 118.651.516,69			\$ -	-		136,2	\$ 97.232.986,69	136,19	\$ 97.232.986,69	30,00	\$ 21.418.530,00																					
25	Suministro e instalación de Bolardo Cúbico 0.45 x 0.45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41.	UN	166,19	\$ 684.597,00	\$ 113.773.175,43			\$ -	-		82,19	\$ 56.267.027,43	82,19	\$ 56.267.027,43	84,00	\$ 57.506.148,00																					
26	Instalación de Bolardo Cúbico 0.45 x 0.45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41 (con epoxico y transporte).	UN	166,19	\$ 92.725,00	\$ 15.409.967,75			\$ -	-		116,2	\$ 10.773.717,75	116,19	\$ 10.773.717,75	50,00	\$ 4.636.250,00																					
27	Suministro e instalación de Bolardo AC-405-01 (M-15-A) en hierro nodular ASTM A536 65-45-12, H mín 0.805 m, e=6 mm, pintura de polipropileno tratado o zincado con resultado de color, con 0,35 m de largo extra para instalación por método embebidio en dado de concreto de 1500 PSI.	UN	498,57	\$ 367.618,00	\$ 183.283.306,26			\$ -	-		356,57	\$ 131.081.550,26	356,57	\$ 131.081.550,26	142,00	\$ 52.201.756,00																					
BARANDAS O VALLAS PEATONALES																																					
28	Desmonte de barandas con corte a ras de anden o separador. Incluye transporte de elementos metálicos al sitio de disposición de la SDM.	KG	531,35	\$ 1.967,00	\$ 992.030,45			\$ -	-		531,35	\$ 992.030,45	531,35	\$ 992.030,45	0,00	\$ -																					
29	Reparación y mantenimiento de barandas en sitio. Incluye restauración de elementos, soldadura y pintura (No incluye reemplazo de elementos, ni cimentación).	M2	202,37	\$ 58.203,00	\$ 11.778.541,11			\$ -	-		202,37	\$ 11.778.541,11	202,37	\$ 11.778.541,11	0,00	\$ -																					
30	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de vallas con cimentación - Tubo redondo Ø =2" emm= 3mm y varilla lsa de ½", (color de acuerdo con la normalidad vigente), con altura de según diseño (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653).	M2	208,02	\$ 454.105,00	\$ 94.462.922,10			\$ -	-		208,02	\$ 94.462.922,10	208,02	\$ 94.462.922,10	0,00	\$ -																					
31	Reparación y mantenimiento de barandas en sitio. Incluye reemplazo de tubo metálico agua negra doblado tipo pesado de 2", soldadura y pintura (no incluye la cimentación).	M	248,72	\$ 78.879,00	\$ 19.618.784,88			\$ -	-		248,72	\$ 19.618.784,88	248,72	\$ 19.618.784,88	0,00	\$ -																					
32	Suministro e instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emm= 3mm y varilla lsa de ½", (color de acuerdo con la normalidad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653).	M2	499,7	\$ 427.989,00	\$ 213.866.103,30			\$ -	+		86,9845	\$ 37.228.409,17	86,98	\$ 37.228.409,17	586,68	\$ 251.094.512,47																					
MATERIAS																																					
33	Suministro e instalación de Matara Alta para vegetales en polietileno inyectado de alta densidad (CA-305-01 o similar), H mín 0,80 m, incluye material vivo (según recomendación Jardín Botánico), tierra negra fertilizada, lamina retroreflectiva tipo XI, amarillo verde-fluorescente, lamina de acero y pernos de anclaje, epóxico.	UN	165,06	\$ 1.303.492,00	\$ 215.154.389,52			\$ -	-		113,1	\$ 147.372.805,52	113,06	\$ 147.372.805,52	52,00	\$ 67.781.584,00																					
34	Instalación de Matara Alta para vegetales en polietileno inyectado de alta densidad (CA-305-01 o similar), H mín 0,80 m, incluye material vivo (según recomendación Jardín Botánico), tierra negra fertilizada, lamina retroreflectiva tipo XI, amarillo verde-fluorescente, lamina de acero y pernos de anclaje, epóxico.	UN	151,49	\$ 405.158,00	\$ 61.377.385,42			\$ -	-		151,49	\$ 61.377.385,42	151,49	\$ 61.377.385,42	0,00	\$ -																					

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL

BOGOTÁ 2025

NIL 901.953.196-2

ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1

TIPO DE CONTRATO:

OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA No.:

2025-2991

OBJETO:

"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA:

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025

INTERVENTORA:

CONSORCIO MAGNUS

SUPERVISIÓN:

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD-SDM

ACTA:

PARCIAL No. 2

PERIODO A COBRAR

DESDE:

19 DE OCTUBRE DE 2025

HASTA:

18 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2025 se reunieron el Ingeniero Alejandro Sanabria Director de obra del Contratista y la Ingeniera Eliana Medina Directora de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente el balance presupuestal de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación.

ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENCIA 2025				MODIFICACIONES						ACUMULADO		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						±/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	±/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
35	Suministro e instalación de Matera paralelepípedo para vegetales en polietileno inyectado de alta densidad (HDPE), L=1m, A=0,35, H=0,40m, incluye material vivo (según recomendación Jardín Botánico), tierra negra fertilizada, lámina retrorreflectiva tipo XI, lámina de acero y pernos de anclaje, epóxico.	UN	165,06	\$ 739.051,00	\$ 121.987.758,06			\$ -	-	158,1	\$ 116.814.401,06	158,06	\$ 116.814.401,06	7,00	\$ 5.173.357,00
36	Instalación de Matera paralelepípedo para vegetales en polietileno inyectado de alta densidad (HDPE), L=1m, A=0,35, H=0,40m, incluye material vivo (según recomendación Jardín Botánico), tierra negra fertilizada, lámina retrorreflectiva tipo XI, lámina de acero y pernos de anclaje, epóxico.	UN	249,85	\$ 319.050,00	\$ 79.715.142,20			\$ -	-	249,85	\$ 79.715.142,20	249,85	\$ 79.715.142,20	0,00	\$ -
37	Retiro de Matera Alta incluye retiro de elemento y escombros.	UN	58,79	\$ 31.650,00	\$ 1.848.945,50			\$ -	-	58,79	\$ 1.848.945,50	58,79	\$ 1.848.945,50	0,00	\$ -
38	Retiro de Matera paralelepípedo incluye retiro de elemento y escombros.	UN	46,35	\$ 20.503,00	\$ 950.314,05			\$ -	-	46,35	\$ 950.314,05	46,35	\$ 950.314,05	0,00	\$ -
TRANSPORTE															
39	Transporte de materiales no granulares, incluye Mano de obra para trasego	TON	135,98	\$ 69.074,00	\$ 9.365.287,02			\$ -	-	135,98	\$ 9.365.287,02	135,98	\$ 9.365.287,02	0,00	\$ -
COSTO TOTAL (INCLUYE VALOR DE AÍU)					\$ 2.450.000.000,00										\$ 2.450.000.000,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. HELYER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTOR:

Firmado digitalmente por
ELIANA
CONSTANZA
MEDINA PABUENCE
FME
Nombre: ING. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
CONSORCIO MAGNUS
DIRECTORA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES (INCLUYE PRESUPUESTOS DE ID INTERVENIDOS)

OBJETO :SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.




PRESUPUESTO 2024_SBP_00.1 (MV_AV_CALI_941_09_T1)										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VIGENCIA 2025			EJECUTADO		PENDIENTE POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	
DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS										
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	0,02	\$ 122.786,00	\$ 1.965	0,02	\$ 1.965	0,00	\$ -	
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	0,05	\$ 53.894,00	\$ 2.759	0,05	\$ 2.759	0,00	\$ -	
BOLARDOS										
23	Suministro e instalación Bolardo metálico HF tipo M-63, incluye mano de obra para instalación <u>Norma de referencia ASTM 4339</u>	UN	4,00	\$ 251.828,00	\$ 1.007.312	4,00	\$ 1.007.312	0,00	\$ -	
					VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025:		VALOR TOTAL	\$ 1.012.035,95	VALOR TOTAL	\$ -




NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACIÓN	A=	29,86%
	IMPREVISTO	I=	2,00%
	UTILIDAD	U=	4,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35,86%


NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Las cantidades de obra son aproximadas, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y la dinámica de la ciudad, pueden variar en desarrollo del contrato.

<div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES									
FECHA	25/11/2025		PERIODO		19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025						
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO		"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."						
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA		CONSORCIO MAGNUS						
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE						
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS					REF.					
SUBCAPITULO						REF.					
ITEM	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).				UND.	M3	REF.	1,0			
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	
Sobre el separador central ubicado en la Cl 151C con la Av. Ciudad de Cali	4,00	0,20	0,20	0,10	0,02					0,00	0,02
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											0,016
Observaciones:											
Elaboro:											
<div> Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div> Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>					
MEMORIA GRAFICA											
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><p>BOLARDO TIPO M-63</p></div>						<div><p>31 oct 2025 12:15:21 a.m. 4°45'5.2236" N 74°53'7.97678" W Suba Local Bogotá</p></div> <div><p>31 oct 2025 12:14:46 a.m. 4°45'5.37088" N 74°53'7.82897" W 151c 84 Carrera 104 Suba Local Bogotá</p></div>					

<div><div></div><div>MEMORIA DE CANTIDADES</div></div>											
FECHA	25/11/2025		PERIODO		19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025						
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO		"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."						
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA		CONSORCIO MAGNUS						
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE						
CAPITULO	DEMOLICIONES - EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS					REF.					
SUBCAPITULO						REF.					
ITEM	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)				UND.	M3		REF.	4,0		
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	
Sobre el separador central ubicado en la CI 151C con la Av. Ciudad de Cali	4,00	0,20	0,20	0,32	0,05					0,00	0,05
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											0,051
Observaciones:											
Elaboro:											
<div> Vo.Bº. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div> Vo.Bº. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>					
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						MEMORIA GRAFICA					
						 					

<div><div></div><div>MEMORIA DE CANTIDADES</div></div>											
FECHA	25/11/2025		PERIODO		19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025						
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO		"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."						
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA		CONSORCIO MAGNUS						
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE						
CAPITULO	BOLARDOS				REF.						
SUBCAPITULO					REF.						
ITEM	Suministro e instalación Bolardo metálico HF tipo M-63, incluye mano de obra para instalación Norma de referencia ASTM 4339				UND.	UN		REF.	23,0		
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD TOTAL	
Sobre el separador central ubicado en la Cl 151C con la Av. Ciudad de Cali	4,00				4,00					0,00	4,00
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											4,00
Observaciones:											
Elaboro:											
<div> Vo.Bº. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div> Vo.Bº. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>					
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						MEMORIA GRAFICA					
<div></div>						<div><div><p>31 oct 2025 2:45:37 a.m. 4°45'5.09357"N 74°5'37.89301"W # 151C-84 Carrera 104 Suba Bogotá, D.C.</p></div><div><p>31 oct 2025 12:17:32 a.m. 4°45'5.33768"N 74°5'38.11585"W # 104-16 Calle 151c Suba Bogotá, D.C.</p></div></div>					

OBJETO : SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PRESUPUESTO 2023_SGV__01.1 Y 01.2 (ID MV_AV_CALLE_80_1238_24)									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VIGENCIA 2025			EJECUTADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS									
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	0,36	\$ 122.786,00	\$ 44.424	0,30	\$ 37.130	0,06	\$ 7.293
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	3,26	\$ 53.894,00	\$ 175.490	2,72	\$ 146.678	0,53	\$ 28.812
MALLAS									
12	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de Mallas con cimentación - Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano, (color de acuerdo con la normatividad vigente). Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 mm.	M2	32,25	\$ 346.183,00	\$ 11.164.402	\$ -		32,25	\$ 11.164.402
14	Suministro e Instalación de Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano(incluye cimentación), (color de acuerdo con la normatividad vigente). Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 m	M2	317,13	\$ 367.936,00	\$ 116.681.704	\$ -		317,13	\$ 116.681.704
			VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025:			VALOR TOTAL	\$ 183.808,40	VALOR TOTAL	\$ 127.882.210,97

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	29,86%
NOTA 3: El A.L.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2,00%
NOTA 4: Las cantidades de obra son aproximadas, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y la dinámica de la ciudad, pueden variar en desarrollo del contrato.	UTILIDAD	U=	4,00%
	TOTAL A.L.U	A.L.U=	35,86%

<div><div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES									
FECHA	25/11/2025		PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025							
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."							
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS							
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE							
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS					REF.					
SUBCAPITULO						REF.					
ITEM	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).			UND.	M3	REF.	1,0				
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	
Sobre el separador central ubicado en la Av. Cl 80 entre la Cra 97 a la Cra102	56,00	0,30	0,30	0,06	0,30					0,00	0,30
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											0,30
Observaciones:											
Elaboro:											
<div></div> <div>Vo.Bº RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div></div> <div>Vo.Bº RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>					
MEMORIA GRAFICA											
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO					

<div><div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES										
FECHA	25/11/2025					PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025					
CONTRATO OBRA No.	2025-2991					PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."					
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025					INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS					
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ					DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE					
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS										REF.	
SUBCAPITULO											REF.	
ITEM	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)					UND.	M3		REF.	4,0		
MEMORIA DE CALCULO												
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL	
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL		
Sobre el separador central ubicado en la Av. Cl 80 entre la Cra 97 a la Cra102	56,00	0,30	0,30	0,54	2,72					0,00	2,72	
					0,00					0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
PARA LA PRESENTE ACTA											2,72	
Observaciones:												
Elaboro:												
<div></div> <div>Vo.B6. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div></div> <div>Vo.B6. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>						
MEMORIA GRAFICA												
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO						
<p>MICROPILOTES (56 UNIDADES)</p>						<p>6 nov 2025 2:03:33 a.m. 4°42'32.76493"N 74°6'40.78793"W 80A - 20 Transversal 100A Engativá Bogotá Cundinamarca</p> <p>6 nov 2025 2:01:40 a.m. 4°42'32.6313"N 74°6'40.56451"W 96-47 Avenida Calle 80 Engativá Bogotá</p>						

OBJETO : SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PRESUPUESTO 2025_SGV_5.1 (ID MV_AC26_643_24)											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VIGENCIA 2025			EJECUTADO		PENDIENTE POR EJECUTAR			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL		
DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS											
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	2,34	\$ 122.786,00	\$ 286.767	0,01	\$ 1.768	2,32	\$ 284.999		
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	31,16	\$ 53.894,00	\$ 1.679.208	11,66	\$ 628.620	19,49	\$ 1.050.588		
MALLAS											
14	Suministro e Instalación de Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL. 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano(incluye cimentación), (color de acuerdo con la normatividad vigente). Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 m	M2	2784,25	\$ 367.936,00	\$ 1.024.425.808		\$ -	2784,25	\$ 1.024.425.808		
					VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025:			VALOR TOTAL	\$ 630.387,73	VALOR TOTAL	\$ 1.025.761.394,66

NOTA 1:	DESCRIPCION	PORCENTAJE
Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U.		
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A= 29,86%
NOTA 3: El A.L.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I= 2,00%
NOTA 4: Las cantidades de obra son aproximadas, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y la dinámica de la ciudad, pueden variar en desarrollo del contrato.	UTILIDAD	U= 4,00%
	TOTAL A.L.U	A.L.U.= 35,86%

<div><div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES										
FECHA	25/11/2025					PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025					
CONTRATO OBRA No.	2025-2991					PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."					
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025					INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS					
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ					DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE					
CAPITULO	DEMOLICIONES - EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS										REF.	
SUBCAPITULO											REF.	
ITEM	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).					UND.	M3		REF.	1,0		
MEMORIA DE CALCULO												
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL	
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL		
Sobre el separador central ubicado en la Av cl 26 entre la Dg 25c y Cra 96A (E-W)	4,00	0,30	0,30	0,04	0,01					0,00	0,01	
					0,00					0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
PARA LA PRESENTE ACTA											0,01	
Observaciones: A la fecha se han realizado trabajos de construcción de micropilotes sobre el material vegetal correspondiente a los 2 costados de la avenida el dorado												
Elaboro:												
<div></div> <div>Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div></div> <div>Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>						
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						MEMORIA GRAFICA						
<div></div>						<div><div></div><div></div></div> <div>12/11/2025 1:10:21 a. m. 4.68576393N 74.12539941W Fontibón Bogotá</div> <div>12/11/2025 1:03:05 a. m. 4.68578015N 74.12547546W 557 Calle 51 Fontibón Bogotá</div>						


<div><div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES									
FECHA	25/11/2025		PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025							
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."							
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS							
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE							
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS						REF.				
SUBCAPITULO							REF.				
ITEM	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)			UND.	M3	REF.	4,0				
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	
Sobre el separador central ubicado en la Av d 26 entre la Dg 25c y Cra 96A (costado E-W y W-E)	216,00	0,30	0,30	0,60	11,66					0,00	11,66
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											11,66
Observaciones: A la fecha se han realizado trabajos de construcción de micropilotes sobre el material vegetal correspondiente a los 2 costados de la avenida el dorado											
Elaboro:											
<div></div> <div>Vo.Bº: RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div></div> <div>Vo.Bº: RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>					
MEMORIA GRAFICA											
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div></div> <div>MICROPILOTES (4 UNIDADES)</div>						<div></div> <div>8/11/2025 2:18:41 a. m. 4.68630946N 74.12642865W 96j-60 Avenida Calle 26 Fontibón Bogotá Cundinamarca</div>					
						<div></div> <div>8/11/2025 2:33:05 a. m. 4.68601811N 74.12585335W #97-2 a 97-98 Avenida Calle 26 Fontibón Bogotá</div>					


OBJETO: SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PRESUPUESTO 2024_SGV_11 (ID_EX_14_096_1881_12)														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VIGENCIA 2025			EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1		EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	
DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS														
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	1,25	\$ 122.786,00	\$ 153.605		\$ -	1,25	\$ 153.605	1,25	\$ 153.605	0,00	\$ -	
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	12,14	\$ 53.894,00	\$ 654.327	2,70	\$ 145.514	9,23	\$ 497.172	11,93	\$ 642.686	0,22	\$ 11.641	
6	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante)	M3	7,76	\$ 1.017.530,00	\$ 7.892.166		\$ -	7,76	\$ 7.892.166	7,76	\$ 7.892.166	0,00	\$ -	
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado	KG	797,86	\$ 9.860,00	\$ 7.866.900		\$ -	797,86	\$ 7.866.900	797,86	\$ 7.866.900	0,00	\$ -	
BARANDAS O VALLAS PEATONALES														
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø 2" empuje 3mm y varilla lisa de 1/2", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A603)	M2	499,19	\$ 427.989,00	\$ 213.648.471		\$ -	385,70	\$ 165.075.357	385,70	\$ 165.075.357	113,49	\$ 48.573.114	
			VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025:			\$ 443.802.317,02	VALOR TOTAL	\$ 345.513,80	VALOR TOTAL	\$ 381.485.200,52	VALOR TOTAL	\$ 381.630.714,32	VALOR TOTAL	\$ 262.171.602,70




NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U.			DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			ADMINISTRACIÓN	A=	29,86%
NOTA 3: El A.L.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			IMPREVISTO	B=	2,00%
NOTA 4: Las cantidades de obra son aproximadas, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y la dinámica de la ciudad, pueden variar en desarrollo del contrato.			UTILIDAD	U=	4,00%
			TOTAL A.L.U	A.L.U.=	35,86%




PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION	MEMORIA GRAFICA
 <p>CARRERA 27 58 HUECOS</p> <p>CALLE 22 57 HUECOS</p> <p>CALLE 19 24 HUECOS</p> <p>Plaza de Mercado Paloquemao</p> <p>Parqueadero Plaza de Mercado</p> <p>CALLE 19 24 HUECOS</p>	 <p>15 oct 2025 10:55:21 p.m. 4°36'59.91743" N 74°4'58.75734" W 22-53 Avenida 22 Los Mártires Bogotá</p> <p>15 oct 2025 10:53:23 p.m. 4°37'0.01618" N 74°4'58.81904" W 22-53 Avenida 22 Los Mártires Bogotá</p> <p>15 oct 2025 10:58:15 p.m. 4°37'0.03086" N 74°4'58.42142" W 22-53 Avenida 22 Los Mártires Bogotá</p> <p>15 oct 2025 11:01:40 p.m. 4°37'0.14992" N 74°4'58.9165" W 22-53 Avenida 22 Los Mártires Bogotá</p>

<div><div><div><div>G-VIAL</div><div>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ</div></div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES									
FECHA	25/11/2025		PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025							
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."							
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS							
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE							
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS					REF.					
SUBCAPITULO						REF.					
ITEM	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)			UND.	M3	REF.	4,0				
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	
Sobre la Cra 27 entre la Cl 19 y la Cl 22 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	55,00	0,30	0,30	0,50	2,48					0,00	2,48
Sobre la Cl 19 entre la Cra 24 y la Cra 27 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	24,00	0,30	0,30	0,50	1,08					0,00	1,08
Sobre separador central ubicado sobre la Sobre la Cl 19 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_MV_14_089_1249_11)	105,00	0,30	0,30	0,60	5,67					0,00	5,67
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											9,23
Observaciones:											
Elaboro:											
<div> Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div> Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>					
MEMORIA GRAFICA											
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO					
											

<div><div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES									
FECHA	25/11/2025		PERIODO		19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025						
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO		"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."						
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA		CONSORCIO MAGNUS						
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE						
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS				REF.						
SUBCAPITULO					REF.						
ITEM	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante)				UND.	M3	REF.	8,0			
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	
Sobre la Cra 27 entre la Cl 19 y la Cl 22 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	58,00	0,30	0,30	0,62	3,24					0,00	3,24
Sobre la Cl 22 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	57,00	0,30	0,30	0,62	3,18					0,00	3,18
Sobre la Cl 19 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	24,00	0,30	0,30	0,62	1,34					0,00	1,34
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											7,76
Observaciones:											
Elaboro:											
<div></div> <div>Vo.BG. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div></div> <div>Vo.BG. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>					
MEMORIA GRAFICA											
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO					




<div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES									
FECHA	25/11/2025		PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025							
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."							
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS							
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE							
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS				REF.						
SUBCAPITULO					REF.						
ITEM	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado			UND.	KG	REF. 11,0					
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					PESO TOTAL (KG)
	# ELEMENTOS X MICROPILOTE	CANTIDAD DE MICROPILOTES	LONGITUD	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	# ELEMENTOS X MICROPILOTE	CANTIDAD DE MICROPILOTES	LONGITUD	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	
Sobre la Cra 27 entre la Cl 19 y la Cl 22 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12) FLEJES DE D=3/8"	7,00	58,00	0,75	0,56	170,52					0,00	170,52
Sobre la Cra 27 entre la Cl 19 y la Cl 22 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12) VASTÓN DE D=1/2"	4,00	58,00	0,70	1,00	162,40					0,00	162,40
Sobre la Cl 22 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12) FLEJES DE D=3/8"	7,00	57,00	0,75	0,56	167,58					0,00	167,58
Sobre la Cl 22 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12) VASTÓN DE D=1/2"	4,00	57,00	0,70	1,00	159,60					0,00	159,60
Sobre la Cl 19 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12) FLEJES DE D=3/8"	7,00	24,00	0,75	0,56	70,56					0,00	70,56
Sobre la Cl 19 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12) VASTÓN DE D=1/2"	4,00	24,00	0,70	1,00	67,20					0,00	67,20
PARA LA PRESENTE ACTA											797,86
Observaciones:											
Elaboro:											
<div><div></div><div>VOBO. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div></div>						<div><div></div><div>VOBO. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div></div>					
MEMORIA GRAFICA											
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO					
											

<div><div><div><div>Logo</div><div>Logo</div></div></div><div><div>Logo</div><div>Logo</div></div></div> <div>MEMORIA DE CANTIDADES</div>											
FECHA	25/11/2025	PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025								
CONTRATO OBRA No.	2025-2991	PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."								
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS								
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE								
CAPITULO	BARANDAS O VALLAS PEATONALES		REF.								
SUBCAPITULO			REF.								
ITEM	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" e _{min} = 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653)	UND.	M2	REF.	32,0						
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					AREA TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ALTO		AREATOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ALTO		AREATOTAL	
Sobre la Cra 27 entre la Cl 19 y la Cl 22 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	1,00	142,90	1,45		207,21					0,00	207,21
Sobre la Cl 22 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	1,00	122,80	1,45		178,06					0,00	178,06
Sobre la Cl 19 entre la Cra 24 y la Cra 24 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	1,00	0,30	1,45		0,44					0,00	0,44
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											385,70
Observaciones:											
Elaboro:											
<div><div></div><div>Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div></div>						<div><div></div><div>Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div></div>					
MEMORIA GRAFICA											
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO					
											



OBJETO :SUNISTRIO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



PRESUPUESTO MV_08_001_1703_10_V6 _ESVAP V1_40C sur (ID_MV_08_259_1244_11)										
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VIGENCIA 2025		EJECUTADO		PENDIENTE POR EJECUTAR		
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS										
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)		M3	0,58	\$ 53.894,00	\$ 31.431	0,58	\$ 31.431	0,00	\$ -
8	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante)		M3	0,67	\$ 1.017.530,00	\$ 681.338	0,67	\$ 681.338	0,00	\$ -
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado		KG	68,88	\$ 9.860,00	\$ 679.157	68,88	\$ 679.157	0,00	\$ -
BARANDAS O VALLAS PEATONALES										
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin=3mm y varilla lisa de ¼", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653)		M2	34,71	\$ 427.989,00	\$ 14.856.782	34,71	\$ 14.856.782	0,00	\$ -
				VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025:		\$ 16.248.708,03	VALOR TOTAL	\$ 16.248.708,03	VALOR TOTAL	\$ -

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	29,86%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2,00%
NOTA 4: Las cantidades de obra son aproximadas, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y la dinámica de la ciudad, pueden variar en desarrollo del contrato.	UTILIDAD	U=	4,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35,86%

<div><div><div><div>G-VIAL</div><div>GRUPO VIAL</div></div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES										
FECHA	25/11/2025					PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025					
CONTRATO OBRA No.	2025-2991					PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."					
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025					INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS					
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ					DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE					
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS										REF.	
SUBCAPITULO											REF.	
ITEM	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)					UND.	M3		REF.	4,0		
MEMORIA DE CALCULO												
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL	
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL		
Sobre la Cra 80 con Cl 40C sur (KENNEDY-ID_MV_08_259_1244_11)	12,00	0,30	0,30	0,54	0,58					0,00	0,58	
					0,00					0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
PARA LA PRESENTE ACTA											0,58	
Observaciones:												
Elaboro:												
<div> Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div> Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>						
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						MEMORIA GRAFICA						
						 						

<div><div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES									
FECHA	25/11/2025		PERIODO		19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025						
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO		"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."						
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA		CONSORCIO MAGNUS						
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE						
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS				REF.						
SUBCAPITULO					REF.						
ITEM	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante)				UND.	M3	REF.	8,0			
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					VOLUMEN TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	
Sobre la Cra 80 con Cl 40C sur (KENNEDY-ID_MV_08_259_1244_11)	12,00	0,30	0,30	0,62	0,67					0,00	0,67
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											0,67
Observaciones:											
Elaboro:											
<div></div> <div>Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div></div> <div>Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>					
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						MEMORIA GRAFICA					

<div><div></div><div>MEMORIA DE CANTIDADES</div></div>												
FECHA	25/11/2025					PERIODO	19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025					
CONTRATO OBRA No.	2025-2991					PROYECTO	"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."					
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025					INTERVENTORIA	CONSORCIO MAGNUS					
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ					DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE					
CAPITULO	DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS										REF.	
SUBCAPITULO											REF.	
ITEM	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado					UND.	KG	REF.	11,0			
MEMORIA DE CALCULO												
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					PESO TOTAL (KG)	
	# ELEMENTOS X MICROPILOTE	CANTIDAD DE MICROPILOTES	LONGITUD	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	# ELEMENTOS X MICROPILOTE	CANTIDAD DE MICROPILOTES	LONGITUD	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)		
Sobre la Cra 80 con Cl 40C sur (KENNEDY-ID_MV_08_259_1244_11) FLEJES DE D=3/8"	7,00	12,00	0,75	0,56	35,28					0,00	35,28	
Sobre la Cra 80 con Cl 40C sur (KENNEDY-ID_MV_08_259_1244_11) VASTÓN DE D=1/2"	4,00	12,00	0,70	1,00	33,60					0,00	33,60	
					0,00					0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
PARA LA PRESENTE ACTA											68,88	
Observaciones:												
Elaboro:												
<div> Vº Bº. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div>						<div> Vº Bº. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div>						
MEMORIA GRAFICA												
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO						
												

<div><div><div><div>Logo</div><div>Logo</div></div></div><div><div>Logo</div><div>Logo</div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES									
FECHA	25/11/2025		PERIODO		19 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025						
CONTRATO OBRA No.	2025-2991		PROYECTO		"SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."						
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025		INTERVENTORIA		CONSORCIO MAGNUS						
DIRECTOR DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE						
CAPITULO	BARANDAS O VALLAS PEATONALES					REF.					
SUBCAPITULO						REF.					
ITEM	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" e _{min} = 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653)				UND.	M2	REF.	32,0			
MEMORIA DE CALCULO											
UBICACIÓN	ELEMENTOS					ELEMENTOS A RESTAR					AREA TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	ALTO		AREATOTAL	CANTIDAD	LONGITUD	ALTO		AREATOTAL	
Sobre la Cra 27 entre la Cl 19 y la Cl 22 (LOR MARTIRES- ID_EX_14_096_1881_12)	1,00	23,94	1,45		34,71					0,00	34,71
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
					0,00					0,00	0,00
PARA LA PRESENTE ACTA											34,71
Observaciones:											
Elaboro:											
<div><div></div><div>Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. JUAN CARLOS LEÓN SARMIENTO CONTRATISTA</div></div>						<div><div></div><div>Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO Ing. WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCO INTERVENTORIA</div></div>					
MEMORIA GRAFICA											
PLANO Y/O CROQUIS DE LOCALIZACION						REGISTRO FOTOGRAFICO					
						<div><div>6 nov 2025 12:31:54 a.m. 262° W 40 B Carrera 80 Kennedy Bogotá Altitud: 2584.7msnm Velocidad: 0.3km/h Número de índice: 1041</div></div> <div><div>6 nov 2025 12:47:09 a.m. 4°37'28.24265" N 74°9'38.68186" W # 40B-36 Carrera 80 Kennedy Bogotá, D.C.</div></div>					

FACTURA ELECTRONICA

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOT
2025

NIT 901.953.196-2
CR 70 F 125 B 43
Tel: (601) 7552783
Bogotá - Colombia
asistcontabilidad2@g-vial.com



Factura electrónica de venta
No. CSVB 5

Señores	Secretaría Distrital de Movilidad		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 30 N° 25-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:32
Expedición	12/12/2025, 10:32
Vencimiento	11/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial No. 2 comprendida en el periodo entre el 19 de octubre y el 18 de Noviembre de 2025 del Contrato de Obra No. 2025-2991 cuyo objeto es SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.CE - Pago del 80% de Obra.	1.00	159,648,113.00

Total items: 1

Total Bruto	159,648,113.00
Total a Pagar	159,648,113.00

Valor en Letras: Ciento cincuenta y nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-11 por \$ 159,648,113.00

Observaciones: consignaciones y transferencias a la cuenta corriente No 248819450 del Banco de Occidente.

COSTO DIRECTO: \$ 117.509.283.82
Incluido:
Administración: 29,86 % : \$ 35.088.272,15
Imprevistos: 2,00 % : \$ 2.350.185,68
Utilidad: 4,00 % : \$ 4.700.371,35

Conformación del Consorcio:

Gestión Vial Integral SAS Nit 900515890-4 Participación 90%
PYV Ingeniería SAS NIT 900054008-5 Participación 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097034209 aprobado en 20250814 prefijo CSVB desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 83c04c7f9316a84612c52f0acc50e49744e2649c5c040fd558c56e10313c9cdddaae92d8979dad618d90bc4fdb202cf5

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL
BOGOT 2025
NIT 901.953.196-2
CR 70 F 125 B 43
Tel: (601) 7552783
Bogotá - Colombia
asistcontabilidad2@g-vial.com



Factura electrónica de venta
No. CSVB 3

Señores	Secretaría Distrital de Movilidad		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 30 N° 25-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 15:15
Expedición	09/12/2025, 15:15
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial No. 2 comprendida en el periodo entre el 19 de octubre y el 18 de Noviembre de 2025 del Contrato de Obra No. 2025-2991 cuyo objeto es SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.CE - Pago del 85% de Obra.	1.00	159,648,112.50

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento doce pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por \$ 159,648,112.50

Observaciones:

consignaciones y transferencias a la cuenta corriente No 248819450 del Banco de Occidente.

OSTO DIRECTO: \$ 117.509.283.46

Incluido:

Administración: 29,86 % : \$ 35.088.272,04

Imprevistos: 2,00 % : \$ 2.350.185,67

Utilidad: 4,00 % : \$ 4.700.371,34

Conformación del Consorcio:

Gestión Vial Integral SAS Nit 900515890-4 Participación 90%

PYV Ingeniería SAS Nit 900054008-5 Participación 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764097034209 aprobado en 20250814 prefijo CSVB desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa

CUFE: 20ac10e23d1dc06ffcd5e8d6f760d79648cb0835c3b1512ec899008b8891ac162486713995f4a4c7dbf3190b4607ce4d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL
BOGOT 2025
NIT 901.953.196-2
CR 70 F 125 B 43
Tel: (601) 7552783
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2 3

Señores	Secretaría Distrital de Movilidad		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 30 N° 25-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-12-12
Factura de Venta	CSVB-3
Generación	12/12/2025, 10:12
Expedición	12/12/2025, 10:13
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial No. 2 comprendida en el periodo entre el 19 de octubre y el 18 de Noviembre de 2025 del Contrato de Obra No. 2025-2991 cuyo objeto es SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.CE - Pago del 85% de Obra.	1.00	159,648,112.50

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento doce pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por \$ 159,648,112.50

Total Bruto	159,648,112.50
Total	159,648,112.50

Observaciones:

Solicito de su amable colaboración para anular las dos facturas que se emitieron del contrato de obra No 2025-2991 y hacer la facturación con las facturas proforma que están adjuntas.

CUDE: 9be811c8478273c49010c798f9b60f082ee440296b58ae64356f55f1b7ff895a8b19bd3e930e3c3d45428a936f5e2b29
CUFE factura:
20ac10e23d1dc06ffcd5e8d6f760d79648cb0835c3b1512ec899008b8891ac162486713995f4a4c7dbf3190b4607ce4d

CERTIFICACIÓN BANCARIA

CERTIFICACIÓN

Nos permitimos informar que el **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025** Identificado con **NIT 901.953.196-2** mantiene vínculos comerciales con nuestra Entidad a través de la cuenta Corriente **248819450**, aperturada hoy 26 de junio de 2025 en oficina Calle Bulevar Niza.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025** es ser "Cliente Activo del **BANCO DE OCCIDENTE**."

Se expide esta certificación dirigida a **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025**, en Bogotá hoy 26 de Octubre de 2025.


Cordial saludo,





Melisa Mangones Sánchez
Asesor de servicios Banca Empresarial
Vicepresidencia de Empresas


 mmangones@bancodeoccidente.com.co
 (+57) 311 216 9423
 (601) 746 20 60 Ext 13830
 Escíbeme por Teams - DG Bogotá
 Carrera 7 #71-52 Torre A – Piso 2

RUT

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario 141185050093			
				 (415)7707212489984(8020) 000014118505009 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 5 3 1 9 6		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
1 6 9		1 1		0 0 1			
41. Dirección principal CR 70 F # 125 B - 43							
42. Correo electrónico comercial@g-vial.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				5 7 1 7 5 5 2 7 8 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 2 0		2 0 2 5 0 3 2 7		4 2 9 0		2 0 2 5 0 3 2 7	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO			
				985. Cargo Representante Legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141185050093			
 (415)7707212489984(8020) 000014118505009 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 5 3 1 9 6 2		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 5 0 3 2 7				84. Nacional privado 0 . 0 %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro							
76. Fecha de registro							
77. No. Matrícula mercantil						85. Extranjero 0 %	
78. Departamento		1 1				86. Extranjero público 0 . 0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 5 0 3 2 7					
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141185050093			
				 (415)7707212489984(8020) 000014118505009 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 5 3 1 9 6		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 3 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 4 3 6 8 3 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUIROGA		105. Segundo apellido SALINAS		106. Primer nombre PEDRO		107. Otros nombres ALONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 3 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 7 1 5 9 6 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido COVARIA		105. Segundo apellido ESTRADA		106. Primer nombre JOSE		107. Otros nombres LUIS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141185050093			
				 (415)7707212489984(8020) 000014118505009 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 5 3 1 9 6		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 0 5 1 5 8 9 0		4 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social GESTION VIAL INTEGRAL SAS						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 5 0 3 2 7			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 0 0 5 4 0 0 8		5 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social P Y V INGENIERIA S A S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 5 0 3 2 7			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

CERTIFICADOS DE APORTES Y PAGOS DE SALARIOS



Señores:

CONSORCIO MAGNUS
Ciudad


CONTRATO No 2025-2991 cuyo objeto es: "SUMINISTRAR E IMPLEMENTAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC EN ESPACIOS QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y ESTEN DEFINIDOS EN LAS AREAS O ZONAS DE INFLUENCIA IDENTIFICADAS EN LAS FICHAS TECNICAS DE SOPORTE, EN LAS CUALES SE INDICAN LOS ELEMENTOS A INSTALAR SUS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.

El suscrito Revisor Fiscal de **GESTION VIAL INTEGRAL SAS** con **NIT 900.515.890** participe del consorcio **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** con NIT. **901.953.196**, certifica que el pago de los salarios y de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; del personal empleado para sus contratos de obra de la compañía.

"Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses".

La presente se expide en Bogotá D.C., A los 12 días del mes noviembre de 2025.

Atentamente,


YDER CABALLERO TORRES
HEYDER CABALLERO TORRES
C.C 19.488.708
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 45962-T
GESTION VIAL INTEGRAL SAS



ONTRATO DE OBRA No. 2025-2991.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

HEYDER CABALLERO TORRES identificado con CC No. 19.488.708 de Bogotá, DC, y con tarjeta profesional No. 45962-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS** identificada con NIT 900.515.890-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

HEYDER CABALLERO TORRES
CC No. 19.488.708 de Bogotá, DC
T.P No. 45962-T
REVISOR FISCAL



PYV INGENIERÍA

NIT: 900054008

CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991.


PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

HEYDER CABALLERO TORRES identificado con CC No. 19.488.708 de Bogotá, DC, y con tarjeta profesional No. 45962-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PYV INGENIERIA SAS** identificada con NIT 900.054.008-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 27 días del mes de Noviembre de 2025.


HEYDER CABALLERO TORRES
CC No. 19.488.708 de Bogotá, DC
T.P No. 45962-T
REVISOR FISCAL

DOCUMENTOS DEL CONSORCIO

SDM-LP-10-2025

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Calle. 13 #37-35

Bogotá, DC

REFERENCIA: Proceso de contratación No SDM-LP-10-2025
, en adelante el proceso de contratación.

Objeto: “SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

Estimados señores:

Los suscritos, **PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS Y PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S** y **PYV INGENIERIA S.A.S** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S 900.515.890-4	90%
PYV INGENIERIA S.A.S 900.054.008-5	10%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025**.

3. El objeto del consorcio es **“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”**.
4. La duración del consorcio es el plazo de ejecución del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del Consorcio es **PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**, identificado con C.C. 79.436.839 de Bogotá, DC, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del Consorcio es **JOSE LUIS COVARIA ESTRADA**, identificado con C.C. 7.715.968 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades., (En caso de Ausencia temporal o Permanente del Representante Legal principal).
8. Los señores **PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS** y **JOSE LUIS COVARIA ESTRADA** aceptan su nombramiento como representante legal principal y suplente del **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025**.
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará el **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025**.
10. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo: Carrera 70 F # 125 B - 43

Dirección electrónica: gerencia@g-vial.com
gerenciaoperaciones@pyvingenieria.com



CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025

Teléfono: comercial@g-vial.com
601-7552782/83
Telefax: 601-7552782
Ciudad: Bogotá, DC.

En constancia, se firma en Bogotá, DC, a los Veintisiete (27) días del mes de marzo de 2025.

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
C. C. No. 79.436.839 de Bogotá, DC
Representante Legal
GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 900.515.890-4

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
C.C. 79.436.839 de Bogotá, DC
Representante Legal
PYV INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.054.008-5

REPRESENTANTES DEL CONSORCIO

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
C. C. No. 79.436.839 de Bogotá, DC
Representante Legal
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025.

JOSE LUIS COVARIA ESTRADA
C.C. 7.715.968 de Neiva
Representante legal (S)
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL
gerencia@g-vial.com
gerenciaoperaciones@pyvingeneria.com
comercial@g-vial.com



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:19/06/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901953196

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 70 F # 125 B - 43 Teléfonos: 5717552782
Dirección electrónica: comercial@g-vial.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 19/06/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 27/03/2025
Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 27/03/2025 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0
Actividad 1: 4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
Actividad 2: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Actividad 3:
Actividad 4:
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/06/2025	C.C.	7715968	JOSE LUIS COVARIA ESTRADA	REPRESENTANTE LEGAL
27/03/2025	C.C.	79436839	PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GESTION VIAL INTEGRAL SAS

Nit: 900515890 4, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02200053
Fecha de matrícula: 2 de abril de 2012
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 70 F 125 B 43
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contador@g-vial.com
Teléfono comercial 1: 7552783
Teléfono comercial 2: 7552782
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 70 F 125 B 43
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contador@g-vial.com
Teléfono para notificación 1: 7552783
Teléfono para notificación 2: 7552782
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 1 de marzo de 2012 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 2012, con el No. 01621832 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GESTION VIAL INTEGRAL SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social realizar actividades relacionadas con: 1. La fabricación, suministro y colocación en obras civiles públicas y privadas, de todos los elementos o equipamiento necesario para la señalización de autopistas, carreteras, o cualquier clase de vías, incluyendo: A. Elementos de señalización vertical, B. Elementos de señalización horizontal, C. Elementos de señalización para seguridad vial y balizamiento D. Señalización luminosa e informativa, E. Señalización provisional y definitiva de trabajos, obras y actuaciones en vías y carreteras F. Aglomerados, asfaltos y cualquier material necesario para la construcción y/o reparación de viales y carreteras G. La importación, exportación, fabricación, venta por cuenta propia o en comisión, al por mayor o menor de pintura y plásticos en general, así como su aplicación y conservación en desarrollo de cualquier tipo de contratación pública o privada, así como las mismas o análogas funciones, respecto a la maquinaria adecuada para la aplicación y fabricación de los mismos. 2. Desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con los aspectos comerciales industriales de las ingenierías electrónica, eléctrica, sistemas, industrial, civil y transporte, en todas sus ramas, tales como diseño, asesoría, fabricación, consultoría, mantenimiento, importación, exportación y comercialización de: A. Equipos, instrumentos, partes y accesorios, para la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones, transmisión de datos, ingeniería de software, ingeniería de hardware, ingeniería de diseño industrial, ingeniería civil y la ingeniería de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33**

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

transportes. B. Productos relacionados con la señalización vial e ingeniería de transportes, 3. Desarrollar actividades relacionadas con producción, compra y venta, permuta, desarrollo, investigación, capacitación y asesoría, consultoría, servicios, importación, exportación de productos y servicios con las áreas anteriormente relacionadas. 4. La sociedad estará ampliamente facultada para asociarse con otra clase de sociedad o persona natural, nacional o extranjera, para el logro de su objeto social, la sociedad podrá igualmente participar como socia a través de la constitución de nuevas sociedades, o mediante consorcios o uniones temporales. Podrá a su vez, participar como accionista o socio en compañías nacionales o extranjeras, desde el momento de su constitución, o negociar o adquirir acciones en sociedades ya constituidas, celebrar contratos de usufructo, cesión, prenda etc., respecto de la participación social o accionaria que la sociedad pueda tener en cualquier compañía o desee adquirir en cualquier sociedad. 5. Desarrollar actividades relacionadas con el ensamble, administración, suministro de repuestos, accesorios de toda clase de bienes muebles en los aspectos que se constituyen su razón social. 6. Venta de todo equipo de cómputo, redes, cableado estructurado, equipos para comunicación. Servicios y consultorías de páginas corporativas, material publicitario y de mercadeo, manejo de clientes y pedidos. Montaje de páginas portafolio o directorio empresarial. 7. Promover y facilitar los contratos y comunicaciones empresariales de negocio. 8. Administración de establecimientos con el mismo objeto social a nivel nacional e internacional. Para tal efecto, podrá abrir sucursales o agencias en todo el país o fuera del país, contando con representaciones en el exterior. 9. En desarrollo de su objeto social la empresa podrá además de realizar inversiones en finca raíz, invertir en toda clase de valores tales como acciones, cedulas, bonos, títulos de deudas efectos de comercio y todos sus similares, las inversiones en proyectos y compañías comerciales o industriales y constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos. 10. Podrá adquirir, permutar, dar o tomar en arrendamiento, hipotecar o pignorar toda clase de bienes muebles e inmuebles. 11. Dar o tomar dinero en mutuo, con o sin garantía de los bienes sociales, celebrando toda clase de operaciones con entidades bancarias, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras o de crédito, leasing, compañías de seguros, etc. 12. Importar, exportar, distribuir y adquirir maquinaria, equipos y mercancías, directamente o por intermedio de otras empresas, entidades o sociedades. 13. Girar, descontar, otorgar, protestar, avalar letras de cambio,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

pagares, cheques, libranzas, etc. 14. Celebrar contratos civiles, comerciales, estatales en todas sus formas y promover, organizar, firmar o financiar empresas que tengan objeto social análogo, similar o complementario, ejecutando en su propio nombre o por cuenta de terceros actos administrativos, comerciales, civiles, industriales, financieros y toda operaciones convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y que en alguna forma están relacionados con su objeto social, sean estos de derecho privado o de derecho público. 15. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá además, celebrar toda clase de operaciones lícitas que tengan como fin el desarrollo o cumplimiento del objeto social, ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y las actividades desarrolladas por la sociedad para el cabal desarrollo de su objeto social, 16. Además de las anteriores, podrá desarrollar las siguientes actividades complementarias: A. Crear y poner en funcionamiento centros y establecimientos destinados a la prestación de los servicios relacionados con su objeto social. B. Contratar la prestación de, estos servicios con otras personas. C. Celebrar contratos de cesión o licencias de uso respecto a derechos de propiedad industrial sobre marcas nominativas, figurativas o mixtas, dibujos, insignias, patentes, cederlos a cualquier título, promocionarlos etc. D. Celebrar contratos de distribución, suministro, agencia comercial etc. E. Representar a personas naturales o jurídicas, agencias, establecimientos de comercio, que tengan iguales o similares actividades, que se relacionen con el objeto principal de la compañía. F. Importar, exportar y comercializar toda clase de bienes y servicios relacionados con el objeto social de la compañía. G. Celebrar con establecimientos de comercios y de seguros, todas las operaciones que sean necesarios para el desarrollo del objeto social. H. Podrá contratar con el estado e instituciones autónomas, semiautónomas, entidades descentralizadas y empresas estatales, participar en diferentes procesos de selección tales como licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada, así como en licitaciones o convocatoria con empresas privadas. L. De igual forma podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Ampliación: Movimiento de tierra, rellenos, demolición, cerramiento.

CAPITAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$0,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : \$0,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$0,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : \$0,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$0,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : \$0,00

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$4.100.000.000,00
No. de acciones : 4.100.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$4.094.243,059,58,00
No. de acciones : 4.094.243,05958,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$4.094.243,059,58,00
No. de acciones : 4.094.243,05958,00
Valor nominal : \$1.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente general, con uno o varios suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente general ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, ya sea en forma directa o a través de apoderado. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad, siempre que su nombramiento no corresponda a la asamblea de accionistas. 6. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la asamblea de accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos. 8. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea de accionistas y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que según las normas legales deban aprobar previamente la asamblea. 9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 10. Implementar y mantener en la compañía un sistema de gestión y dictar los lineamientos generales de la organización. 11. Comprar o adquirir pliegos de condiciones 12. Firmar las ofertas o propuestas, suscribir y legalizar todos los contratos relacionados con los procesos licitatorios, invitaciones, concursos y ofertas, públicas y privadas, en las que la sociedad haya participado. 13. Constituir las pólizas que se requieran para la legalización de cualquier contrato público o privado 14. Representar a la sociedad en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cualquiera de las etapas: Precontractuales, contractuales y post contractuales, cuando así se requiera. 15 nombrar los apoderados que requiera la compañía. 16. Celebrar actos y contratos relacionados con el objeto social sin límite de cuantía salvo con las siguientes limitantes: enajenación de activos fijos de la sociedad o imposición de cualquier gravamen sobre los mismos, como prendas o hipotecas, caso en el cual, requerirá de la autorización de la asamblea de accionistas; 17. Las demás funciones que le delegue la asamblea general y los presentes estatutos. En caso de que quien actúe como representante de la sociedad sea uno de los suplentes del gerente, tendrá las mismas facultades y limitaciones del gerente o representante legal principal de la sociedad. Se autoriza a los representantes legales titulares y suplentes de GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S., para conformar y suscribir consorcios y uniones temporales sin límite de cuantía, para procesos de contratación tanto públicos como privados en Colombia.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 1 de marzo de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 2012 con el No. 01621832 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General Suplente	Angel Manuel Arbona Abascal	P.P. No. AE512323
Gerente General Suplente	Manuel Maria Arbona Abascal	P.P. No. AAD840143

Por Acta No. 3 del 26 de abril de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2013 con el No. 01726978 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Gerente General Pedro Alonso Quiroga C.C. No. 79436839
Salinas

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 26 de abril de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de mayo de 2013 con el No. 01734986 del Libro IX, se designó a:

CARGO		NOMBRE		IDENTIFICACIÓN	
Revisor Fiscal	C&C	AUDITORES	Y	N.I.T. No. 830119454	4
Persona Juridica	CONSULTORES SAS				

Por Documento Privado del 1 de abril de 2013, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de mayo de 2013 con el No. 01734991 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Heyder Caballero Torres	C.C. No. 19488708 T.P. No. 45962-T

CARGO		NOMBRE			IDENTIFICACIÓN			
Revisor	Fiscal	Yonis	Rafael	Potes	C.C.	No.	77173587	T.P.
Suplente		Palacio			No.	76070-T		

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 006 del 28 de julio de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01862091 del 25 de agosto de 2014 del Libro IX
Acta No. 003 del 7 de junio de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02475062 del 11 de junio de 2019 del Libro IX
Acta No. 021 del 25 de febrero de	02642211 del 9 de diciembre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2020 de la Asamblea de Accionistas 2020 del Libro IX
Acta No. 022 del 18 de marzo de 03203061 del 31 de enero de
2024 de la Asamblea de Accionistas 2025 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 4 de agosto de 2025 de Representante Legal, inscrito el 29 de agosto de 2025 bajo el número R3532882 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GESTION VIAL INTEGRAL SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S.

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Comercialización, realización y ejecución de todo tipo de obras, construcciones y reparaciones relacionadas con proyectos de mantenimiento vial y demoliciones.

Presupuesto: Numerales 1° y 3° del artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2025-08-01

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4220
Otras actividades Código CIIU: 7112, 4663

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 22.454.068.365

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de mayo de 2012. Fecha de envío de información a Planeación : 29 de agosto de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2574991846B86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: P Y V INGENIERIA S A S

Nit: 900054008 5 Administración : Direccion Seccional

De Impuestos De Bogota

Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01527147

Fecha de matrícula: 5 de septiembre de 2005

Último año renovado: 2025

Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 70 F 125 B

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico: contacto@pyvingenieria.com

Teléfono comercial 1: 7552782

Teléfono comercial 2: 7552783

Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 70 F 125 B 43

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico de notificación: contacto@pyvingenieria.com

Teléfono para notificación 1: 7552782

Teléfono para notificación 2: 7552783

Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0002034 de Notaría 48 De Bogotá D.C. del 4 de agosto de 2005, inscrita el 5 de septiembre de 2005 bajo el número 01009774 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada P Y V INGENIERIA LTDA.

Certifica:

Que por Acta no. 14 de Junta de Socios del 8 de septiembre de 2010, inscrita el 9 de septiembre de 2010 bajo el número 01412703 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: P Y V INGENIERIA LTDA por el de: P Y V INGENIERIA S A S.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 14 de la Junta de Socios, del 08 de septiembre de 2010, inscrita el 09 de septiembre de 2010 bajo el número 1412703 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: P Y V INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: Actividades que desarrolla: La compañía tiene por objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades: Todo lo relacionado con aspectos (SIC) comerciales e industriales de las ingenierías electrónica, eléctrica, sistemas, industrial, civil y transporte y en todas sus ramas. Diseño, asesoría, fabricación, consultoría, mantenimiento, importación, exportación y comercialización. De equipos, instrumentos, partes y accesorios para el ejercicio de la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones, transmisión de datos, ingeniería de software, ingeniería de hardware, ingeniería de diseño industrial, ingeniería civil, ingeniería de transportes. Diseño, asesoría, fabricación, mantenimientos,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33**

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

importación, exportación y comercialización de productos relacionados con la señalización vial e ingeniería de transportes, producción, compra y venta, permuta, desarrollo, investigación, capacitación y asesoría, consultoría, servicios, importación, exportación de compañías nacionales o extranjeras. Ensamble, administración, suministro de repuestos, accesorios de toda clase de bienes muebles en los aspectos que se constituyen su razón social. Venta de todo equipo de cómputo, redes, cableado estructurado, equipos para comunicación. Servicios y consultorías de páginas corporativas, material publicitario y de mercadeo, manejo de clientes y pedidos. Montaje de páginas portafolio y directorio empresarial. Promover y facilitar los contratos, convenios, alianzas y comunicaciones empresariales de negocio. Administración de establecimientos con el mismo objeto social a nivel nacional e internacional para tal motivo podrá abrir sucursales o agencias en todo el país y representaciones en el exterior. La sociedad estará ampliamente facultada para asociarse con otra clase de sociedad o persona natura para el logro de su objeto social. En desarrollo de su objeto social la empresa podrá además de realizar compra o venta de bienes inmuebles en toda clase de valores mobiliarios tales como acciones, acciones cedidas, bonos, títulos de deuda efectos de comercio y todos sus similares, las inversiones en proyectos y compañías comerciales o industriales y constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos. Adquirir, permutar, dar o tomar en arrendamiento, hipotecar o pignorar bienes muebles e inmuebles. Dar o tomar dinero en mutuo, con o sin garantía de los bienes sociales celebrando operaciones con entidades bancarias, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras, o de crédito, compañías de seguros, etc. Celebrar contratos de sociedades o tomar interés o participación en sociedades o empresas, ingresando como accionista, adquiriendo acciones o de interés social, etc. Importar, exportar, distribuir y adquirir maquinaria, equipos mercancías, directamente o por intermedio de otras empresas, entidades o sociedades. Girar, descontar, otorgar, protestar, avalar legtras de cambio, pagares, cheques, libranzas, etc. Y celebrar contratos civiles en todas sus formas y promover, organizar, firmar o respaldar económicamente empresas que tengan objeto social análogo, similar o complementario, ejecutando en su propio nombre o por cuenta de terceros actos administrativos, comerciales, civiles, industriales y toda operaciones convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y que en alguna forma están relacionados con su objeto social, sean estos de derecho privado o de derecho público. En desarrollo de este objeto social, la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33**

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sociedad podrá celebrar toda clase de operaciones lícitas que tengan como fin el desarrollo o cumplimiento del objeto social, ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y las actividades desarrolladas por la sociedad para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá igualmente participar como socia en otras empresas o asociarse con personas naturales o extranjeras o formar consorcios con ellas. Prestar servicios de salud ocupacional, prestar servicio de asesoría o consultoría de planes estratégicos de seguridad vial, elaboración de planes estratégicos de seguridad vial. Además de las anteriores, podrá desarrollar las siguientes actividades: A.) Crear y poner en funcionamiento centros y establecimientos destinados a la prestación de los servicios anteriormente señalados. B.) Contratar la prestación de estos servicios con otras personas. C) Desarrollar toda clase de actividades comerciales que se relacionen directa o indirectamente con el desarrollo del objeto principal de la sociedad, así como comprar, vender,; adquirir, enajenar o gravar a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, tomar o dar dinero en préstamos con intereses, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobra,; prestar, pagar o cancelar títulos valores o cualesquiera otro defecto de comercio y aceptarlos en pago, obtener derechos de propiedad sobre marcas, dibujos, insignias, patentes, know hall y privilegios, cederlos a cualquier título promocionarlos o formar empresas relacionadas directamente con el objeto social principal aportar a ella toda clase de negocios que constituya el mismo objeto o que se relacionen con él D.) Adquirir, enajenar a cualquier título participaciones o acciones. E.) Representar a personas naturales o jurídicas o agendas, establecimientos que tengan iguales o similares actividades o que estas se relacionen con el objeto principal de la sociedad. F) Establecer sucursales o agencias de la sociedad en cualquier parte del territorio nacional o fuera de él G.) Importar, exportar y comercializar toda clase de bienes y servicios relacionados con el objeto social. H.) Celebrar con establecimientos de comercio y de seguros, todas las operaciones que sean necesarias para el desarrollo del objeto social que se relacionen con él. I.) Formar parte de otras sociedades nacionales o extranjeras que tenga actividades semejantes, complementarias o accesorias, o que tengan de conveniencia general para la sociedad. J.) Las demás actividades u operaciones que sean necesarias o convenientes para los fines que la sociedad persiga y que se relacionen con ellos. 1. Movimiento de tierra, rellenos, demolición, cerramiento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor	:	\$1,000,000,000.00
No. de acciones	:	1,000,000,000.00
Valor nominal	:	\$1.00

**** Capital Suscrito ****

Valor	:	\$587,466,582.00
No. de acciones	:	587,466,582.00
Valor nominal	:	\$1.00

**** Capital Pagado ****

Valor	:	\$587,466,582.00
No. de acciones	:	587,466,582.00
Valor nominal	:	\$1.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: El gerente, o quien basa sus veces, es el representante legal & la sociedad para todos los efectos.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, ya sea en forma directa o a través de apoderado. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad 4. Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Presidir las reuniones de la asamblea de accionistas; 6. Nombrar y remover los empleados de la sociedad y asignarles libremente los salados y condiciones de trabajo; 7. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que e4a la buena marcha de la compañía. 8. Convocar la asamblea de accionistas cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos. 9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 10. Firmar las propuestas, suscribir y legalizar todos los contratos relacionados con los procesos licitatorios, invitaciones, concursos y ofertas, públicas y privadas, en las que la sociedad haya participado. 11. Representar a la sociedad en cualquiera de las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, cuando así se requiera. 12. Nombrar los apoderados que requiera la compañía. 13. Celebrar actos y contratos encaminados a llevar a cabo el objeto social de la compañía sin límite de cuantía. 14. Comprometer los activos de la sociedad, o darlos en garantía de obligaciones de la misma sociedad; 15. Las demás funciones que le delegue la asamblea general y los presentes estatutos.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Acta no. 21 de Asamblea de Accionistas del 2 de febrero de 2012, inscrita el 20 de marzo de 2012 bajo el número 01617542 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO	C.C. 000000079436839

Que por Acta no. 20 de Asamblea de Accionistas del 11 de abril de 2011, inscrita el 4 de mayo de 2011 bajo el número 01475714 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
SUPLENTE DEL GERENTE	
JIMENEZ HUESO DORA ELVIRA	C.C. 000000069006415

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 24 de Asamblea de Accionistas del 12 de marzo de 2013, inscrita el 18 de junio de 2013 bajo el número 01740281 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
C&C AUDITORES Y CONSULTORES SAS	N.I.T. 000008301194544

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 15 de marzo de 2013, inscrita el 18 de junio de 2013 bajo el número 01740284 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
CABALLERO TORRES HEYDER	C.C. 000000019488708
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
POTES PALACIO YONIS RAFAEL	C.C. 000000077173587

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0005684	2007/11/28	Notaría 48	2007/12/04	01175019	
0005684	2007/11/28	Notaría 48	2007/12/04	01175020	
0005684	2007/11/28	Notaría 48	2007/12/04	01175021	
339	2009/03/26	Notaría Única	2009/03/30	01285970	
1649	2010/09/07	Notaría 41	2010/09/08	01412322	
14	2010/09/08	Junta de Socios	2010/09/09	01412703	
30	2017/06/20	Asamblea de Accionist	2017/09/19	02260476	
33	2019/01/16	Asamblea de Accionist	2019/01/23	02416399	
003	2019/06/07	Asamblea de Accionist	2019/06/10	02474901	

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4220, 5519

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.521.847.154

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de noviembre de 2025 Hora: 09:14:33**

Recibo No. AB25749918

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25749918508EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de febrero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 14 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

DOCUMENTOS REVISOR FISCAL Y CONTADOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **11.449.830**

ESCOBAR TRIANA
APELLIDOS

DAIRO
NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO **23-NOV-1984**

UTICA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-FEB-2003 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA

ÍNDICE DERECHO

[Barcode]

P-1507600-01054972-M-0011449830-20190111 0064121540A 1 9907142659

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

260314-T

DAIRO ESCOBAR TRIANA
C.C. 11449830
RES. INSCRIPCION 398 DEL 12/07/2019
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271358 290518

Identificación Pública S.A. 18942/5114

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4278A870AE28B970

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DAIRO ESCOBAR TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11449830 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 260314-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 19489708

CABALLERO TORRES

HEYDER

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1961
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA C.S. RH SEXO

20-NOV-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CALLE 100 No. 10000000

MARCELO GONZALEZ



A-1020114-42101372-N-0010488708-20020021 0003302232H 01 112070578

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

45962-T

HEYDER CABALLERO TORRES
C.C. 19488708
RES. INSCRIPCION 9 DEL 08/02/1996
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

264145 54290

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(4) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

82E59BB014B6EE0A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEYDER CABALLERO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19488708 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 45962-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

PAGADO 22/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025		
Documento	NI901953196	Dirección	CR 70F NORTE #125 B - 43
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7552782
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO	Identificación	CC 79436839
Total Afiliados	4	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IME	UMA	VAC	VOT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1003382048	WILLIAM ISAAC GAMEZ JIMENEZ	20	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 383.900
CC 1030666198	SERGIO ANDRES ARANDA NIEVES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 1072073649	JUAN CARLOS LEON SARMIENTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 93413325	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.000.000	\$ 640.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 4.000.000	\$ 160.000	6,960	\$ 4.000.000	\$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.238.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 11.423.500	\$ 11.423.500	\$ 11.423.500	\$ 10.000.000	\$ 1.827.800	\$ 457.000	\$ 795.100	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.479.900	\$ 0	\$ 3.479.900

Página 1 de 1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025			Dirección	CR 70F NORTE #125 B - 43
Documento	NI901953196			Teléfono	7552782
Tipo de Empresa	CONTRATANTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.			Identificación	CC 79436839
Representante Legal	QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO			ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SEN	IGE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1015428689	MERLYN KATHERINE CAICEDO VILLAMARIN	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS		\$ 0	\$ 0	6.960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049640784
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:	MARIA CATALINA GALEANO SOTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7984394068		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2025	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1792439896			

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 669.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 669.500	\$ 0	\$ 669.500
SUBTOTALES:										\$ 669.500	\$ 0	\$ 669.500

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 523.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 523.000	\$ 0	\$ 0	\$ 523.000
SUBTOTALES:																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 21.900	\$ 21.900	\$ 0	\$ 0	\$ 21.900
SUBTOTALES:									\$ 21.900	\$ 0	\$ 0	\$ 21.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1049640784	GALEANO SOTO MARIANA CATALINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 4.184.000				NO																		25-14 COLPENSACIONES	30	4.184.000	\$ 669.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 669.500	EPS008- COMPENSAR	30	4.184.000	\$ 523.000	\$ 0	\$ 523.000	14-23- POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	4.184.000	\$ 104964078	\$ 21.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 1.214.400
----------------------	---------------------

Fecha creación reporte: 2025-10-23, 04:10:00 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 80573421

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 23/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GESTION VIAL INTEGRAL SAS	Nombre Sucursal	GESTION ADM	Código Sucursal	024
Documento	NI900515890	Dirección	CR 70F NORTE #166 B - 43		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7552782		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO	Identificación	CC 79436839		
Total Afiliados	20	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ING	Dis AFE	Dis EPS	Dis AFE	Dis EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000225948	ANGIE CATALINA HERNANDEZ CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900	
CC 1007273826	ERIK FABIAN GARCIA PULIDO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.600.000	\$ 256.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.600.000	\$ 64.000	0,522	\$ 1.600.000	\$ 8.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392.400	
CC 1018508152	JEISSON DAVID NEUTA ROMERO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300	
CC 1020818785	CARLOS ANDRES TORREJANO DORIA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900	
CC 1022972271	ANA PAOLA PINZON GONZALEZ	01	00									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.777.273	\$ 284.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.777.273	\$ 71.100	0,522	\$ 1.777.273	\$ 9.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.777.273	\$ 71.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435.900	
CC 1030543433	ANYER STIVEN BETANCOURT GIRALDO	01	00												X					0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 113.334	\$ 18.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 113.334	\$ 4.600	0,000	\$ 113.334	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 113.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.800	
CC 1030543433	ANYER STIVEN BETANCOURT GIRALDO	01	00										X							0	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.936.667	\$ 309.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.936.667	\$ 77.500	0,522	\$ 1.936.667	\$ 10.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.936.667	\$ 77.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.100	
CC 1033702286	LUISA FERNANDA CASTIBLANCO AVILA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900	
CC 1055553400	ANGELO GARCIA DELGADO	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.600.000	\$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.600.000	\$ 64.000	0,522	\$ 1.600.000	\$ 8.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392.400	
CC 1233505161	ANDRES FELIPE VILLASMIL LOPEZ	01	00		X															0	8	8	8	(230201) PROTECCION	\$ 379.600	\$ 60.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 379.600	\$ 15.200	0,522	\$ 379.600	\$ 2.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 739.429	\$ 29.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.600	
CC 36068353	KEMI GIZETH LANK ROJAS	01	00																	0	30	30	30	(230901) SKANDIA	\$ 7.800.000	\$ 1.326.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 7.800.000	\$ 312.000	0,522	\$ 7.800.000	\$ 40.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 7.800.000	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.990.800	
CC 52157857	CLAUDIA LILIANA ROJAS GOMEZ	01	00		X															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	0,522	\$ 3.000.000	\$ 15.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.125.000	\$ 165.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 780.700	
CC 52531151	YOLIMA SOLANO LOPEZ	01	00											X						0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	
CC 52531151	YOLIMA SOLANO LOPEZ	01	00																	0	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.328.600	\$ 212.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.328.600	\$ 53.200	6,960	\$ 1.328.600	\$ 92.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.328.600	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 411.500	
CC 52989153	ARLEM ADRIANA RICO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	(230901) SKANDIA	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	0,522	\$ 2.000.000	\$ 10.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 490.500	
CC 53041654	JENNY ESPERANZA MOYA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.380.000	\$ 700.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 4.380.000	\$ 175.200	0,522	\$ 4.380.000	\$ 22.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.380.000	\$ 175.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.074.100	
CC 7715968	JOSE LUIS COVARIA ESTRADA	01	00																	0	30	30	30	(230901) SKANDIA	\$ 11.350.000	\$ 1.929.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 11.350.000	\$ 454.000	0,522	\$ 11.350.000	\$ 59.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 11.350.000	\$ 454.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.896.900	
CC 79436839	PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 9.100.000	\$ 1.547.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 9.100.000	\$ 364.000	6,960	\$ 9.100.000	\$ 633.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 9.100.000	\$ 364.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.908.400	
CC 79889465	FREDY ARMANDO LANCHEROS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.700.000	\$ 272.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.700.000	\$ 68.000	6,960	\$ 1.700.000	\$ 118.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.700.000	\$ 68.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 526.400	

Pagado: 23/10/2025

Empresa NI900515890 GESTION
VIAL INTEGRAL SAS

Planilla Nro: 80573421

Periodo Cotización: septiembre de 2025

Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total													
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TAP	TAP	VSP	CRP	VST	SEN	IGE	LMA	VAC	ATP	VT	VT	IBS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80163235	JAIR JESUS CLAROS CRIOLLO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900			
CC 80248222	JULIO EDUARDO RIVAS PERILLA	01	00	X																	0	15	15	15	15	(230201)	PROTECCION	\$ 1.368.750	\$ 219.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.368.750	\$ 54.800	6,960	\$ 1.368.750	\$ 95.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.220.417	\$ 88.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 458.000			
CC 91532846	LUIS ANTONIO CARDENAS CONTRERAS	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900			

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 58.376.124	\$ 58.376.124	\$ 58.376.124	\$ 60.712.620	\$ 9.623.100	\$ 2.335.400	\$ 1.265.300	\$ 2.420.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.644.300	\$ 10.300	\$ 15.654.600



PAGADO 20/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GESTION VIAL INTEGRAL SAS	Nombre Sucursal	GESTION OPER	Código Sucursal	025
Documento	NI900515890	Dirección	CR 70F NORTE #166 B - 43		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7552782		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO	Identificación	CC 79436839		
Total Afiliados	34	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SEN	IGE	UMA	VAC	AVP	VGP	IND	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004501366	DELVIS JOSE RODRIGUEZ MORALES	01	00										X								0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.705.865	\$ 273.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.705.865	\$ 68.300	6,960	\$ 1.705.865	\$ 118.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.705.865	\$ 68.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 528.400
CC 1012425891	EDWARD GUILLERMO GALVIS PRIETO	01	00										X								0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.659.023	\$ 265.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.659.023	\$ 66.400	6,960	\$ 1.659.023	\$ 115.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.659.023	\$ 66.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.800
CC 1013622673	EIDER HARRINSON PEDRAZA GUTIERREZ	01	00										X								0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 2.628.602	\$ 420.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.628.602	\$ 105.200	6,960	\$ 2.628.602	\$ 183.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.628.602	\$ 105.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 814.000
CC 1022414458	DIEGO ANDRES NAVAS CRUZ	01	00																		0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400
CC 1023967854	YEIMY VIVIANA CIFUENTES CASTAÑEDA	01	00										X								0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.796.169	\$ 287.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.796.169	\$ 71.900	6,960	\$ 1.796.169	\$ 125.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.796.169	\$ 71.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.300
CC 1026584856	JOSE ALFREDO CHACON ALDANA	01	00										X								0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.773.587	\$ 283.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.773.587	\$ 71.000	6,960	\$ 1.773.587	\$ 123.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.773.587	\$ 71.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.300
CC 1030524083	MIGUEL ANGEL ORTEGA FLORIAN	01	00												X						0	2	2	2	(230301)	PORVENIR	\$ 110.000	\$ 17.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 110.000	\$ 4.400	0,000	\$ 110.000	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.000	
CC 1030524083	MIGUEL ANGEL ORTEGA FLORIAN	01	00												X						0	2	2	2	(230301)	PORVENIR	\$ 110.000	\$ 17.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 110.000	\$ 4.400	0,000	\$ 110.000	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.000	
CC 1030524083	MIGUEL ANGEL ORTEGA FLORIAN	01	00										X								0	26	26	26	(230301)	PORVENIR	\$ 1.493.131	\$ 239.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.493.131	\$ 59.800	6,960	\$ 1.493.131	\$ 104.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.493.131	\$ 59.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 462.600
CC 1031162527	CARLOS JULIÑO GONZALEZ AFANADOR	01	00																		0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400
CC 1031173174	JAIR EDUARDO RUBIANO CUERVO	01	00										X								0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.829.157	\$ 292.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.829.157	\$ 73.200	6,960	\$ 1.829.157	\$ 127.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.829.157	\$ 73.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 566.500
CC 1031646468	ORLANDO DUQUE GONZALEZ	20	00																		0	30	30	0	(230301)	PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 383.900	
CC 1036225122	ALEX ROGELIO FLOREZ SUAZA	01	00										X								0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.646.833	\$ 263.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.646.833	\$ 65.900	6,960	\$ 1.646.833	\$ 114.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.646.833	\$ 65.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 510.000
CC 1042442451	FRANK CARLOS GOMEZ MARTINEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.933.300	\$ 309.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.933.300	\$ 77.400	6,960	\$ 1.933.300	\$ 134.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.933.300	\$ 77.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.800
CC 1057411230	DIEGO FERNANDO DUARTE MOGOLLON	01	00										X								0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 3.289.125	\$ 526.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.289.125	\$ 131.600	6,960	\$ 3.289.125	\$ 229.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.289.125	\$ 131.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.018.500
CC 1066725455	DEYMER ALONSO YANEZ AVILEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 2.718.541	\$ 435.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.718.541	\$ 108.800	6,960	\$ 2.718.541	\$ 189.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.718.541	\$ 108.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 841.900
CC 1069737906	YON ALESANDER ORTIZ VASQUEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.764.098	\$ 282.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.764.098	\$ 70.600	6,960	\$ 1.764.098	\$ 122.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.764.098	\$ 70.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546.300
CC 1080830959	HECTOR FABIO MEZA CASTILLO	01	00		X								X								0	9	9	9	(230301)	PORVENIR	\$ 667.847	\$ 106.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 667.847	\$ 26.800	6,960	\$ 667.847	\$ 46.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.502.580	\$ 100.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.400
CC 1118541761	KATHERINE ALEXANDRA MENDIVELSO	01	00																		0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	SLN	LMA	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121845926	JERMAIN SARRIA FIERRO	01	00									X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.622.762	\$ 259.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.622.762	\$ 65.000	6,960	\$ 1.622.762	\$ 113.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.622.762	\$ 65.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 502.700	
CC 16363223	JAVIER DE JESUS PELAEZ POSSO	01	00									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.268.859	\$ 363.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.268.859	\$ 90.800	6,960	\$ 2.268.859	\$ 158.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.268.859	\$ 90.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 702.700	
CC 3167304	DANIEL ALBERTO CASTRO MORENO	01	00									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.230.091	\$ 356.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.230.091	\$ 89.300	6,960	\$ 2.230.091	\$ 155.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.230.091	\$ 89.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.800	
CC 5030457	FERNANDO ORTIZ TORRES	01	00									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.640.032	\$ 262.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.640.032	\$ 65.700	6,960	\$ 1.640.032	\$ 114.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.640.032	\$ 65.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.100	
CC 79318272	WILLIAM DUCUARA GUERRA	01	00									X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.810.882	\$ 289.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.810.882	\$ 72.500	6,960	\$ 1.810.882	\$ 126.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.810.882	\$ 72.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.900	
CC 79333371	JOSE DAVID GONZALEZ ORTIZ	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.650.000	\$ 264.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.650.000	\$ 66.000	6,960	\$ 1.650.000	\$ 114.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 510.900	
CC 79378218	JULIO ENRIQUE RAMIREZ PAREDES	01	00									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.085.929	\$ 333.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.085.929	\$ 83.500	6,960	\$ 2.085.929	\$ 145.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.085.929	\$ 83.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 646.000	
CC 79706170	ERWIN CUBILLOS NIÑO	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400	
CC 79716544	JOSE LEONARDO URBANO GUZMAN	01	00										X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	
CC 79716544	JOSE LEONARDO URBANO GUZMAN	01	00															0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.328.600	\$ 212.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.328.600	\$ 53.200	6,960	\$ 1.328.600	\$ 92.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.328.600	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 411.500	
CC 80003607	GIOVANNI DUARTE PEÑA	01	00	X								X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	\$ 164.026	\$ 26.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 164.026	\$ 6.600	6,960	\$ 164.026	\$ 11.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 164.026	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.000	
CC 80099863	FREDY NARANJO MORALES	01	00									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.288.674	\$ 366.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.288.674	\$ 91.600	6,960	\$ 2.288.674	\$ 159.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.288.674	\$ 91.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 708.700	
CC 80125104	LUIS DAVID RIASCOS CORTES	01	00									X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.223.081	\$ 355.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.223.081	\$ 89.000	6,960	\$ 2.223.081	\$ 154.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.223.081	\$ 89.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 688.500	
CC 80166471	JOSE MAURICIO GUTIERREZ PINEDA	01	00												X			0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	\$ 474.500	\$ 76.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 474.500	\$ 19.000	0,000	\$ 474.500	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 474.500	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	
CC 80166471	JOSE MAURICIO GUTIERREZ PINEDA	01	00															0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600	
CC 80204890	CAMILO ANDRES CORTES PUENTES	01	00									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.944.505	\$ 311.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.944.505	\$ 77.800	6,960	\$ 1.944.505	\$ 135.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.944.505	\$ 77.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 602.200	
CC 80238268	FREDY ARNULFO CASTRO BUITRAGO	01	00	X	X													0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 379.600	\$ 60.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 379.600	\$ 15.200	6,960	\$ 379.600	\$ 26.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 395.417	\$ 15.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.400	
CC 80418071	LUIS RAFAEL URIBE BOLIVAR	01	00										X					0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	\$ 569.400	\$ 91.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 569.400	\$ 22.800	0,000	\$ 569.400	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 569.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	
CC 80418071	LUIS RAFAEL URIBE BOLIVAR	01	00									X						0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	\$ 947.274	\$ 151.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 947.274	\$ 37.900	6,960	\$ 947.274	\$ 66.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 947.274	\$ 37.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.400	
CC 8867769	JOSE ANTONIO MORENO SIERRA	01	00										X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 47.450	\$ 7.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 47.450	\$ 1.900	0,000	\$ 47.450	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 47.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	
CC 8867769	JOSE ANTONIO MORENO SIERRA	01	00									X						0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.643.434	\$ 263.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.643.434	\$ 65.800	6,960	\$ 1.643.434	\$ 114.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.643.434	\$ 65.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.000	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 58.962.777	\$ 58.962.777	\$ 58.962.777	\$ 59.389.827	\$ 9.435.600	\$ 2.360.100	\$ 4.007.600	\$ 2.339.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.143.200	\$ 34.800	\$ 18.178.000

OCTUBRE-NOVIEMBRE

PAGADO 21/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025		
Documento	NI901953196	Dirección	CR 70F NORTE #125 B - 43
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	7552782
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO	Identificación	CC 79436839
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IGE	LME	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1015428689	MERLYN KATHERINE CAICEDO VILLAMARIN	59	00																		0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100

Página 1 de 1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025				
Documento	NI901953196			Dirección	CR 70F NORTE #125 B - 43
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	7552782
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO			Identificación	CC 79436839
Total Afiliados	8			ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1003382048	WILLIAM ISAAC GAMEZ JIMENEZ	20	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 383.900
CC 1023965475	MIGUEL EDUARDO PULIDO MARTINEZ	01	00												X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 100.000	\$ 16.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 100.000	\$ 4.000	0,000	\$ 100.000	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
CC 1023965475	MIGUEL EDUARDO PULIDO MARTINEZ	01	00	X								X									0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	\$ 865.454	\$ 138.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 865.454	\$ 34.700	6,960	\$ 865.454	\$ 60.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 865.454	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.200
CC 1030666198	SERGIO ANDRES ARANDA NIEVES	01	00									X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.300.000	\$ 528.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.300.000	\$ 132.000	6,960	\$ 3.300.000	\$ 229.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.300.000	\$ 132.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.021.700
CC 1065886887	DEBY YASIR PEREZ MURGAS	01	00	X								X									0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	\$ 572.635	\$ 91.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 572.635	\$ 23.000	6,960	\$ 572.635	\$ 39.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 572.635	\$ 23.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.600
CC 1071331237	OLVEIN CASTRO VALENCIA	01	00	X								X									0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	\$ 377.874	\$ 60.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 377.874	\$ 15.200	6,960	\$ 377.874	\$ 26.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 377.874	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.300
CC 1072073649	JUAN CARLOS LEON SARMIENTO	01	00									X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.586.363	\$ 573.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 3.586.363	\$ 143.500	6,960	\$ 3.586.363	\$ 249.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.586.363	\$ 143.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.110.600
CC 80023210	YUNY ALFREDO REYES ACOSTA	01	00	X								X									0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	\$ 966.038	\$ 154.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 966.038	\$ 38.700	6,960	\$ 966.038	\$ 67.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 966.038	\$ 38.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.300
CC 93413325	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.000.000	\$ 640.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 4.000.000	\$ 160.000	6,960	\$ 4.000.000	\$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.238.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 15.191.864	\$ 15.191.864	\$ 15.191.864	\$ 13.768.364	\$ 2.431.000	\$ 608.100	\$ 1.050.800	\$ 547.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.637.000	\$ 0	\$ 4.637.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049640784	NÚMERO PLANILLA:	7988044940	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CATALINA GALEANO SOTO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7777777		0		octubre AÑO
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1853079898
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 669.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 669.500	\$ 0	\$ 669.500	
SUBTOTALES:										\$ 669.500	\$ 0	\$ 669.500	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 523.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 523.000	\$ 0	\$ 0	\$ 523.000	
SUBTOTALES:										\$ 523.000	\$ 0	\$ 0	\$ 523.000	\$ 0	\$ 0	\$ 523.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 21.900	\$ 21.900	\$ 0	\$ 0	\$ 21.900	
SUBTOTALES:										\$ 21.900	\$ 0	\$ 0	\$ 21.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC
1	CC 1049640784	GALEANO SOTO MARIANTE CATALINA	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4.184.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	4.184.000	\$ 669.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 669.500	EPS008-COMPENSAR	30	4.184.000	\$ 523.000	\$ 0	\$ 523.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	4.184.000	\$ 104964078	\$ 21.900	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 1.214.400

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	901697034-1	BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS	Calle 6 bis 80-11	4009662	biourbanismoyparquescolombia@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	C - MPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					12	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$4,377.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	210.900	0		0	0	0	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0	0	0	1
EPS017	Familisamar EPS	830003564-7	182.400	0		0	0	0	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0	0	0	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0	0	0	1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	3
230301	Payvenir	800224808-8	1.139.000	0	0	0	0	0	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	387.300	0	0	0	0	0	2

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor FSP - Cotización	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor				
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.080.300			1.080.300	0	0	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	466.500	0	0	466.500	12

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901697034-1	BIURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS	Calle 6 bis 80-11	4009662	biurbanismo@parquescolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C – MPYME	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
				BOGOTÁ, D.C.		SI

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS
					12
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	23/10/2025	90674790	\$4.377.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	621.300	621.300
Pensión	3	2.209.700	2.209.700
Riesgos Laborales	1	1.080.300	1.080.300
CCF	1	466.500	466.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.377.800	4.377.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	CANTIDAD	
		BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS	CALLE 6 BIS 80-11				4009662	biourbanismoyparquescolombia@gmail.com				EMPLÉADOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			12	0
UNICA	C – MPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		2025-11	2025-10	E	23/10/2025	90674790	\$4.377.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INFORMACION COTIZANTE										INFORMACION NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Typo	Nº de Identificación	Apellidos y Nombres			Colaborante	Subtipo	Extranjero	Colaborante anterior	RMG	RE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	SLN	ISE	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN	SLN

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901214448	3	INDUMALLAS Y ESTRUCTURAS SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CL 11 A SUR 29 D 62		3184024356		INDUMALLASYESTRUCTURAS@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34876280	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.012.000	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	34876280	2025-10-10	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.		
1	CC 10171541	SAMPAYO LARA ANGEL DAVID	1.423.500		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3251101
2	CC 80006068	SALAMANCA CRUZ JOHN WILLIAM	1.423.500		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3251101
3	CC 80213505	CASTIBLANCO GARCIA OMAR RAMIRO	1.423.500		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3251101
4	CC 1018513319	CAMACHO BARBOSA NICOLAS	1.423.500		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3251101
5	CC 1023867757	FORERO GALAN VICTOR ANDRES	1.423.500		F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3251101
6	CC 1023909101	GARZON FRANCO JOSEPH RICARDO	1.423.500		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3251101
7	CC 1026598060	SUAREZ FUENTES BRAYAN STEWAR	1.423.500		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3251101
8	CC 1073717836	TORRES CASTRO JONATHAN CAMILO	1.423.500		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. O.S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3251101
9	CC 1000467297	ARAGON MICHAEL ALIRIO	1.423.500		F															0			30	30		30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	\$	3251101
10	CC 1000933090	MAICOL TAMAYO	1.423.500		F															0			30	30		30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	\$	3251101
11	CC 75001527	CARLOS CASTRO	1.423.500		F															0			30	30		30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	\$	3251101
13	CC 1024528718	BAUER GALEON	1.423.500		F															0			30	30		30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02435	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	\$	3251101
14	CC 10007722191	ALEJANDRO GARZON	1.423.500		F															0			30	30		30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02435	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	\$	3251101

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901214448	3	INDUMALLAS Y ESTRUCTURAS SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CL 11 A SUR 29 D 62		3184024356		INDUMALLASYESTRUCTURAS@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34876280	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.012.000	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	34876280	2025-10-10	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.388.000	11.388.000	11.388.000	11.388.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	1.822.400	0	0	0	1.822.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	0	0	455.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.139.000	0	0	0	1.139.000
EPS(Administradoras: 5)				8	456.000	0	0	0	456.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	114.000	0	0	0	114.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	171.000	0	0	0	171.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				8	277.600	0	0	0	277.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	8	277.600	0	0	0	277.600
CCF(Administradoras: 1)				8	456.000	0	0	0	456.000
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	8	456.000	0	0	0	456.000
Gran Total					6.012.000	0	0	0	6.012.000