

	ÁREA DE PROYECTOS	Actualizado a: 30/06/2023
	REPORTE DE SEGUIMIENTO	Versión: 002
		Código: FO-PR-17

Reporte de Seguimiento

PERÍODO REPORTADO

Ciclo Reportado	Ejecución del Proyecto
Fecha de Inicio del Periodo	25/07/2025
Fecha de Fin del Período	24/11/2025

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Contrato 183 de 2025
Cliente	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP
Responsable del Cliente	Henry Cruz Quintero

INFORMACIÓN DEL REPORTE

Responsable	Laura Marcela Clavijo Acero
Aprueba	Pablo Emilio Páez
Objeto del Contrato	OIS-178-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 3. "Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital", el servicio de actualización del KIOSCO de atención al ciudadano y la implementación de nuevas funcionalidades para el fortalecimiento de los puntos de atención del FONCEP.

	ÁREA DE PROYECTOS	Actualizado a: 30/06/2023
	REPORTE DE SEGUIMIENTO	Versión: 002
		Código: FO-PR-17

ACTIVIDADES DEL PERIODO

HITO 1		
Fecha de Entrega	Descripción de la Entrega	Evidencia
24/07/2025	De acuerdo con lo estipulado en la ficha técnica del contrato, se realiza la entrega de la siguiente documentación de los entregables: 9.1.1 Servicios y Soporte • Diagnóstico del sistema actual • Cronograma y plan de trabajo • Documento con mapa de infraestructura requerida en nube para optimizar el funcionamiento de los recursos y respaldo requerido reduciendo intervención manual 9.1.2 Hardware y Equipos • Calificador de punto de atención, con botones configurables y almacenamiento de datos. • Pantalla LCD de 40" o superior, con soporte para contenido multimedia y alta luminosidad (con su correspondiente documento de garantía) • Dispositivo para proyección de imagen con puerto HDMI compatible con la pantalla y el software de cartelera digital (player, nuc o similar) 9.1.3 Software y Funcionalidades • Certificación de licencia de software para agendamiento y trámites virtuales, con generación de reportes avanzados e integración BPM. • Documentación del nuevo sistema y actualización • Software administración carteleras digitales para pantalla	Anexo 1
24/07/2025	Se radicó la factura del hito 1	

	ÁREA DE PROYECTOS	Actualizado a: 30/06/2023
	REPORTE DE SEGUIMIENTO	Versión: 002
		Código: FO-PR-17

HITO 2		
Fecha de Entrega	Descripción de la Entrega	Evidencia
22/08/2025	Se radicó la factura del hito 2	Anexo 2
25/08/2025	De acuerdo con lo estipulado en la ficha técnica del contrato, se realiza la entrega de la siguiente documentación de los entregables: 9.2.1 Servicios y Soporte - Informe de soporte y mantenimiento del sistema actual 9.2.2 Hardware y Equipos - Kit lector de cédula con QR, con configuración optimizada y estabilidad garantizada (con su correspondiente documento de garantía) - Kit de accesibilidad, incluyendo periféricos y software para lectura en voz alta y contraste mejorado (con su correspondiente documento de garantía) 9.2.3 Software y Funcionalidades - Levantamiento de historias de usuario	
26/08/2025	El supervisor del contrato solicita un informe sobre el avance del proyecto. Se envía al día siguiente.	

HITO 3		
Fecha de Entrega	Descripción de la Entrega	Evidencia
03/10/2025	Se envía al supervisor del contrato un informe de ejecución.	Anexo 3
24/10/2025	Se radicó la factura del hito 3	
24/10/2025	De acuerdo con lo estipulado en la ficha técnica del contrato, se realiza la entrega de la siguiente documentación de los entregables: 9.3.1 Servicios y Soporte - Informes de mantenimiento preventivo - Informes de mantenimiento correctivo	

	ÁREA DE PROYECTOS	Actualizado a: 30/06/2023
	REPORTES DE SEGUIMIENTO	Versión: 002
		Código: FO-PR-17

	9.3.2 Software y Funcionalidades - Configuración agendamiento virtual y solicitudes en línea - Documentación técnica y funcional del modelamiento de procesos y desarrollos adelantados - Actas de transferencia de conocimiento	
24/10/2025	Se realiza visita presencial, se deja instalada nuc y parlantes. Esto se realiza en la sede de Bogotá centro.	
27/10/2025	Se realiza visita presencial, se instalan players en la pantalla de 5 y 6 piso de la entidad en la sede Bogotá centro.	
06/11/2025	Se realiza visita presencial, se configura pantalla del 5 piso y también del piso 6 de la entidad en la sede Bogotá centro.	
10/11/2025	Se realiza visita presencial, se autoriza el sistema de turnos en el kiosko interactivo.	
18/11/2025	Se realiza visita presencial. Se reportan fallos que están siendo subsanados a partir de ese día.	
21/11/2025	Se realiza visita presencial. Se valida el funcionamiento del sistema de turnos para preparación y puesta en funcionamiento para el día 24/11/2025.	
24/11/2025	Se realiza visita presencial. Se configura y se deja en funcionamiento el kisko de turnos con el sistema actualizado. Se configuran y dejan en funcionamiento las pantallas del piso 2, están apuntando al sistema actual.	

REVISIÓN DE ENTREGABLES

Nombre	Carpeta Interna	Entregables
ANEXO 1	ENTREGABLES	0. CORREO DE ENTREGA DEL HITO 1 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES 9.1.1.1.1. FCP - Diagnóstico del sistema actual 9.1.1.1.2. FCP - Cronograma de HITOS

	ÁREA DE PROYECTOS	Actualizado a: 30/06/2023
	REPORTE DE SEGUIMIENTO	Versión: 002
		Código: FO-PR-17

		9.1.1.1.3. FCP - Diagrama de infraestructura
		9.1.2.1. Hardware y Equipos
FACTURACIÓN		9.1.2.2. Hardware y Equipos - Certificación de Vida útil
		9.1.3.1. Certificación de licencia de software para agendamiento y trámites virtuales,
		9.1.3.2. Documentación del nuevo sistema y actualización
		9.1.3.3. Software administración carteleros digitales para pantalla
		Certificación de Vida útil y garantía
		FCP - Acta de Entrega de Hito 1 - 20250724
		FCP - REMISION DDE EQUIPOS HITO 1
		FACTURA 1
		FACTURA 2
		FACTURA 3
		0. CORREO DE RADICACIÓN DE FACTURA DEL HITO 1 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES
		1. Certificación bancaria Advantage
		02. RIT Advantage
		03. RUT Advantage
		04.1. Certificado pago de Aportes y Seguridad Social
		04.2. Certificado de aportes
		05. No obligados a tener revisor fiscal Advantage
		06. Procuraduría Advantage
		07. RNMC Advantage
		08. Cédula Rep Legal
		09. Procuraduría Rep Legal
		10. Contraloría Rep Legal
		11. Policía Rep. Legal
		12. RNMC Rep. Legal
		13. REDAM Rep. Legal

	ÁREA DE PROYECTOS	Actualizado a: 30/06/2023
	REPORTES DE SEGUIMIENTO	Versión: 002
		Código: FO-PR-17

		14. Cámara de Comercio Advantage
ANEXO 2	ENTREGABLES	0. CORREO DE ENTREGA DEL HITO 2 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES 9.2.1. Informe de soporte y mantenimiento del sistema actual 9.2.2. Hardware y Equipos (Certificado de vida útil) - Braille 9.2.2. Hardware y Equipos (Certificado de vida útil) 9.2.2. Hardware y Equipos (Entregados en la entidad) 9.2.3. Levantamiento de Historias de Usuario FCP - Acta de Entrega de Hito 2 - 20250825 FCP - REMISION DDE EQUIPOS HITO 2
	FACTURACIÓN	XML-PDF-830141901-AFD231 0. CORREO DE RADICACIÓN DE FACTURA DEL HITO 2 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES 1. Certificación bancaria Advantage 02. RIT Advantage 03. RUT Advantage 04.1. Certificado pago de Aportes y Seguridad Social 04.2. Certificado de aportes 05. No obligados a tener revisor fiscal Advantage 06. Procuraduría Advantage 07. RNMC Advantage 08. Cédula Rep Legal 09. Procuraduría Rep Legal 10. Contraloría Rep Legal 11. Policía Rep. Legal 12. RNMC Rep. Legal 13. REDAM Rep. Legal 14. Cámara de Comercio Advantage

	ÁREA DE PROYECTOS	Actualizado a: 30/06/2023
	REPORTES DE SEGUIMIENTO	Versión: 002
		Código: FO-PR-17

		Segunda factura
	INFORME DE EJECUCIÓN	SOLICITUD DE INFORME DE EJECUCIÓN INFORME DE ACTIVIDADES FCP - 20250826 - DEFINITIVO
ANEXO 3	INFORME DE EJECUCIÓN	CORREO DE ENTREGA DEL INFORME INFORME 2 DISPOSITIVOS _ANEXOS (2)
	ENTREGABLES	0. CORREO DE ENTREGA DEL HITO 3 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES
		9.3.1.1 y 9.3.1.2 - Informes de Mantenimiento preventivo y correctivo
		9.3.2.1 y 9.3.2.2. Configuración y documentación técnica de QuickTurn
		9.3.2.3. Cronograma de capacitaciones
	FACTURACIÓN	XML-PDF-830141901-AFD240
		1. Certificación bancaria Advantage
		02. RIT Advantage
		03. RUT Advantage
		04.1. Certificado de Pago de aportes
		04.2. Certificado de aportes
		05. No obligados a tener revisor fiscal
		06. Procuraduría Advantage
		07. RNMC Advantage
		08. Cédula Representante Legal
		09. Procuraduría Rep. Legal
		10. Contraloría Rep. Legal
		11. Policía Rep. Legal
		12. RNMC Rep. Legal
		13. REDAM Rep. Legal
		14. Camara de Comercio
	ACTAS DE VISITA	ACTAS DE VISITA HITO 3 IMÁGENES ACTUALES DEL SISTEMA

	ÁREA DE PROYECTOS	Actualizado a: 30/06/2023
	REPORTE DE SEGUIMIENTO	Versión: 002
		Código: FO-PR-17

COMENTARIOS

Todos los hitos han sido facturados y han sido pagados por la entidad.

GESTIÓN DE FIRMAS

Nombre del Encargado	Entidad	Firma
Laura Marcela Clavijo Acero	Advantage Microsystems Colombia	<i>Laura M. Clavijo A.</i>